

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

Celková rekapitulace

Popis	Cena bez DPH dle SoD	Méněpráce	Vícepráce	Konečná cena bez DPH	Rozdíl
Všeobecné položky	51 390 600,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	51 390 600,00 Kč	0,00 Kč
1 Město Hanušovice - doplnění kanalizace	77 443 947,95 Kč	-635 928,21 Kč	68 534,02 Kč	76 876 553,76 Kč	-567 394,19 Kč
2 Město Šumperk - rekonstrukce a doplnění kanalizace	84 773 234,11 Kč	-1 713 001,87 Kč	1 139 786,53 Kč	84 200 018,77 Kč	-573 215,34 Kč
3 Město Zábřeh - rekonstrukce a dostavba kanalizace	580 307 734,88 Kč	-43 181 011,35 Kč	19 165 700,15 Kč	556 292 423,68 Kč	-24 015 311,20 Kč
3 Město Zábřeh - neuznatelné náklady - Lok. Krumpach	3 594 070,94 Kč	0,00 Kč	16 314,80 Kč	3 610 385,74 Kč	16 314,80 Kč
Rozpočet celkem	797 509 587,88 Kč	-45 529 941,43 Kč	20 390 335,50 Kč	772 369 981,95 Kč	-25 139 605,93 Kč