

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“ CCI 2009CZ161PR002

Všeobecné položky

Pol.	Popis položky	m.j.	Rozpočet dle SoD			Skutečnost			Rozdíl - CENA ZL		Doměrkový ZL	
			Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč	Množství	Celková cena Kč	VCP	MNP
	Všeobecné a přípravné položky											
1	Zařízení staveniště	p.s.	1,00	10 341 000	10 341 000,00 Kč	1,00	10 341 000	10 341 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Informační panely	p.s.	1,00	262 000	262 000,00 Kč	1,00	262 000	262 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pamětní deska	p.s.	1,00	127 000	127 000,00 Kč	1,00	127 000	127 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Realizační dokumentace	p.s.	1,00	12 163 600	12 163 600,00 Kč	1,00	12 163 600	12 163 600,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Vytýčení stavby	p.s.	1,00	4 000 000	4 000 000,00 Kč	1,00	4 000 000	4 000 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Náhradní transport odpadních vod a provizorní propoje a čerpání při rekonstrukcích	p.s.	1,00	10 477 000	10 477 000,00 Kč	1,00	10 477 000	10 477 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Úplaty za vypouštění odpadních vod	p.s.	1,00	1 211 000	1 211 000,00 Kč	1,00	1 211 000	1 211 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Provizorní zařízení nutná po dobu rekonstrukce vodovodu, jeho odstávky a náhradní zásobování vodou	p.s.	1,00	1 131 000	1 131 000,00 Kč	1,00	1 131 000	1 131 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zajištění archeologického průzkumu	p.s.	1,00	1 266 000	1 266 000,00 Kč	1,00	1 266 000	1 266 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Oprava nemovitostí poškozených stavební činností	p.s.	1,00	533 000	533 000,00 Kč	1,00	533 000	533 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zaškolení obsluhy	p.s.	1,00	21 000	21 000,00 Kč	1,00	21 000	21 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Komplexní zkoušky	p.s.	1,00	116 000	116 000,00 Kč	1,00	116 000	116 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Provozní řády	p.s.	1,00	1 773 000	1 773 000,00 Kč	1,00	1 773 000	1 773 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Geodetické zaměření	p.s.	1,00	5 210 000	5 210 000,00 Kč	1,00	5 210 000	5 210 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dokumentace skutečného provedení	p.s.	1,00	2 172 000	2 172 000,00 Kč	1,00	2 172 000	2 172 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Vybavení správce stavby	p.s.	1,00	587 000	587 000,00 Kč	1,00	587 000	587 000,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00
Všeobecné položky celkem					51 390 600,00 Kč			51 390 600,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč