

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo:
„Stochov – ul. Bezruč, Nerudova – obnova vodovodu“.

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**
Adresa: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Černým, investičním ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
Tel. 312 812 156, Email: jaroslav.cerny@vkm.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. David Sýkora
Tel. 777 563 561, Email: sykora@pro-ject.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

- 1.2. **Zhotovitel:** **FADEZ s.r.o**
se sídlem Revoluční 318, 27307 Vinařice
Registrace: zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199127
IČ: 24278874
DIČ: CZ24278874
Zastoupený: Bc. Zdeňkou Brejchovou, DIS

Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 254 187 936/0300

Zmocněnec pro smluvní jednání: Bc. Zdeňkou Brejchovou, DIS
Zmocněnec pro technická jednání: František Brejcha, Bc. Zdeňka Brejchová, Ing. Karel Sochor

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Smlouva o dílo uzavřená dne 27.04.2015 se mění na základě vzájemné dohody

smluvních stran z důvodu změny času plnění díla následovně:


2.2. V článku 3. „čas plnění“ se mění bod s označením 3.1.

3. ČAS PLNĚNÍ

Dokončení stavby:	30.06.2015
Nový termín dokončení stavby:	30.07.2015
Likvidace zařízení staveniště:	do 15 dnů po ukončení prací

Datum:


OBJEDNATEL




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel

Datum: 22.06.2015

ZHOTOVITEL



REVOLUČNÍ 318, VINAŘICE, 273 07
TEL.: 723 602 335 • 606 828 050
IČ: 24278874 • DIČ: CZ24278874



Bc. Zdeňka Brejchová, Dis
Jednatel FADEZ s.r.o.