

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Obec Třebotov

sídlo: Třebotov, Klidná 69, PSČ 252 26

IČ: 00241741

zastoupená Ing. Jitkou Šůrovou, starostkou

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Jitka Šůrová

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Ing. Jitka Šůrová

tel. číslo: 725 021 481

e-mail: starosta@obectrebotov.cz

bankovní spojení – název banky: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 126584339/0800

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

Skanska a.s.

sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

adresa pro doručování: Skanska a.s., divize Čechy, závod Silniční stavitelství Čechy, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 15904

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

Zastoupený: Ing. Janem Lintnerem – oblastním manažerem oblasti Asfaltové technologie

Ing. Petrem Endrle m – vedoucím střediska

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: dtto

zástupce pověřený ve věcech technických: dtto

tel. číslo: 737 257 390, 737 257 426

fax: není

e-mail: jan.lintner@skanska.cz, petr.endrle@skanska.cz

bankovní spojení – název banky: Citibank Europe plc., organizační složka

číslo účtu: 2038057204/2600

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

tento

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 29. 08. 2017 a Dodatku č. 1 k uvedené SOD ze dne 7.9.2017.

Ve smlouvě a dodatku č. 1 smlouvy se text čl. II odst. 1 nahrazuje následujícím textem:

II.

Termíny plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo v následujících termínech:

- a) převzetí staveniště zhotovitelem: **13. 10. 2017**, přičemž přesný čas bude dohodnut smluvními stranami,
- b) zahájení prací na díle: nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem,
- c) dokončení a předání řádně dokončeného díla jako celku objednateli: **do 2 měsíců** ode dne, kdy byl zhotovitel povinen zahájit práce na díle dle článku II odst. 1 písm. b) této smlouvy,
- d) vyklizení staveniště: do 5 pracovních dnů od předání díla objednateli.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.


V Třebotově, dne 26 -10- 2017



objednatel
obec Třebotov
Ing. Jitka Šůrová, starostka



26 -10- 2017
V Praze, dne



zhotovitel
Skanska a.s.

Ing. Jan Lintner – oblastní manažer oblasti Asfaltové technologie
Ing. Petr Endrle – vedoucí střediska

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
0356 Karlín, 186 00 Praha 8

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Obec Třebotov ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění tímto potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany obce Třebotov splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění, či jinými obecně závaznými předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem obce, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Třebotov č. 04/09/17
ze dne 19.10.2017



Obec Třebotov
Ing. Jitka Šůrová, starostka

