

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Smluvní strany

Město Bohušovice nad Ohří

Sídlo: Husovo náměstí 42, 411 56 Bohušovice nad Ohří
IČO: 00263362
Zastupuje: Kamila Čvančarová, starostka

(dále jen „objednatel“)

a

VIJA STAVBY s.r.o.

Sídlo: Brňany č.p. 124, 412 01 Brňany
IČO: 05528976
DIČ: CZ05528976
Zastupuje: Vít Jakubíček, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též „smluvní strany“)

uzavírají Dodatek č. 3 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 12. 2024 (dále jen „Smlouva“).

I. Preambule

- 1.1 Po uzavření Smlouvy k veřejné zakázce s názvem „Výměna střešní krytiny na střeše městského úřadu“ vznikla mezi smluvními stranami potřeba přerušení provádění díla do doby ukončení zakázky – „Výměna krovu na nižší střeše městského úřadu“, a následné prodloužení doby realizace díla o tuto dobu přerušení.
- 1.2 Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

II.

Změna doby plnění

- 2.1 S ohledem na nutnost přerušení realizace díla po dobu ukončení zakázky – „Výměna krovu na nižší střeše městského úřadu“ a zajištění návaznosti prací nezbytných pro dokončení díla, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění.
- 2.2 **Doba plnění se prodlužuje o 60 kalendářních dnů, což je doba odpovídající době přerušení díla a době realizace veřejné zakázky – „Výměna krovu na nižší střeše městského úřadu“. Nová lhůta realizace díla je stanovena do 12. 9. 2025.**

III.
Společná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 3.3 Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

v Bohušovicích nad Ohří dne

8.7.2025

v Brňanech dne

8.7.2025

za zhotovitele

za objednatele

[Redacted signature area]

Kamila Čvančarová,
starostka



Vít Jakubíček,
jednatel společnosti

Provo

ání

[Redacted signature area]

vi

5