

Dodatek číslo 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO na stavbu

obec Povrly

se sídlem: Mírová 165/7, 403 32 Povrly

IČ: 00266931

DIČ: CZ00266931

číslo účtu: 3526411/0100

jednající: Daliborem Pavlátem, starostou obce

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Luboš Fiala - referent správy majetku Obecního úřadu Povrly, tel. +420604236041, e-mail: spravcemajetku@povrly.cz
(dále jen „odběratel“)

a

hřiště.cz, s.r.o.

se sídlem: Příkop 838/6, 602 00 Brno

IČ: 28354303

DIČ: CZ28354303

číslo účtu: 117123653/0300

jednající: Ing. Ladislavem Fuxou, jednatelem společnosti

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Jiří Raiser, tel. +420 777 715 016

e-mail: jiri@hriste.cz

(dále jen „DODAVATEL“)

uzavírají podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo na stavbu (dále jen „dodatek“):

I.

Účel a předmět dodatku

- 1) Účelem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla při stavbě „Dětské hřiště Povrly“ z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů při objektivní změně únosnosti podloží a dále rozšíření sankcí z důvodu veřejné podpory.
- 2) Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 8. 2018 v ustanoveních o termínu dokončení díla, v ustanoveních o sankcích a v ustanoveních o dalších smluvních podmínkách.
- 3) Uzavření tohoto dodatku byla schválena usnesením Rady obce Povrly č.2/2018/R ze dne 21. 11. 2018.

II.

Změny ve smlouvě o dílo ze dne 2. 8. 2018

- 1) V článku IV., se znění odst. 1 ruší a nahrazuje novým zněním:
 1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech a lhůtách:
Odběratel se zavazuje předat a předal dodavateli místo pro instalaci (staveniště) v termínu do 30. 8. 2018.

Dodavatel se zavazuje dokončit a předat dílo odběrateli do 30. 4. 2019.

2) V článku IX. se doplňují nové odstavce 6. a 7. :

6. V případě odstoupení odběratele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy dodavatelem je odběratel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých).

7. Dodavatel se zavazuje uhradit odběrateli veškeré finanční částky, které na odběrateli uplatnila kterákoliv třetí osoba za dodavatelem způsobené porušení právních povinností.

3) V článku XI. se doplňují nové odstavce číslo 11. a 12. :

11. Dodavatel je seznámen s tím, že dílo je spolufinancováno z prostředků v rámci poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj pod názvem Dětské hřiště Povrly (dále jen „dotace“).

12. Dodavatel bere na vědomí, že odběratel je povinen dodržet požadavky na publicitu v rámci dotace, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného zadávacího řízení či postupu, tj. zejména ve všech smlouvách, dodatcích a dalších dokumentech týkajících se zakázky, jejíž realizace je předmětem této smlouvy o dílo (předávací protokoly, zápisy z kontrolních dnů, změnové listy, atp.).

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.sm. S18MMR026 ze dne 2. 8. 2018.
- 2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.sm. S18MMR026 ze dne 2. 8. 2018 se nemění.
- 3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4) Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopisech.

V Povrlech dne: 20. 11. 2018

V Brně dne: 19. 11. 2018

Pavla
Dalibor Pavlát
starosta obce




hřiště.cz, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno
DIČ: CZ28354307
Ing. Ladislav Fuxa
jednatel společnosti