

Dodatek č. 1 k SOD ze dne 29.6.2020

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Rtně v Podkrkonoší**
Hronovská 431
542 33 Rtně v Podkrkonoší
IČO: 00278238
DIČ: CZ00278238
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 245909204/0300
Zastoupení ve věcech smluvních: Zdeněk Špringr, starosta města
Zastoupení ve věcech technických: pan Robert Pižl
(dále objednatel)

a

2. Zhotovitel: **ELEKTROIN spol. s r.o.**
Čechova 326, 547 01 Náchod
IČO: 60930888
DIČ: DIČ: CZ60930888
Bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 274180213/0300
Zastoupení ve věcech smluvních: Jan Žák, jednatel
Zastoupení ve věcech technických: Jan Žák, jednatel
(dále zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 7/2020
ze dne 24. 7. 2020 na akci:

„VO Rtně v Podkrkonoší-NPŽP2020“

II. Předmět dodatku:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo ze dne 24. 7. 2020.
2. Původní termín provedení díla dle článku IV. smlouvy se tímto dodatkem mění z 29.6. - 30. 11. 2020 na **29.6. - 18. 12. 2020.**
3. Důvod pro prodloužení termínu realizace jsou ztížené podmínky při instalaci sloupů VO a onemocnění COVID-19 , který zpozdily realizaci díla.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Dodatek byl schválen radou města Rtně v Podkrkonoší dne 23. listopadu 2020 usnesením č. 51/14.

Ve Rtni v Podkrkonoší dne: 30. listopadu 2020



Zdeněk Špringr
starosta



ELEKTROIN spol. s r.o., DIČ CZ60930888
Čechova 326, 542 01 Rtněchod, Tel.: fax 491 420 871



Jan Žák
jednatel

Město Rtně v Podkrkonoší
Hronovská 431
542 33 Rtně v Podkrkonoší
IČO 00278238 © DIČ CZ00278238