

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Ministerstva kultury ČR  
a z rozpočtu Moravskoslezského kraje

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

---

akce: **„Oprava krovu a střechy zámku – II. etapa“**

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Obec Jezdkovice**  
Jezdkovice 32, 747 55  
**Zastoupená:** Věrou Burdovou  
**IČ:** 00849952  
**DIČ:** Nejsme pláti DPH  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka, pobočka Ostrava  
**Číslo účtu:** 94 - 5017821/0710

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** **Radek Mac**  
**Sídlo:** Hlavní 99, 747 56 Dolní Životice  
**Kontaktní osoba:** Radek Mac  
**IČ:** 71831266  
**DIČ:** Nejsme plátcí DPH  
**Bankovní spojení:** ČSOB, pobočka Opava  
**Číslo účtu:** 210007059/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo ze dne 27.2.2019  
ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).

**Předmětem dodatku smlouvy je čl. III. Termín plnění.**

### **I. Termín plnění**

Text článku **III. Termín plnění** se doplňuje a zní:

Termín ukončení díla: **30.11.2019.**

### III. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 27.2.2019.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven v dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

V Jezdkovicích dne 25.10.2019

OBEC JEZDKOVICE  
Jezdkovice 32  
747 55 Litultovice  
IČ: 00549952 tel.: 553 651 357



.....  
Za objednatele



.....  
Za zhotovitele