

Revitalizace cest v zámeckém parku

Úprava etapizace

Zámek Lysá nad Labem - Francouzská zahrada, čísla parcel 6/1 a 6/2

Investor: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23
Projektant : AGORA - stavební a architektonický atelier s.r.o.
U soudu 536/6a, Liberec 2

Obnovu stávajících parkových cest ve francouzské zahradě byla původně rozdělena na 3 etapy.

Na základě požadavku z e mailu 6.6. byla provedena úprava etapizace tak, aby úvodní 1.etapa obsahovala celou trasu T1, T2, T3 a T4 (značení dle výkresu D 1.0).

Na trase T1 budou na křižovatkách (včetně centrální diagonální křižovatky) odbočující cesty z MZK protaženy do stran o cca jeden až dva metry od okraje cesty T1. Plocha na tyto úpravy je součástí výkazu výměr (cca 25 m²).

Technické řešení jednotlivých skladeb zůstává bez úprav. Případné návrhy úprav nebo změn mohou být projednány a následně schváleny na kontrolních dnech za účasti investora, zástupce NPÚ a projektanta.

Zpracovali:

Ing.arch. Milan Zrník - Koncepce řešení

Ing. Jiří Malec – Úprava soupisu prací a výkazu výměr

Liberec červen 2018