

Dodatek č. 1
Ke Smlouvě o dílo ze dne 1.6.2017

Uzavřena dle § 2586 a následujících a podle věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. na zhotovení díla

Stavební úpravy objektu na č. par 121
/zakázka financovaná s podporu MMR ČR – Podpora rozvoje regionů/

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Nišovice
Sídlo:	Nišovice čp.18
PSČ:	38701 Volyně
Oprávněný zástupce:	Ing. Hana Váňová, starostka
Identifikační číslo:	00667757

a

Zhotovitel:	Tesárna Nišovice s.r.o.
Sídlo:	Nišovice čp. 84
PSČ:	38701 Volyně
Oprávněný zástupce:	Martin Švejda, jednatel
Identifikační číslo:	06188737

P r e a m b u l e

Smluvní strany spolu dne 1.6.2017 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce stavby na p.č. 121 v obci Nišovice.

Při vlastní realizaci stavby došlo k neočekávaným změnám a skutečnostem, které bylo nutné řešit v rámci víceprací dodatkem smlouvy o dílo.

Došlo k navýšení oproti poptávané ceně oken a dveří a také příhradových nosníků, byla dohodnuta změna krytiny, vícevrstvý nátěr vnější palubek, navýšení tloušťky izolace stěn a stropu.

V důsledku vzniklých neočekávaných víceprací se znění **Smlouvy o dílo upravuje takto:**

Článek V. Cena, způsob fakturace a placení, odst. 1 se upravuje tak, že zní:

Cena včetně DPH dle SoD	808 500,- Kč
Cena víceprací vč. DPH	203 720,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1 012 220,- Kč

Rozpočet víceprací – příloha č. 1 tohoto dodatku
Dodatek se zhotovuje ve dvou vyhotoveních


V Nišovicích 1.7.2018

Za objednatele


Obec Nišovice
Nišovice 18
387 01
IČ: 00667757

Ing. Hana Váňová, starostka obce Nišovice

Za zhotovitele


TESÁRNA NIŠOVICE s.r.o.
IČO: 06188737
NIŠOVICE 64
p. VOLYNĚ

Martin Švejda, jednatel