

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615053965.01 (ORG 2989)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 27112015

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, Staré Brno,
602 00 Brno, zastoupené:
Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 15.12.2015
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222/0800
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, Staré Brno,
602 00 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení investic a oprav, Ing. Pavel Cigánek, tel. 724 532 776
e-mail: pciganek@bvk.cz
technický dozor, Marek Syka, tel. 724 592 885,
e-mail: msyka@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: GRIDSYS, spol. s r. o.
sídlo společnosti : U Hájovny 130/4, 641 00 Brno
Zastoupený: Vitem Procházkou, jednatelem společnosti
IČO: 255 64 897
DIČ: CZ25564897
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33423
Pověření zaměstnanci: Vít Procházka
stavbyvedoucí, tel. 603465848
Bankovní spojení : Komerční banka
číslo účtu : 27-497740257/0100
(dále jen zhotovitel)

název akce : „Brno, Soutoková šachta SŠ1 – monitoring a měření na kanalizační síti“

Smluvní strany se dohodly na posunu termínu dílčí faktury z 4.2.2016 na 14.3.2016. Tato změna je vyvolaná nepříznivými klimatickými podmínkami, které zabránily v zahájení zemních a výkopových prací. Tímto zhotovitel není schopen k původnímu datu dílčí fakturace garantovat prostavěnost díla dle smlouvy o dílo. Termín dokončení stavby a cena díla zůstávají nezměněny.

V. Platební podmínky

původní text čl. V. je nahrazen novým textem a zní:

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě jedné dílčí faktury a konečné faktury.
2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce podle soupisu provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.
výše dílčí fakturace bez DPH: termín vystavení dílčí faktury:

2.484.981,- Kč bez DPH 14.3.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení dílčí faktury :
 - PS 10.1 – senzory a registrační jednotky, montáže
 - PS 10.2
 - PS 20 Rozvaděč, radiomodul
 - SO.10 elektromontáže
3. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
 - označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
 - číslo faktury
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - den uskutečnění zdanitelného plnění,
 - označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
 - označení díla,
 - číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
 - fakturovanou částku a sazbu DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění)
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - na faktuře musí být uvedena věta „daň odvede zákazník“,
 - nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.
4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejich osobního doručení zástupci objednatele, tj. útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (oddělení plánu a zakázky), Pisárecká 277/1, Brno.
6. Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel ručí za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.
7. V případě prodlení úhrady faktury ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.

XIV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Brně dne - 3. 02. 2016
Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

V Brně dne 2. 2. 2016
Za zhotovitele:

 GRIDSYS spol. s r.o.
U Hájovny 4, 601 00 Brno
IČO: 265 04 297



.....
GRIDSYS, spol. s r.o.
Vít Procházka
jednatel společnosti