

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. I - Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Orel jednota Veselí nad Moravou
Sídlo:	Masarykova 1688, 69801 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	Vojtěch Kostelanský, starosta jednoty Lukáš Grabec, místostarosta jednoty
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Věra Korvasová
IČ:	64479820
Bankovní spojení (1):	286108905/0300, Československá obchodní banka, a. s.
Bankovní spojení (2):	190386126/0300, Československá obchodní banka, a. s.

ZHOTOVITEL:

Název:	STAVBY VANTO, s.r.o.
Sídlo:	Panská 25, 686 04 Kunovice
Veřejný rejstřík:	Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 57602
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Ondřej Pavka, jednatel společnosti Ing. Aleš Galář, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Miroslav Obdržálek
IČ:	28269314
Bankovní spojení:	SBERBANK a.s.
Číslo účtu:	4200426274/6800

Vzhledem k nutným úpravám zvyšujících kvalitu a užitnou hodnotu díla se předmět smlouvy **článek III.**

Předmět smlouvy, odstavec 1, písmeno a) doplňuje takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby s označením „Rozvoj sportovního areálu Orlovna Veselí nad Moravou-víceúčelový sál“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu stanoveném:

- a) projektovou dokumentací z - 08/2016 zpracovanou firmou Ing. Miroslav Sekanina, projekční a inženýrská kancelář, Soukenická 2156, 688 01 Uherský Brod, IČ: 10092820, hlavní projektant Ing. Miroslav Sekanina a tímto dodatkem potvrzenými změnami dle přiložených změnových listů a rozdílových rozpočtů č. 1 až 3. Změnové listy č. 1 až 3 a přiložené rozpočty odpočtů změněných položek a připočtů položek nového řešení jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Změnový list č. 1 - Položkový rozpočet díla - odpočty/přípočty
- Změnový list č. 2 - Položkový rozpočet díla - odpočty/přípočty
- Změnový list č. 3 - Položkový rozpočet díla - odpočty/přípočty

Veselí nad Moravou dne

28. 11. 2019

2019




.....
Ing. Aleš Galář
STAVBY VANTO, s.r.o.
zhotovitel



STAVBY VANTO, s.r.o.
Panská 25
686 04 Kunovice
Tel.: +420 572 549 553
IČO: 28269314
DIČ: CZ28269314
zapsán v OR u KOS v Brně
pod spis. zn. C 57602


.....
Vojtěch Kostelanský
Orel jednota Veselí nad Moravou
objednatel


.....
Lukáš Grabec
Orel jednota Veselí nad Moravou
objednatel