

DODATEK Č.1 **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

V souladu s ustanovením § 2586 a násl.zákona č. 89/2012 sb.,Občanský zákoník

I. Smluvní strany

1.Objednatel:

Město Nýrsko

Náměstí 122

340 22 Nýrsko

IČ: **00255921**

DIČ: **00255921**

Zastoupený ve věcech smluvních: **Ing. Miloslav Rubáš**

ve věcech technických: **Ing. Miloslav Rubáš**

Telefon: 376 555 611

E-mail: info@mestonyrsko.cz

2.Zhotovitel:

Klatovská stavební společnost s.r.o.

K Letišti 893

339 01 Klatovy II

IČ:26357534

DIČ:26357534

zastoupená: p. Jitkou Dvořákovou – jednatelem společnosti

ke smluvnímu jednání oprávněn: p. Jitka Dvořáková, p. Petr Toman

k jednání ve věcech technických oprávněn: p. Petr Toman

pí.Jitka Dvořáková

E-mail: kssklatovy@kssklatovy.cz

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Klatovy

č.ú. 27 - 7279920227/0100

IČO: 26357534

DIČ: CZ26357534

Název a místo stavby:

„Nýrsko – bytový dům č.p.637 – oprava fasády“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě smlouvy o dílo dle čl. IV., odstavec 2., byla aktualizována cena dle aktuálních nákupních cen materiálu.

III. CENA ZA DÍLO

Cena díla dle SOD	582 000,- Kč bez DPH
vícepráce	+413 311,- Kč bez DPH
Celková cena včetně dodatku č.1	995 311,- Kč bez DPH

IV. OSTATNÍ

- 4.1. Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
- 4.2. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 6.9.2021.
- 4.3. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 4.4. Všechny smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto smluvního dodatku.
- 4.5. Tento smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva výtisky. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
- 4.6. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 4.7. Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet – dodatek č.1.

V Klatovech dne : 1.6.2022


V Klatovech dne: 1.6.2022



MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
okres Klatovy

objednatel
Ing. Miloš Rubáš
starosta města

KLATOVSKÁ
STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
IČO: 26107634
K Letišti 693, 375 01 Klatovy 2
tel.: 375 510 304



zhotovitel
p. Jitka Dvořáková
jednatel společnosti

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky:
Název zakázky: Nýrsko-bytový dům č.p. 637-oprava fasády - aktualizace 05/2022
Klasifikace:
Fáze zakázky: Rozpracovaná realizace
Zadavatel rozpočtu:
Komentář zakázky:

Verze zakázky: SOD
Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
15%	995 311	149 297	1 144 608

Celkem bez DPH: 995 311 CZK
Celkem s DPH: 1 144 608 CZK

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Hmotnost
SO-01: Oprava fasády	995 311	149 297	1 144 608	42,994
003: Svislé konstrukce	11 056	1 658	12 714	0,351
006: Úpravy povrchu - vnější	590 699	88 605	679 303	23,252
009: Ostatní konstrukce a práce	81 890	12 283	94 173	0,344
0094: Bourání včetně likvidace sutí	54 498	8 175	62 673	-
0096: Lešení	149 641	22 446	172 087	18,788
741: Hromosvod	11 141	1 671	12 812	-
764: Konstrukce klempířské	93 087	13 963	107 050	0,258
783: Nátěry	3 300	495	3 795	-
	995 311	149 297	1 144 608	42,994

Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost
SO-01: Oprava fasády							995 311	42,994
003: Svislé konstrukce							11 056	0,351
1	SP	985221111	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl do 6 m/m2	m3	0,720	13 658,21	9 834	0,351
2	SP	99801100R10	Přesun hmot	t	1,856	658,41	1 222	
006: Úpravy povrchu - vnější							590 699	23,252
3	SP	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	439,628	61,48	27 030	
4	SP	62863541R10	Oprava spárování zdiva z lomového kamene maltou cementovou	m2	51,720	716,26	37 045	4,034
5	SP	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	374,548	314,13	117 658	8,652
6	SP	621321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších podhledů nanášená ručně	m2	13,360	357,63	4 778	0,309
7	SP	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	374,548	65,12	24 390	0,097
8	SP	621131121	Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně	m2	13,360	76,54	1 023	0,003
9	SP	622142002	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem	m2	374,548	123,79	46 366	0,105
10	SP	621142002	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem	m2	13,360	150,79	2 014	0,008
11	SP	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	374,548	364,65	136 579	1,303
12	SP	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	13,360	384,77	5 140	0,046
13	SP	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	92,940	52,20	4 851	
14	H	28342200	profil začišťovací PVC 6mm	m	106,881	25,10	2 683	0,011
15	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	179,140	59,81	10 715	
16	H	55343025	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm	m	206,011	33,40	6 881	0,021
17	SP	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	131,700	13,83	1 822	
18	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	92,331	42,90	3 961	
19	SP	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	8,280	757,70	6 274	0,869
20	SP	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,760	456,75	1 261	0,037
21	SP	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,760	130,50	360	
22	SP	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	196,000	343,55	67 337	5,600
23	SP	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	210,000	74,22	15 587	1,659

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost
24	SP	985331112	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	32,600	1 214,39	39 589	0,013
25	SP	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	15,900	777,71	12 366	0,484
26	SP	99801100R10	Přesun hmot	t	22,767	658,41	14 990	
009: Ostatní konstrukce a práce							81 890	0,344
27	SP	X4	Napojení svodů na gajgry	kus	4,000	500,00	2 000	
28	SP	X5	Demontáž a montáž tabule s názvem ulice	kus	1,000	400,00	400	
29	SP	767821112	Montáž poštovní schránky zavěšené	kus	1,000	519,05	519	
30	SP	767821812	Demontáž poštovní schránky zavěšené	kus	1,000	136,44	136	
31	SP	985141111	Vyčištění trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	32,600	96,10	3 133	
32	SP	985141912	Příplatek k vyčištění trhlín nebo dutin za délku do 2 m jednotlivě	m	32,600	10,92	356	
33	SP	985421131	Injektáž trhlín š 10 mm v cihelném zdivu tl do 300 mm aktivovanou cementovou maltou	m	32,600	1 121,02	36 545	0,344
34	SP	03-009-01	Montáž ventilačních mřížek vč.pomocného lešení a kotvicího materiálu	kus	50,000	390,00	19 500	
35	H	03-009-02	Dodávka ventilačních mřížek nerez 200x300 mm	kus	50,000	320,00	16 000	
36	SP	X3	Staveništní úklid	Kč	1,000	3 300,00	3 300	
0094: Bourání včetně likvidace sutí							54 498	-
37	SP	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	387,908	108,75	42 185	
38	SP	966077111	Odstranění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kus	7,000	104,55	732	
39	SP	977131116	Vrty příklepovými vrtáky D přes 16 do 20 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	8,600	218,01	1 875	
40	SP	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	15,900	227,17	3 612	
41	SP	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,552	535,90	1 904	
42	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,552	300,55	1 068	
43	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,520	13,22	470	
44	SP	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	3,552	747,00	2 653	
0096: Lešení							149 641	18,788
45	SP	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	469,710	106,75	50 143	18,788

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Hmotnost
46	SP	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	28 182,600	2,00	56 365	
47	SP	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m2	469,710	65,49	30 763	
48	SP	99801100R10	Přesun hmot	t	18,788	658,41	12 370	
741: Hromosvod							11 141	-
49	SP	X1	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu - fasádní část	Kč	1,000	11 141,00	11 141	
764: Konstrukce klempířské							93 087	0,258
50	SP	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	27,600	153,68	4 242	
51	SP	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	27,600	839,48	23 170	0,118
52	SP	764004861	Demontáž svodu do suti	m	31,500	115,85	3 649	
53	SP	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	31,500	814,60	25 660	0,068
54	SP	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	41,300	148,95	6 152	
55	SP	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	41,300	587,50	24 264	0,070
56	SP	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	4,000	810,00	3 240	0,001
57	SP	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	3,000	903,76	2 711	
783: Nátěry							3 300	-
58	SP	783-01	Očištění a syntetický nátěr dvířek měření	Kč	1,000	3 300,00	3 300	
							995 311	42,994