

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo.

- uzavřená ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., obč.zák. (par.2586 a násl.) v plném znění
mezi

Objednatel :

Obec Klapý

Klapý 200
411 16 Klapý
IČ:00263796
Zastoupená : Romanou Albrechtovou – starostkou obce

Zhotovitel :

SMOLA STAVBY s.r.o.

Březová 652, 412 01 Litoměřice
IČ : 287 31 492 DIČ: CZ28731492
Zastoupena : jednatelem Janem Smolou
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29252
Bankovní spojení : KB Litoměřice
- č.ú. 43-7560720227/0100

1.Předmět smlouvy :

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo „Oprava chodníků u společenského domu Klapý.“ (blíže vymezené v čl.2 smlouvy, l dále též jen dílo“) a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.

2.Vymezení díla :

Provedení oprav chodníků u společenského domu v obci Klapý dle zadání objednatele vyhotovené firmou Šelder stavby projekty a položkových rozpočtů prací dodaných objednatelem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Zhotovitel tímto bere na vědomí, že předmět plnění podle této Smlouvy bude ze strany Objednatele spolufinancován prostřednictvím dotace poskytnuté z Ústeckého kraje.
Zhotovitel dále bere na vědomí, že podmínkou financování předmětu plnění podle této

Smlouvy z Ústeckého kraje je předání díla Objednateli do 30.11.2023, přičemž nesplnění tohoto termínu povede ke ztrátě financování z Ústeckého kraje.

3. Cena prací(díla):

Na základě požadovaných prací nad rámec Smlouvy o dílo se obě smluvní strany dohodly na změně smluvní ceny prací (díla).

a to takto :

Oprava chodníku u společenského domu.....785.218,51 Kč

Oprava chodníku vedle komunikace p.p.č.1308/1140.143,44 Kč

Výměna silničních obrubníků a pokládka bet.žlabovek...108.282,- Kč
u komunikace p.p.č.1308/1 - **vícepráce**

Nová cena prací (díla) včetně víceprací.....1.033.643,95 Kč

DPH 21%.....217.065,23 Kč

Cena prací (díla) celkem včetně DPH....1.250.709,18 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo je změnový list č.1 a položkový rozpočet požadovaných víceprací díla.

4. Ostatní ujednání:

Další ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou pare, z nichž má každý účinek jako originál.


Smluvní strany prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo odpovídá přesně projevům jejich pravé a skutečné vůle a na důkaz toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Klapém dne **25 -10- 2023**

V Litoměřicích dne **25 -10- 2023**

Objednatel :

OBEC KLAPÝ
Klapý 200, 411 16 Klapý
Tel.: 416 591 340 IČ: 00263796



Zhotovitel :



SMOLA
Smola stavby s.r.o.
Březová 652, 412 01 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

Soupis provedených prací ZL č.1

10/2023

Zhotovitel:**SMOLA STAVBY s.r.o.**
Březová 652, 412 01 Litoměřice
IČO 28731492**Investor:****Obec Klapý**
Klapý 200, 411 14 Klapý
IČO 00263796**Název akce:**

„Oprava chodníků vedle komunikace p.p.č. 1308/1“

Změnový list se týká:

Po demontování stávající betonové dlažby chodníku byl zjištěn špatný stav stávajících betonových obrubníků a jejich nerovnost. Z tohoto důvodu byla dohodnuta jejich výměna, zároveň oprava asfaltové krajnice komunikace a oprava odvodňovací strouhy komunikace za pomoci betonových žlabů.

Cena méněprací bez DPH :

- 0 Kč

Cena víceprací bez DPH :

108 282,00 Kč

Výsledná cena bez DPH :

108 282,00 Kč

Podpis zmocněnce objednatele:

OBEC KLAPÝ

Klapý 200, 411 14 Klapý

Tel: 416 391 340 IČ: 00263796

Datum: 23 -10- 2023

Podpis zmocněnce zhotovitele:

SMOLA

Smola stavby s.r.o.

Březová 652, 412 01 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492

Datum: 23 -10- 2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku vedle komunikace p.p.č. 1308/1

Objekt:

Dod01 - Dodatek silniční obrubníky a žlabovky

KSO:

Místo: obec Klapý

Zadavatel:

Uchazeč:

SMOLA STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

ŠELDER STAVBY PROJEKTY

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.10.2023

IČ:

263796

DIČ:

IČ:

28731492

DIČ:

CZ28731492

IČ:

DIČ:

IČ:

143 09 211

DIČ:

Cena bez DPH			108 282,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 282,00	21,00%	22 739,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			131 021,22
v CZK			

SMOLA
Smola stavby s.r.o.
Březová 652, 412 01 Litoměřice
IČ: 287 31 492, DIČ: CZ287 31 492



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku vedle komunikace p.p.č. 1308/1

Objekt:

Dod01 - Dodatek silniční obrubníky a žlabovky

Místo:

obec Klapý

Datum:

20.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

ŠELDER STAVBY
PROJEKTY

Uchazeč:

SMOLA STAVBY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

108 282,00

HSV - Práce a dodávky HSV

108 282,00

1 - Zemní práce	9 360,00
5 - Komunikace pozemní	24 402,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	61 138,00
997 - Přesun sutě	5 336,00
998 - Přesun hmot	8 046,00

ŠOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku vedle komunikace p.p.č. 1308/1

Objekt:

Dod01 - Dodatek silniční obrubníky a žlabovky

Místo: obec Klapý

Datum: 20.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SMOLA STAVBY s.r.o.

Zpracovatel: ŠELDER STAVBY PROJEKTY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							108 282,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					108 282,00	
D	1	Zemní práce					9 360,00	
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	60,000	156,00	9 360,00	CS ÚRS 2023 01
PP Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111								
D	5	Komunikace pozemní					24 402,00	
2	K	564730101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	6,000	288,00	1 728,00	CS ÚRS 2023 02
PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564730101								
3	K	564831011	Podklad ze štěrku SD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	6,000	139,00	834,00	CS ÚRS 2023 02
PP Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011								
4	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	18,000	321,00	5 778,00	CS ÚRS 2023 02
PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577143111								
5	K	581114113	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 100 mm	m2	18,000	685,00	12 330,00	CS ÚRS 2023 02
PP Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/581114113								
6	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,000	298,00	1 788,00	CS ÚRS 2023 02
PP Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210								
7	M	59245090	dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní	m2	6,000	324,00	1 944,00	CS ÚRS 2023 02
PP VV dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní 6,000								
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					61 138,00	
8	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000	224,00	13 440,00	CS ÚRS 2023 02
PP Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213								
9	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	60,000	159,00	9 540,00	CS ÚRS 2023 02
PP VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm 60,000								
10	K	919735111	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 50 mm	m	60,000	155,00	9 300,00	CS ÚRS 2023 02
PP Řezání stávajícího živčního krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111								
11	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopisku tl 100 mm z betonových tvárcí š 800 mm	m	60,000	211,00	12 660,00	CS ÚRS 2023 02
PP Osazení betonového příkopového žlabu a vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva téženého nebo štěrkopisku z betonových příkopových tvárcí šířky přes 500 do 800 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935111211								
12	M	CSB.0059180.U RS	ŽLABOVKA 60 šedá	kus	182,000	89,00	16 198,00	
PP VV ŽLABOVKA 60 šedá 60*2 'Přepočtené koeficientem množství 120,000								
D	997	Přesun sutě					5 336,00	
13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,000	78,00	624,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501								
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	200,000	12,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 02
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			12,3*25 *Přepočtené koeficientem množství		307,500			
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	8,000	289,00	2 312,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631					
D 998			Přesun hmot				8 046,00	
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	27,000	298,00	8 046,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111					