

Smlouva o dílo (dále SoD) č.

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
(dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:	Město Přibyslav
Sídlo:	Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Statutární orgán:	Martin Kamarád, starosta města
IČ:	00268097
DIČ:	CZ 00268097

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:	
b) smluvních:	Martin Kamarád, starosta města
c) TDS	

Telefon :
E-mail :
Bankovní spojení:

Zhotovitel:	HILDEBRANT CZ, s.r.o.
Sídlo:	Lublaňská 267/12 Vinohrady, 120 00 Praha 2
Statutární orgán:	Ing. Jaroslav Kohout, jednatel
IČ:	143 80 196
DIČ:	CZ143 80 196

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:	Ing. Pavel Stehno
b) smluvních:	Ing. Jaroslav Kohout

Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací a dodávek spojených s projektem v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, zadávacím řízením, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Martin Liška, Nad Žlábkem 3757, Havlíčkův Brod, IČO 72801654, včetně výkazu výměr, ve formátu .xls, dále specifikuje předmět smlouvy a je její součástí jako příloha č. 2.

2. Předmětem plnění této smlouvy je výstavba chodníku na základě veřejné zakázky „Chodník v Dobré podél sil. I/19 a II/351 směr Žižkovo Pole“

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace (viz příloha č. 2 této smlouvy).

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentací, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné formě a v digitální podobě např. na CD ve formátu, jaký si určí objednatel). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení, právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle:

Zadavatel vyzve dodavatele, po nabytí účinnosti Smlouvy, k zahájení prací v dubnu 2027.

Nabytí účinnosti Smlouvy je dle článku XIII. této Smlouvy.

2. Termín ukončení a předání díla: **nejpozději do 30.09.2027**

Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

3. Posunutí konečného a dílčích termínů je možné v následujících případech:

- pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany Objednatele nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) může být konečný termín posunut o shodný počet dní
- v případech objektivních okolností v průběhu provádění díla.

4. Místem plnění předmětu této smlouvy je k. ú. Dobrá. Dále specifikované v projektové dokumentaci.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena celkem bez DPH	2 333 345,37 Kč
DPH 21 %	490 002,53 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 823 347,90 Kč

Případný režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude dohodnut při předání a převzetí staveniště.

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režíí, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelům písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,

- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále též ZZVZ).

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou RTS a.s. či URS platných ke dni podpisu této smlouvy.

Odečítání méněprací:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru stavebníka (dále též „TDS“) k zahájení schvalovacího procesu.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem a technickým dozorem stavebníka schváleného soupisu činností.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.
4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem stavebníka.
5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.
9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.
2. Zhotovitel vyhotoví dokumentaci pro provedení stavby a předá ji objednateli.
3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.
5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vynovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do **10** pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.

Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.

Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) konány kontrolní dny za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru stavebníka. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zasláný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.

Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedených prací a služeb.

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor stavebníka min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: kamaradm@pribyslav.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru stavebníka: ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR, a to až do výše 5 milionů Kč. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činnosti nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. **Pojistná částka bude činit min. 5 mil. Kč.** Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2037 poskytnout požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů státní správy (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, NKÚ, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit uvedeným orgánům/osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivé plnění závazků ze smlouvy.

Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání staveniště* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. **V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč.** Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

28. Zhotovitel zabezpečuje staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

29. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

30. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2037.

31. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Dodavatelem či jeho Poddodavatelem.

32. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu.

33. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli

v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíše zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Tento zápis bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přijímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání),

a to zejména:

- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem

6. Objednatel převezme i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
 - za prodlení při zahájení díla v termínu dle této smlouvy o dílo 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den;
 - za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení;
 - nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne prodlením zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.
5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenu dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.
7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy, pravidly poskytovatele dotace a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců od předání díla**

U zařízení, dodávek a výrobků, kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětů, zařízení a výrobků poskytnuty zhotoviteli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku totožnou se záruční

dobou uvedenou v těchto záručních listech. Pro předměty postupné spotřeby platí záruka poskytnutá výrobcem min. však 24 měsíců.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty zahájí řešení reklamace do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou měla Stavba nebo její část vadu bránící jejímu řádnému užívání Objednatel, nebo po kterou byla Stavba mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatel.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování.

Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatel.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
 - prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
 - zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
 - zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
 - zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
 - zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele, které znemožňuje zhotoviteli realizaci díla.
7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 30 dnů.
8. Až do zhotovení Díla může Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém případě, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která odpovídá hodnotě prací již Zhotovitelem vykonaných a ceně materiálu na provádění Díla Zhotovitelem použitého, přičemž se vychází z Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou Smlouvy.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Účinnost smlouvy

1. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy budou současně splněny tyto podmínky:
 - na akci bude zajištěno financování a bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace či obdobný dokument (nebo bude podepsána smlouva o dotaci), zajišťující potřebné finanční prostředky v požadované výši.
 - Objednatel zašle Zhotoviteli vyrozumění o splnění všech podmínek pro nabytí účinnosti Smlouvy a vyzve k zahájení prací, které začnou 04/2027
2. Pokud Objednatel nezašle Zhotoviteli písemně oznámení o nabytí účinnosti této Smlouvy a výzvu k zahájení prací do 28.02.2027 včetně, nenabude tato Smlouva účinnosti a pozbude platnosti v plném rozsahu s možnou výjimkou uvedenou v čl. XIII. 3) této smlouvy.
3. Zastupitelstvo/Rada města může rozhodnout o realizaci stavby i bez splnění podmínek uvedených v čl. XIII odst. 1 této Smlouvy, a to nejpozději do 28.02.2027 včetně.
4. V případě odložené účinnosti, jak je uvedeno výše, nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku a s tímto vědomím Zhotovitel Smlouvu podepisuje. Nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku nevzniká Zhotoviteli ani v případě, že podmínky (či jejich část) pro nabytí účinnosti Smlouvy nebudou splněny vinou Objednatele.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě smlouvy vyhotovené v el. podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.
4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.
5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.
7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.
8. Smlouva byla schválena Radou města dne 6. 5. 2026 usnesením č. 145/2026.

XV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (je uveřejněna na profilu zadavatele)

Příloha č. 3 - Časový harmonogram

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

V Příbyslavi, dne 21. 5. 2026

.....
za objednatele:

Martin Kamarád,
starosta města Příbyslav

.....
za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Kohout
jednatel společnosti



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 26 0029

Stavba: Chodník v Dobré podél sil. I/19 a II/351 směr Žižkovsko Pole



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního poleti. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		2 333 345,37	
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 333 345,37	490 002,53
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	V	CZK	2 823 347,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 26-0029

Stavba: Chodník v Dobré podél sil. I/19 a II/351 směr Žižkovy Pole

Místo: Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 333 345,37	2 823 347,90	
01	Vedlejší náklady	163 129,00	197 386,09	STA
02	Komunikace	1 371 880,48	1 659 975,38	STA
03	Veřejné osvětlení	798 335,89	965 986,43	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Slavba.

Chodník v Dobré podél sil. I/19 a II/351 směr Žižkovy Pole

Objekt:

01 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.3.2026

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

IC:
DIC:

Cena bez DPH		163 129,00	
DPH základní snižená		Základ daně 163 129,00 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%
Výše daně 34 257,09 0,00		V 197 386,09	
Cena s DPH		197 386,09	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Chodník v Dobré podél sil. I/19 a II/351 směr Žižkovo Pole

Objekt:

01 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

163 129,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

163 129,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

106 429,00

VRN3 - Zařízení staveniště

56 700,00

SOUPLIS PRACÍ



Stavba:

Chodník v Dobré podéř sil. I/19 a II/351 směr Žižkovo Pole

Objekt:

01 - Vedlejší náklady

Místo:

Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								163 129,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2024 01
<i>Online PSC</i>				<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000</i>				
<i>Poznámka k položce:</i>				Poznámkas k položce: náklady na zameřeni stavby před výstavbou, vyřiceni stavby a sil, zameřeni skutečného stavu slaveniště, vyřiceni obvodu slaveniště, zahrnuje veškeré náklady spojené s objemnateltem požadovanými pracemi				
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	36 429,00	36 429,00	CS ÚRS 2024 01
<i>Online PSC</i>				<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012303000</i>				
<i>P</i>				<i>Poznámka k položce:</i> náklady na provedení v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí (podklad pro geom. plán), zahrnuje veškeré náklady spojené s objemnateltem požadovanými pracemi				
3	K	012403000	Kartografické práce	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
<i>Online PSC</i>				<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012403000</i>				
<i>P</i>				<i>Poznámka k položce:</i> náklady na vytvoření geometrického plánu vč. věcných měren, zahrnuje veškeré náklady spojené s objemnateltem požadovanými pracemi				
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
<i>Online PSC</i>				<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000</i>				
<i>P</i>				<i>Poznámka k položce:</i> náklady na vytvoření a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy				
5	K	013274000	Pasportizace objektu před započatím prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
<i>Online PSC</i>				<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013274000</i>				
<i>P</i>				<i>Poznámka k položce:</i> náklady na vytvoření a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu				
6	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
<i>Online PSC</i>				<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013284000</i>				
<i>P</i>				<i>Poznámka k položce:</i> náklady na vytvoření a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu				
<i>D VRN3</i>				<i>Zařízení slaveniště</i>				
7	K	034303000	Dopravní značení na slaveništi	kpl	1,000	56 700,00	56 700,00	CS ÚRS 2024 01
<i>Online PSC</i>				<i>https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034303000</i>				
<i>P</i>				<i>Poznámka k položce:</i> náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho provedení s dočasnými orgány a organizacemi, náklady na odání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby, včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Chodník v Dobré podél sil. I/19 a II/351 směr Žižkovsko Pole

Objekt:

02 - Komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 371 880,48	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	1 371 880,48	21,00%	288 094,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		1 659 975,38	
		V	CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Chodník v Dobré poděli sil. I/19 a II/351 směr Žižkovo Pole

Objekt:

02 - Komunikace

Místo:

Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	9 131,57
11 - Zemní práce - přípravné a přídržné práce	10 936,33
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	20 700,00
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	28 285,50
16 - Zemní práce - přemísťení výkopku	37 664,35
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	76 283,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	33 750,00
2 - Zakládání	9 744,13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	33 773,40
4 - Vodorovné konstrukce	32 000,00
5 - Komunikace pozemní	25 996,90
57 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameňiva nebo živčinné	47 282,40
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďenné	241 620,01
8 - Trubní vedení	122 578,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	291 596,14
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	291 445,30
96 - Bourání konstrukcí	5 855,50
997 - Přesun suť	4 413,37
998 - Přesun hmot	18 823,62
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN2 - Příprava staveniště	15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00

SOUPLIS PRACÍ



Stavba:

Chodník v Dobré podél sil. I/19 a II/351 směr Žižkovsko Pole

Objekt:

02 - Komunikace

Místo:

Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								

D HS

Práce a dodávky HS

D 1 Zemní práce

1	K	113106161	Rozebření dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kamenniva	m2	13,000	100,29	1 303,77	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106161

*Poznámka k položce: * výměra, která není v soupisu prací dané přesným výpočtem polohy, vychází z programu projektanta. Platí také u níže uvedených položek!*

2	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uloženíím očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	13,000	40,60	527,80	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979071121

3	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalkině se ztuhlým	m2	365,000	20,00	7 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181152302								
45,000+320,000								
Součet								
365,000								
365,000								

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

4	K	112101124	Odstranění stromů s odfazáním kmene a s odvěvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	5 006,37	5 006,37	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101124

5	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1 896,59	1 896,59	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251104

6	K	162201408	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	772,79	772,79	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201408

7	K	162201418	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201418

8	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	930,88	930,88	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201424

9	K	162301944	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každý další i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	3,000	27,41	82,23	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------	----------------

Online PSC

https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301944

1*3 "Přepočtené koeficientem množství"								
Součet								
3,000								
3,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162301964	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších I započatých 1000 m přes 1000 m kmenu stromu lehčičatých, průměru přes 700 do 900 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301964	kus	3,000	46,87	140,61	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC				3,000			
	VV		1 "Přepočtené koeficientem množství		3,000			
	VV		Součet					
11	K	162301974	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších I započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	3,000	25,74	77,22	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301974					
12	K	174251204	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovněním povrchu zasypávkou průměru pařezu přes 700 do 900 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251204	kus	1,000	1 029,64	1 029,64	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
D	12		Zemní práce - odkopávky a prokopávky				20 700,00	
13	K	122452203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II do 100 m3	m3	60,000	300,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122452203					
14	K	129001101	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/129001101	m3	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC				6,000			
	VV		60 "0, 1 "Přepočtené koeficientem množství		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D	13		Zemní práce - hloubené výkopávky				28 285,50	
15	K	131352502	Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhazením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131352502	m3	0,640	1 442,11	922,95	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC				0,640			
	VV		20 "0, 200 "0, 200 "0, 800		0,640			
	VV		Součet		0,640			
16	K	132351102	Hloubení nezapažených ryh šířky do 800 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4, přes 20 do 50 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351102	m3	1,296	1 184,61	1 536,25	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC				1,296			
	VV		palisády 12 "0, 108		1,296			
	VV		Součet		1,296			
17	K	132351253	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351253	m3	52,000	450,00	23 400,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							
	VV		betonové potrubí 10,000		10,000			
	VV		10,000		10,000			
	VV		víceúčelové potrubí 20,000		20,000			
	VV		potrubí + UV 12,000		12,000			
	VV		potrubí 12,000		12,000			
	VV		10,000		10,000			
	VV		Součet 52,000		52,000			
18	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101	m3	5,394	450,00	2 427,30	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC				5,394			
	VV		53,936 "0, 1 "Přepočtené koeficientem množství		5,394			
	VV		Součet		5,394			
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				37 664,35	
19	K	162651132	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162651132	m3	91,436	120,00	10 972,32	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	171201231	60.000+0,640+1,296+52,000-(45,000*0,5) Součet	t	91,436 91,436	150,00	24 687,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				t	164,585	150,00	24 687,75	CS ÚRS 2025 01
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231								
91,436*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"					164,585			
Součet					164,585			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného varu	m3	91,436	21,92	2 004,28	CS ÚRS 2025 01
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201								
Online PSC								
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				76 283,00	
22	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	45,000	121,40	5 463,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171152111				t	45,000	300,00	13 500,00	CS ÚRS 2025 01
23	M	58331200	štěrkopisek nefříděný	t	45,000			
22,5*2 "Přepočtené koeficientem množství"					45,000			
Součet					45,000			
24	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	29,000	140,00	4 060,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101								
betonové potrubí					5,000			
vícetubulové potrubí					12,000			
potrubí + UV					7,000			
potrubí					5,000			
Součet					29,000			
25	M	58344197	štěrkodrt frakce 0/63	t	58,000	400,00	23 200,00	CS ÚRS 2025 01
29*2 "Přepočtené koeficientem množství"					58,000			
Součet					58,000			
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vlnitých hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem přepraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	17,000	180,00	3 060,00	CS ÚRS 2025 01
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101								
Online PSC								
betonové potrubí					4,000			
vícetubulové potrubí					5,000			
potrubí + UV					4,000			
potrubí					4,000			
Součet					17,000			
27	M	58333625	kamenivá těžená hrubě frakce 4/8	t	34,000	600,00	20 400,00	CS ÚRS 2025 01
17*2 "Přepočtené koeficientem množství"					34,000			
Součet					34,000			
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v odtěveném výkopu z kamenivá drobného těžného 0 až 4 mm	m3	6,000	1 100,00	6 600,00	CS ÚRS 2025 01
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451572111								
Online PSC								
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy letiště				33 750,00	
29	K	121151113	Sejmutí ornice strojné při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	300,000	15,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 01
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113								
Online PSC								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K 181111131	Plošná úprava terénu v zeminné skupiny 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění omítky souvislé plochy do 500 m2 při ne rovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,000	45,00	13 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181111131					
31	K 181351103	Rozpoštění a urovňání omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	350,000	30,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351103					
32	K 181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 vysevem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	350,000	10,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131					
33	M 00572410	osivo směs travní parková	kg	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2025 01
VV		350*0,02 Přepočtené koeficientem množství		7,000			
VV		Součet		7,000			
D 2		Zakládání				9 744,13	
34	K 275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tl. C 16/20	m3	0,640	4 002,80	2 561,79	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313611					
VV		20*0,200*0,200*0,800		0,640			
VV		Součet		0,640			
35	K 275351121	Bednění základů patek zařízení	m2	12,800	473,22	6 057,22	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121					
VV		20*0,800*0,800		12,800			
VV		Součet		12,800			
36	K 276361122	Bednění základů patek odstavení	m2	12,800	87,90	1 126,12	CS ÚRS 2026 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/276361122					
D 3		Swislé a kompletní konstrukce				33 773,40	
37	K 339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	12,000	1 500,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/339921132					
38	M 159228414	palisáda tvčová kruhová betonová 175x200mm v 1000mm přírodní	kus	68,580	230,00	15 773,40	CS ÚRS 2025 01
VV		12*5,715 Přepočtené koeficientem množství		68,580			
VV		Součet		68,580			
D 4		Vodorovné konstrukce				32 000,00	
39	K 451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kamenná těženého	m2	320,000	100,00	32 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451577777					
VV		280,000+40,000		320,000			
VV		Součet		320,000			
D 5		Komunikace pozemní				25 996,90	
40	K 566501111	Úprava dosazovacího krytu z kamenná drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v přičnání i podélném směru, s vklčením a zhuťněním, s doplněním kamenným drceným, jeho rozprostřením a zhuťněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	40,000	115,00	4 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/566501111					
41	K 599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živčnou závlkou	m	210,000	101,89	21 396,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/599141111					
D 57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kamenná nebo živčinné				47 262,40	
42	K 564851011	Podklad ze štekodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	45,000	170,00	7 650,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011					
43	K 564861011	Podklad ze štekodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	45,000	150,00	6 750,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577155112	m2	45,000	395,17	17 782,65	CS ÚRS 2025 01
45	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211112	m2	45,000	17,38	782,10	CS ÚRS 2025 01
46	K	577134111	Asfaltový beton vrstva druhá ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111	m2	45,000	318,17	14 317,65	CS ÚRS 2025 01
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděné					
47	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861111	m2	280,000	220,00	61 600,00	CS ÚRS 2025 01
48	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011	m2	40,000	260,00	10 400,00	CS ÚRS 2025 01
49	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajinci tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211112	m2	280,000	270,00	75 600,00	CS ÚRS 2025 01
50	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní 2751,02 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	m2	280,500 280,500 280,500	233,77	65 572,49	CS ÚRS 2024 01
51	M	59245019	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm přírodní 5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	m2	5,100 5,100 5,100	398,30	2 031,33	CS ÚRS 2024 01
52	K	596122210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596122210	m2	40,000	320,00	12 800,00	CS ÚRS 2025 01
53	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní 30*1,03 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	m2	30,900 30,900 30,900	289,67	8 950,80	CS ÚRS 2024 01
54	M	59245225	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm přírodní 10*1,03 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	m2	10,300 10,300 10,300	452,95	4 665,39	CS ÚRS 2024 01
D	8		Trubní vedení					
55	K	821371111	Montáž potrubí z trub železobetonových (přírodních) s polodrážkou v odevětném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným přířizovým těsněním DN 300 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/821371111	m	10,000	993,60	9 936,00	CS ÚRS 2025 01
56	M	59222021	trouba ŽB hrdlová propojovací DN 300 10*1,01 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	m	10,100 10,100 10,100	1 400,00	14 140,00	CS ÚRS 2025 01
57	K	837375121	Výšek a montáž kameninové obočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 300 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/837375121	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 01
58	K	1871310430	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 160 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/1871310430 vícetelové potrubí	m	40,000	207,33	8 293,20	CS ÚRS 2025 01
59	M	28617275	troubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000mm SN16 40*1,015 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	m	40,000 40,000 40,600 40,600	282,00	11 449,20	CS ÚRS 2025 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K 871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tloušť SN 8 DN 160	m	20,000	180,75	3 615,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871313121					
WV		potrubí k UV		20,000			
WV		20,000		20,000			
WV		Součet		20,000			
61	M 28611164	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	m	20,600	150,00	3 090,00	CS ÚRS 2025 01
WV		20,000		20,000			
WV		20,600		20,600			
WV		Součet		20,600			
62	K 871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tloušť SN 8 DN 200	m	6,000	190,53	1 143,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871353121					
63	M 28611167	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm SN8	m	6,180	250,00	1 545,00	CS ÚRS 2025 01
WV		6,000		6,180			
WV		Součet		6,180			
64	K 890211851	Bourání šachet a jímek strojně velikostí obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	1,500	3 205,21	4 807,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890211851					
65	K 894811235	Revizní šachta z tvrdého PVC v dřevěném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1860 do 2230 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894811235					
66	K 895831111	Vpustí kanalizační horské z betonu prostého tř. C 30/37 velikostí 1200/600 mm	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895831111					
67	K 895941302	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalíštem	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941302					
68	M 59223852	dno pro uliční vpust s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	3,000	280,00	840,00	CS ÚRS 2025 01
69	K 895941314	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm	kus	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941314					
70	M 59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust 450x570x50mm	kus	3,000	400,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 01
71	K 895941322	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941322					
72	M 59223862	skruž betonová středová pro uliční vpust 450x295x50mm	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2025 01
73	K 895941331	Osazení vpustí uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s výtokem	kus	3,000	900,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/895941331					
74	M 59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust 450x350x50mm	kus	3,000	320,00	960,00	CS ÚRS 2025 01
75	K 899204112	Osazení tříti litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zařízení D400, E600	kus	4,000	1 572,39	6 289,56	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899204112					
WV		HV		1,000			
WV		1,000		3,000			
WV		UV		3,000			
WV		3,000		4,000			
WV		Součet		4,000			
76	M 55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	4,000	2 100,00	8 400,00	CS ÚRS 2025 01
77	M 59223875	koš nízký pro uliční vpustí žárové Pz plech pro rám 500/600mm	kus	3,000	340,00	1 020,00	CS ÚRS 2025 01
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				291 596,14	
78	K 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou	m	210,000	280,00	58 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213					
79	M 59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	214,200	145,00	31 059,00	CS ÚRS 2025 01
WV		210*1,02 Přepočtené koeficientem množství		214,200			
WV		Součet		214,200			
80	K 916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou slojatého s boční opěrku z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	205,000	280,00	57 400,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC								
81	M	59217016	https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	209,100	110,00	23 001,00	CS ÚRS 2025 01
VV								
82	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 205*1,02 Přepočtené koeficientem množství Součet	m3	18,000 209,100	4 221,48	75 986,64	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
83	K	919123111	https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919123111 Uřesnění dlažebních spár profilů nebo pásy profilem těsnícím provízkami	m	210,000	75,95	15 949,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
84	K	919731123	https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731123 Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičte tl. přes 100 do 200 mm	m	210,000	40,00	8 400,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
85	K	919735114	https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735114 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	210,000	100,00	21 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
D 91								
86	K	911121111	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch Montáž zábradlí ocelového příchyceného vruty do betonového podkladu https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/911121111	m	58,000	350,00	20 300,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
87	M	63126081	https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/63126081 zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodovodné výpíné, výška 1,1m	m	58,000	2 500,00	145 000,00	CS ÚRS 2025 01
88	K	953961114	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmeř, velikost M 16, hloubka 125 mm https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953961114 20*4,000 Součet	kus	80,000 80,000	94,87	7 589,60	CS ÚRS 2025 01
89	K	953965131	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kolevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953965131	kus	80,000	142,57	11 405,60	CS ÚRS 2025 01
90	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111111	kus	8,000	283,20	2 265,60	CS ÚRS 2025 01
91	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511112	kus	4,000	2 268,00	9 072,00	CS ÚRS 2025 01
92	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	4,000	525,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 01
93	K	915221112	Vodovodné dopravní značení sřítkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915221112	m	155,000	399,00	61 845,00	CS ÚRS 2025 01
94	K	915611111	Předznačení pro vodovodné značení sřítkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot líniové dělicí čáry, vodící proužky https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915611111	m	155,000	10,50	1 627,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
95	K	966006132	Odstavení dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se záspem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132	kus	4,000	630,00	2 520,00	CS ÚRS 2025 01
96	K	966006211	Odstavení (demontáž) svýslých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006211	kus	8,000	210,00	1 680,00	CS ÚRS 2025 01
97	K	966107777	Odstavení vodovodného dopravního značení vodním paprskem pod tlakem 2 500 barů (např. Peel Jet) z betonového nebo živičného povrchu značeného plastem čáry šířky do 250 mm https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966107777	m	155,000	168,00	26 040,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC								
D	96		Bourání konstrukcí Rozebření a odstavení silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se záspem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pascí silničního https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966005311	m	50,000	100,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC								
							5 855,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	966008212	Bourání odvoňovacího žlabu s odklizením a uloženíím vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	10,000	85,55	855,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966008212								
D 997 Přesun eutě 4 413,37								
100	K	997221551	Vodorovná doprava suť bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze syplých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	12,760	51,71	659,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551								
101	K	997221559	Vodorovná doprava suť bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Připlatek k ceně za každý další započítý 1 km přes 1 km	t	51,040	11,07	565,01	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559								
VV 12,764 "Přepočtené koeficientem množství Součet 51,040								
102	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suť	t	12,760	177,40	2 263,62	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611								
103	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	6,468	143,00	924,92	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221861								
D 998 Přesun hmot 18 823,62								
104	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	627,454	30,00	18 823,62	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998223011								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00								
D VRN2 Příprava staveniště 15 000,00								
105	K	022002000	Přeložení konstrukcí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/022002000								
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: náklady na uložení sítě Cejin do chládky: 5,000m								
D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00								
106	K	043154000	Zkoušky hutiční	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043154000								
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: náklady na statické zkoušky únosnosti								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Chodník v Dobré podél sil. II/19 a II/351 směr Žižkovo Pole

Objekt:

03 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30. 3. 2026

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		798 335,89	
DPH základní snížená	Základ daně 798 335,89 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 167 650,54 0,00
Cena s DPH	V	CZK	965 986,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Chladník v Dobré podějí sil. I/19 a II/351 směr Žižkovu Pole

Objekt:

03 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

798 335,89

50 390,82

741 - Elektroinstalace - silnoproud

50 390,82

M - Práce a dodávky M

741 120,07

21-M - Elektromontáže

247 626,12

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

204 196,80

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

283 627,15

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

5 670,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 825,00

VRN4 - Inženýrská činnost

6 825,00

SOUPLIS PRACÍ



Stavba:

Chodník v Dobré podél sil. I/19 a II/351 směr Žižkovsko Pole

Objekt:

03 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 30. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

798 335,89

D PSV Práce a dodávky PSV

50 390,82

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

50 390,82

1 K 741132103 Ukončení kabelu 3x1,5 až 4 mm2 smišťovací koncovkou nebo páskem bez letování

kus 24,000

36,75

882,00 CS ÚRS 2024 01

https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132103

Poznámka k položce:

Poznamka k položce: * výměra, které není v soupisu prací dané přesným výpočtem položky, vychází z programu projektanta. Platí také u níže uvedených položek!

2 K 741132132 Ukončení kabelu 4x10 mm2 smišťovací koncovkou nebo páskem bez letování

kus 27,000

47,26

1 276,02 CS ÚRS 2024 01

https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741132132

3 K 741410041 Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi

m 440,000

42,00

18 480,00 CS ÚRS 2024 01

https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741410041

4 M 35441073 drát D 10mm FeZn

kg 440,000

62,37

27 442,80 CS ÚRS 2024 01

5 K 998741101 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m

t 0,440

5 250,00

2 310,00 CS ÚRS 2024 01

https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741101

D M Práce a dodávky M

741 120,07

D 21-M Elektromontáže

247 626,12

6 K 210203901 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dík

kus 12,000

787,50

9 450,00 CS ÚRS 2024 01

https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210203901

7 M 34774021x svítidlo LED, 33W, 20LEDsS, 500mA, 3470lm, 2700K, S307, IP66, IK10, náklon 0°, univerzální uchycení D60

kus 7,000

8 873,55

62 114,85

8 M 34774022x svítidlo LED, 7W, 10LEDsS, 200mA, 847lm, 2700K, S302, IP66, IK10, náklon 0°, univerzální uchycení D60

kus 5,000

7 781,55

38 907,75 CS ÚRS 2024 01

9 K 210220401 Montáž doplňků hromosvodného vedení - štičků k označení svodů

kus 12,000

15,75

189,00 CS ÚRS 2024 01

https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210220401

10 M 35442110 štiček plastový - čísla svodů

kus 12,000

5,25

63,00 CS ÚRS 2024 01

11 K 210812011 Montáž kabelu Cu plného nebo lanového do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého

m 07,000

26,25

2 540,25 CS ÚRS 2024 01

https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812011

12 Online PSC kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 111,550

14,81

1 652,06 CS ÚRS 2024 01

https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812011

12 VV kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

m 111,550

14,81

1 652,06 CS ÚRS 2024 01

https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812011

13 K 210812033 Součet

m 491,000

30,45

14 950,95 CS ÚRS 2024 01

https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812033

14 Online PSC kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2

m 564,650

156,55

89 525,26 CS ÚRS 2024 01

https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210812033

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		49*1,15 "Přepočtené koeficientem množství Součet		564,650 564,650			
15	K 210950101	Další šlítek označovací na kabel	kus	27,000	15,75	426,25	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/210950101							
16	M 35442114	šlítek plastový - kabelů	kus	27,000	5,25	141,75	CS ÚRS 2024 01
17	K 218202010	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního raménkového	kus	2,000	367,50	735,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218202010							
18	K 218204021	Demontáž stožárů osvětlení betonových ostatních	kus	5,000	945,00	4 725,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218204021							
19	K 218260004	Demontáž Al kabelů závěsných (AEN, AYKYZ) do 1 kV žily 4x35 mm2- sňození s povolením a snesením nosného lana	m	71,000	150,00	10 650,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218260004							
20	K 218900601	Demontáž vodičů Al izolovaných plných nebo lanových žila 16 až 35 mm2 (např. AY, AYY) bez odpojení vodičů uložených volně	m	77,000	150,00	11 550,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/218900601							
D 22-M 204 196,80							
21	K 220960001	Montáž stožáru nebo sloupku přímého zapuštěného	kus	12,000	787,50	9 450,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960001							
22	M 31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	kus	5,000	6 158,25	30 791,25	CS ÚRS 2024 01
23	M 31674107	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m	kus	7,000	17 623,20	123 362,40	CS ÚRS 2024 01
24	M 31674124	manžeta plastová ochranná na stožár d=133mm	kus	5,000	959,70	4 798,50	CS ÚRS 2024 01
25	M 31674126	manžeta plastová ochranná na stožár d=159mm	kus	7,000	1 177,05	8 239,35	CS ÚRS 2024 01
26	K 220960005	Montáž výložníku na stožár	kus	2,000	472,05	944,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960005							
27	M 31674003	výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výložení 2000mm	kus	2,000	4 101,30	8 202,60	CS ÚRS 2024 01
28	K 220960021	Montáž sorkovnice stožárové	kus	12,000	682,50	8 190,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/220960021							
29	M 31674136x	výzbroj stožárová, IP20, vč. pojiskové patrony 6A	kus	12,000	851,55	10 218,60	
D 46-M 283 627,15							
30	K 460010024	Výtyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,393	10 000,00	3 930,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460010024							
31	K 460141113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř II skupiny 4	m3	32,832	500,00	16 416,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460141113 12 (1,200*1,200 (1,800+0,100)) Součet 32,832 32,832							
32	K 460181173	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4 v omezeném prostoru	m	316,000	115,00	36 340,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460181173							
33	K 460181333	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 130 cm v hornině tř II skupiny 4 v omezeném prostoru	m	48,000	260,00	12 480,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460181333							
34	K 460461183	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4 v omezeném prostoru	m	316,000	65,00	20 540,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460461183							
35	K 460461343	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 130 cm v hornině tř II skupiny 4 v omezeném prostoru	m	48,000	70,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460461343							
36	K 460631125	Nerýzný zemní profilak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm	m	13,000	2 000,00	26 000,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	M	55283916	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x5,0mm	m	13,390	1 000,00	13 390,00	CS ÚRS 2024 01
VV					13,390			
13*1,03 Přepočtené koeficientem množství					13,390			
38	K	460641113	Základové konstrukce při elektronomontážích z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	32,832	2 700,00	88 646,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460641113								
39	K	460661112	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm	m	316,000	90,00	28 440,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460661112								
40	K	460671114	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 35 do 40 cm	m	316,000	10,00	3 160,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460671114								
41	K	460742131	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obeztonováním průměru do 10 cm	m	27,000	500,00	13 500,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460742131								
16,000+11,000								
VV					27,000			
Součet					27,000			
42	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvoupřístřivá korugovaná (chráněná) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	27,810	85,37	2 374,14	CS ÚRS 2024 01
VV					27,810			
Součet					27,810			
43	K	460781111	Kryty kabelové kovové s ochranným nátěrem jednoduché délky 3 m připravené na složár	kus	1,000	835,80	835,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460781111								
44	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	64,000	21,00	1 344,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/460791214								
45	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvoupřístřivá korugovaná (chráněná) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	67,200	85,37	5 736,86	CS ÚRS 2024 01
VV					67,200			
64*1,05 Přepočtené koeficientem množství					67,200			
Součet					67,200			
46	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektronomážích	t	142,679	50,00	7 133,95	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/469981111								
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				5 670,00	
47	K	580108021	Kontrola stavu 1 nebo 2 složkových svídel silničních	kus	12,000	472,50	5 670,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/580108021								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 825,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				6 825,00	
48	K	044002000	Revize	kpl	1,000	6 825,00	6 825,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC								
https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/044002000								
Poznamka k položce:								
Porovnání k položce: náklady na revize VO a její přechodí objednatel v požadované formě a pořadovaném pořadí								



Časový harmonogram plnění

Chodník v Dobré podál sil. I/19 a II/361 směr Žižkovo Pole

		2025																											
		duben							květen							červen							červenec						
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
SO	Stavební objekt																												
DIO																													
Komunikace	Spodní stavba																												
	Povrchy																												
	Terénní úpravy a dokončovací práce																												
VO	Zemní práce, pozdrta																												
	Sloupky, svítidla																												

V Jihlavě dne 20.5.2026

Vypracoval: Ing. Jaroslav Kohout

Čestné prohlášení účastníka výběrového řízení

na zhotovitele stavby: „*Chodník v Dobré podél sil. I/19 a II/351 směr Žižkovo Pole*“

Účastník HILDEBRANT CZ, s.r.o. se sídlem Iublaňská 267/12 Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 143 80 196 tímto **čestně prohlašuje**, že:

V současné době předpokládá realizaci vlastními kapacitami. Případní poddodavatelé vzejdou z interního výběrového řízení a v současné době nejsou známy.

V Jihlavě dne 20.4.2027

A small, dark, handwritten mark or signature.

Ing. Jaroslav Kohout
jednatel

