

SMLOUVA O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

JITKA TOMANOVÁ

Se sídlem: Církvice 1, 403 02 Ústí nad Labem

IČ: 01147994

bankovní spojení: č.ú.: 0885346163/0800, vedený u České spořitelny a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Jitka Tomanová

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SEVEROSTAV, spol. s r.o.

se sídlem: Slovanská 861/40, Děčín VI-Lehná, PSČ: 405 02

IČ: 48292290

DIČ : CZ 48292290

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 5134

bankovní spojení: č.ú.: 1047001419/5500 vedený u Reiffeisenbanky, cz,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jaroslava Nesnídalová

jednající ve věcech technických: Ing. Jaroslava Nesnídalová

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 14.8.2013 podané v zadávacím řízení vyhlášeném dle zákona č. 137/06 Sb., o veřejných zakázkách na zadání veřejné zakázky **„BD Církvice 22“**
- (B) vybral zadavatel (objednatel) jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 81 a to rozhodnutím ze dne 3.9.2013.
- (C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy;

dohodly se smluvní strany na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO

I. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

II. Specifikace díla

- 2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „Bytový dům Církvice 22“ dle projektové dokumentace k zadání stavby v podrobnostech dokumentace k provádění stavby, zpracované projektovou kanceláří Jirí Němce projektová a inženýrská činnost (dále jen „projektová dokumentace“). Technické specifikace jsou obsaženy v technické zprávě.
- 2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce vč. Soupisu prací (výkazu výměr) a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a také:

- a) zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení; a
- b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace; a
- c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz. článek IV. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení,
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňujících tyto skutečnosti:
 - (i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s objednatelem; a
 - (ii) prostor místa provádění díla (viz. článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a
 - (iii) zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla.
- e) dodání dodavatelské projektové dokumentace, včetně dokladové části v tištěné podobě, a
- f) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části v tištěné podobě, a

- g) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasené a převzaté objednatelem.
- 2.4. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby při provádění díla nevznikly škody na již existujících okolních objektech, včetně jejich rozvodů a přístupů. V případě vzniku škody nese zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací zhotovitele nebo v souvislosti s tím. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy se stávajícími objekty a rozvody, které mohou být jeho stavbou dotčeny, seznámil.
- 2.5. Dodavatelská projektová dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s výchozími podklady. Při jejím zhotovení nesmí zhotovitel zvolit odchýlné řešení od projektové dokumentace stavby bez písemné dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této dohody zvolit řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto ustanovení nese zhotovitel. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho částí se řídí:
- a/ touto smlouvou, a
 - b/ právními předpisy,
 - c/ podmínkami stanovenými ČSN
 - d/ projektovou dokumentací
 - e/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
- 2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

III. Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou.
- 3.1.1. Délka doby realizace : 50 týdnů.
- 3.1.2. Doba zahájení stavebních prací – nejpozději do 7-mi dnů od převzetí staveniště.
- 3.1.3. Počátek běhu záruční lhůty se stanovuje na den následující po předání a převzetí díla.
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána

dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

- 3.4. Časový harmonogram plnění v členění po měsících včetně finančního plnění tvoří jako příloha č. 2. nedílnou součást této smlouvy (*doplňující ujednání*).
- 3.5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy.
- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 374 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, v platném znění. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.
- 3.7. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla není objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.
- 3.8. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho části takto prodlouženo. V případě vzniku takové překážky, je zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně do 2 dnů od jejího vzniku oznámit objednateli a uvést v zápise ve stavebním deníku.

IV. Místo provádění díla

- 4.1. Místem plnění je Církvice, č.p. 22, č.stp. 21, k.ú. k.ú. Církvice [746410].

V. Cena za dílo, platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

5.1.1 Cena bez DPH 4.979.304 Kč

5.1.2 DPH 15% 746.896 Kč

5.1.3 Cena včetně DPH ve výši 5.726.200 Kč

Tato cena vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

- 5.2. Objednatel nemůže na Cenu za provedení díla poskytovat jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.
- 5.3. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady kromě posledního daňového dokladu, který bude minimálně v hodnotě 15% z celkové sjednané ceny díla. Tento poslední daňový doklad bude vystaven a následně uhrazen po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a předání všech dokladů nutných ke kolaudaci díla.
- 5.4. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli do tří pracovních dnů daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci v členění po položkách dle Soupisu prací (výkazu výměr) oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu

odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

- 5.5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
- 5.6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta **na 21 (slovy: dvacetjedna) kalendářních dní** ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.7. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se **splatností 21 (slovy: dvacetjedna) kalendářních dní** ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
- 5.8. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 5.9. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele bez písemného dodatku k této smlouvě, a to bez ohledu na to, zda dojde k dohodě o jejich ceně.
- 5.10. Pro ocenění víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle cen obvyklých případně dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době uzavření smlouvy. Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Tento způsob ocenění se použije i v případě, kdy dojde k dohodě o ceně rozšíření nebo zúžení předmětu díla nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednávají důsledky na výši ceny dle ust. § 549 Obch. zákoníku.
- 5.11. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

VI. Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že pročetl podklady a pokyny které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností dle ust. odst. 3 § 551 Obch. zákoníku, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 - (a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele,
 - (b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
 - (c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
 - (d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
 - (e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy; a/nebo
 - (f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti budoucím prodávajícím či účasti na podnikání jiné osoby budoucího prodávajícího; a/nebo
 - (g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a

- (h) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností je objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:

- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
- (b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla stavební a technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku.
- (c) v rámci působnosti koordinátora BOZP vykonávat v místě provádění díla kontrolu dodržování předpisů BOZP. Osoba vykonávající činnost koordinátora BOZP je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.

Termíny a náplň běžných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel v harmonogramu postupu prací při provádění díla (viz. článek III. odst. 3.4. této smlouvy), a to do sedmi dnů ode dne, kdy bude objednateli předán harmonogram postupu prací při provádění díla. Termíny a náplň mimořádných kontrol prováděných objednatelem vyznačí objednatel ve stavebním deníku, a to alespoň jeden den předem.

VIII. Stavební deník

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz. článek IX. této smlouvy) objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subzhotovitelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím řízení objednateli.
- 8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Ing. Jiri Šir, č. autorizace 0401335. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
- 8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

- 8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. Staveniště a jeho zařízení

- 9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně budou zhotoviteli předána tři paré projektové dokumentace dle článku II. odst. 2.1. písm. c) této smlouvy.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za :
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidací a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za dodržování předpisů BOZP dle platné právní úpravy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.

- 9.8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na stavenišť, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 9.9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

X. Podmínky provádění díla

- 10.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky **nejvyšší kvality**, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně dodavatelské dokumentace zhotovit zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započatím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit objednatele ve smyslu ust. § 551 Obchodního zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobem, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
 - d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel

odpovědnou osobou – autorizovanou osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací

- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít v průběhu výstavby pouze níže uvedené subdodavatele, kteří pro něj zajistí práce v tomto rozsahu:

Název subdodavatele:	Rozsah prací subdodavatele (popis vč. předpokládaného finančního vyčíslení):
Petr Röttig - Elektro	Elektroinstalace , 461.746 Kč
RST výtahy	Výtah, 325.000 Kč
Jaroslav Fajt	ZTI, 235.000 Kč
AWAC TRADE s.r.o.	Topení, tepelné čerpadlo, 343.000 Kč
Okna Pavelka	Okna, dveře, 240.000 Kč

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu než výše uvedenou bez písemného souhlasu objednatele. Ten může být udělen pouze tehdy, jestliže zhotovitel objektivně zdůvodní jeho potřebu a důvody, pro které práce neprovede sám, nebo prostřednictvím k tomu již dohodnutých subdodavatelů. Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele, aby do 5 kalendářních dní předložil objednateli seznam všech subdodavatelů a zároveň předložil kopie všech smluv se subdodavateli. V případě, že zhotovitel nepředloží seznam subdodavatelů a veškeré subdodavatelské smlouvy do 5 kalendářních dní nebo bez vyzvání objednatelem nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. února následujícího roku v případě že plnění smlouvy přesahuje 1 rok (v souladu s § 147 a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu, kterou strany této smlouvy sjednaly ve výši 500.000,- Kč a to za každý den prodlení s doložením seznamu subdodavatelů a veškerých subdodavatelů, a to i opakovaně.

- 10.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při převímacím řízení předat objednateli **2 paré projektové dokumentace** v tištěné formě a elektronické podobě (ve formátu .pdf a .dwg) se zakreslením **skutečného provedení díla**.
- (a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídat za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli

v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.3. této smlouvy;

- (b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastností v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli **záruku za stavební část díla v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců** ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.
- 11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do **48 hodin**, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.
- 11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatel. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatel zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušeni běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 11.5. Smluvní strany se dohodly, že:
- (a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo
 - (b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo
 - (c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - (d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatel přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní; a/nebo

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

- 11.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předání a převzetí díla

- 12.1. Nejpozději na poslední den kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem, pokud se nedohodnou jinak.
- 12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatel. Pokud objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ust. odst. 12.7 této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve čtyřech vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- 12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do původního stavu.
- 12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo

nepřevezme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.

- 12.7. Prohlídku převzatého díla dle ust. § 562 Obchodního zákoníku díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 12.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 300 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění a § 544 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
- 13.2. Za prodlení se splněním podmínky skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek v objemu 4.200.000,- Kč bez DPH ke dni **30.11.2013** (na základě vzájemně odsouhlasených soupisů vč. zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000.000,- Kč**.
- 13.3. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí řádně ukončeného díla v termínu dle čl. 3. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.4. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv z termínů dle časového harmonogramu tj. s řádným ukončením prací, které měly být v tomto termínu provedeny, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5.000,- Kč pro každý případ prodlení.
- 13.5. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
- 13.6. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť.
- 13.7. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
- 13.8. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02% z částky, s jejíž zaplacením bude objednatel v prodlení.
- 13.9. Smluvní pokuta je splatná do **21 dní** od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je

účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

- (a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- (b) jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.6. nebo článek XVIII bod 18.8. této smlouvy, a/nebo
- (c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVII. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVII. této smlouvy, a/nebo
- (d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele.
- (e) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- (f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- (g) zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. této smlouvy; a/nebo
- (h) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VII. odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku VII. odst. 7.1. této smlouvy.

14.3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- (i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
- (ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 29.8.2013.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- (a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a

- (b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 15.2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- (a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - (b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - (c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení § 420 a zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, v platném znění a ustanovení § 538 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 445 zákona č. 513/1991 Sb. – obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.
- 15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XVI. Pojištění

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám v minimální výši pojistného plnění ve výši 8 000 000,- Kč. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že náklady spojené s výše uvedeným pojištěním nese v plné výši zhotovitel.
- 16.2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.
- 16.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, která bude přílohou této smlouvy o dílo, a to do 15 dnů ode dne doručení písemné žádosti objednatele o poskytnutí

součinnosti k podpisu smlouvy o dílo. Zhotovitel je dále povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech nastalých v souvislosti s touto smlouvou.

XVII. Záruka za řádné provedení díla

- 17.1. Zhotovitel poskytne objednateli **jistotu za dodržení záruky a záručních podmínek (kvalitu provedení díla)** (po dobu záruční lhůty viz čl. 11.1. této smlouvy) v souladu se smlouvou o dílo ve výši **500.000,- Kč**. Závazek poskytnout jistotu za kvalitu provedení díla bude zajištěn bankovní zárukou dle ust. § 313 Obchodního zákoníku. Záruční listina musí obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí objednatele zaplacením jím požadované částky, na první požádání objednatele a bez námitek. Bankovní záruku za kvalitu provedení díla předloží zhotovitel objednateli jako jeden z dokladů k předání díla.
- 17.2. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku v souladu s čl. 17.1. až do dne splnění závazků založených touto smlouvou. **Bankovní záruka za dodržení záruky a záručních podmínek (kvalitu provedení díla) dle čl. 17.1. bude objednatelem uvolněna do 30 dnů od posledního záručního termínu. Bankovní záruka bude uvolněna na písemnou výzvu zhotovitele.**
- 17.3. Bankovní zárukou za dodržení záruky a záručních podmínek (kvalitu provedení díla) bude zajištěna povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo a povinnost uspokojit případné další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se smlouvou o dílo.


XVIII. Společná ustanovení

- 18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
- 18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 18.3. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
- 18.4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
- 18.5. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy.
- 18.6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost soudu.
- 18.7. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení § 261 a § 262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, budou řídit ustanoveními tohoto zákona. Tímto není dotčeno ustanovení § 262 odst. 4 cit. zákona.
- 18.8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má v případě nesplnění podmínek této smlouvy objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé zhotoviteli pozastavením těchto prací.

XIX. Závěrečná ustanovení


- 19.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn objednatele.
- 19.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 19.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 19.4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- Příloha č. 1:** Oceněný Soupis prací (výkaz výměr) – tištěný
- Příloha č. 2:** Harmonogram prací včetně finančního plnění (*doplň uchazeč*)
- Příloha č. 3:** Kopie pojistné smlouvy (dle čl. 16.1. této smlouvy)
- 19.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 19.6. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Církvicích, dne 14.9.2013



objednatel

V ^{VI - V} ~~Děčíně~~ dne 14. 9. 2013



zhotovitel



Krycí list rozpočtu

Stavba:	Ústí nad Labem - Církvice, stavební úpravy bytového domu č.p.22			
Objekt:	Stavební část			
			IČO	DIČ
Objednatel:	ing.Jitka Tomanová, Církvice 1			
Projektant:				
Zhotovitel:				
Subdodavatel:				
Zpracovatel PP:				
Uživatel:				
Jiné údaje:				
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. číslo:	Zakázka:		vyplní uchazeč	

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	Zařízení staveniště	0,20%	9 939
2		Montáž	803 103	14			0
3	ZRN prací stavebních	HSV	2 094 216	15			0
4		PSV	2 072 047	16			0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		4 969 365	17			0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18			0
7	Jiné náklady		0	19			0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		4 969 365	20			0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21			0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22			0
11	Rezerva		0	23			0
12	Součet (ř. 8-11)		4 969 365	24			0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)		9 939
				Celkové náklady			
				26	Celkem (ř. 12+25)		4 979 304
				27	DPH 15%		624 384
				28	DPH ze specifikací 21%		0
				29	DPH ze specifikací 15%		122 512
				30	Celkem (ř. 26-29)		5 726 200

V.Trnka

SEVEROSTAV spol. s r.o.

Slovanská 861/40

40502 Děčín VI. - Letná

IČ: 48292290 DIČ: CZ48292290

www.severostav.cz

Název stavby v evid.

1

Název objektu v evid.

1

Číslo záznamu v evid.

1

Podpis

Razítko

Datum

12.srpna 2013

Rekapitulace rozpočtu					Datum: 12.8.2013	
Název stavby : Ústí nad Labem - Církvice, stavební úpravy bytového domu č.p.22						
Číslo stavby : 000013045						
Název SO : Stavební část						
Číslo SO : 00000001						
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Celkem	Tonáž
		Dodávka	Montáž			
1	Zemní práce	0,00	93 969,13		93 969,13	0,181
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	0,00	79 765,81		79 765,81	214,051
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	116 490,35		116 490,35	42,364
4	Vodorovné konstrukce	117 536,99	174 719,79		292 256,78	55,342
61	Úprava povrchů vnitřní	0,00	215 875,45		215 875,45	26,365
62	Úprava povrchů vnější	97 689,25	603 801,48		701 490,73	64,725
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	169 857,60		169 857,60	80,804
64	Výplně otvorů	10 693,00	5 417,00		16 110,00	0,781
711	Izolace proti vodě a vlhkosti	16 542,34	36 083,49		52 625,83	1,806
712	Povlakové krytiny	0,00	15 441,79		15 441,79	0,000
713	Izolace tepelné	73 651,95	34 850,05		108 502,00	4,797
72	Zdravotně-technické instalace budov	0,00	260 758,00		260 758,00	0,000
73	Ústřední vytápění	0,00	361 131,00		361 131,00	0,000
762	Konstrukce tesařské	12 569,06	119 974,74		132 543,80	5,346
763	Dřevostavby	5 965,90	225 610,16		231 576,06	9,674
764	Konstrukce klempířské	0,00	42 595,18		42 595,18	0,274
765	Krytiny tvrdé	0,00	119 285,91		119 285,91	12,432
766	Konstrukce truhlářské	355 782,02	50 291,27		406 073,29	3,743
767	Konstrukce zámečnické	20 760,00	23 607,63		44 367,63	1,915
771	Podlahy z dlaždic keramických	13 721,61	22 053,97		35 775,58	1,150
772	Kamenné dlažby	0,00	50 978,02		50 978,02	11,489
776	Podlahy povlakové	58 116,11	37 313,57		95 429,69	2,067
781	Obklady keramické	33 718,86	41 456,36		75 175,22	2,050
783	Nátěry	0,00	28 953,80		28 953,80	0,220
784	Malby	0,00	33 002,94		33 002,94	0,607
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun hmot, lešení	0,00	81 111,25		81 111,25	0,065

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
S6	Bourání konstrukcí	0,00	269 993,09	269 993,09	0,809
S9	Přesun hmct	0,00	35 126,33	35 126,33	0,000
A0C	Elektroinstalace	0,00	478 103,00	478 103,00	0,000
H03	Dodávka a montáž výtahů	0,00	325 000,00	325 000,00	0,000
	Celkem	816 747,09	4 152 618,17	4 969 365,26	542,98

Polozkový rozpočet									
Název stavby:		Ústí nad Labem - Církvice, stavební úpravy bytového domu č.p.22		Číslo stavby:		3000/3045			
Název SO:		Stavební část		Číslo SO:		3000001			
Datum zpracování:		12.8.2013		Datum aktualizace:		12.8.2013			
Průř.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	dodávky	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zemní práce									
1	122 30-1101	Odkop nezap horniny 4 -100m3	m3	3,116	0,000	0,000			953,62
2	122 30-1109	Přípl lepivost odkopu horniny 4	m3	1,558	0,000	0,000			49,86
3	132 30-2201	Hliniště rýh s 2 m zúžením hr 4 ručně	m3	96,819	0,000	0,000			27 109,22
4	132 30-2209	Přípl lepivost h4 rýhy 200cm ručně	m3	48,410	0,000	0,000			2 420,48
5	151 20-1102	Pažení záložní hl. Do 4m rýhy	m2	90,206	0,002	0,181			9 201,04
6	151 20-1112	Odstrojení pažení rýh hl. 4m zálež	m2	90,206	0,000	0,000			2 886,59
7	162 20-1201	Našení výkopu vodorov 10m tř. 4	m3	96,819	0,000	0,000			6 777,33
8	162 70-1105	Vodorovný přem. výkopy do 10000m1 4	m3	99,935	0,000	0,000			15 080,19
9	162 70-1109	Příplatek zkd 1000m tř. 1-4	m3	800,415	0,000	0,000			10 792,98
10	167 10-1101	Nakládání výkopu do 100m3 tř. 4	m3	99,935	0,000	0,000			6 995,45
11	171 20-1211	Skladování zemina	t	179,893	0,000	0,000			11 692,40
		1 celkem				0,181		0,00	93 969,13
Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin									
1	212 31-2111	Lože trativod beton prostý	m3	4,284	2,256	9,666			0 940,06
2	212 57-1111	Výplň odvod trativ škrpís třídy	m3	88,251	1,921	169,485			26 475,19
3	212 75-2212	Trativod plast trubka D 100 +lože	m	47,600	0,227	10,785			4 522,00
4	212 97-2112	Pláště dren trub DN 100 filtr textil	m	47,600	0,000	0,005			761,50
5	216 90-4212	Očistí stlačen vzduch stěn, rub klenob	m2	186,638	0,001	0,105			5 973,36
6	289 47-0311	Torkret pásť rubu klenob tl 3 cm	m2	186,638	0,077	14,381			20 533,48
7	289 47-5391	Přípl ZKD 1cm torkret rub klenby	m2	373,336	0,026	9,625			14 560,10
		2 celkem				214,051		0,00	79 765,81
Svislé a kompletní konstrukce									
1	310 23-0211	Zazdivka otv 1m2 zdivo ci mvc	m3	0,635	1,755	1,061			1 666,78
2	310 23-0211	Zazdivka otv 4m2 zdivo ci mvc	m3	5,948	1,755	10,524			15 913,45
3	311 23-8118	Zed ncs vni 30 PTH P+D P15 MVC	m2	54,451	0,304	16,543			40 838,10
4	317 23-4410	Vyzdivka mezi nosníky ci MC	m3	0,325	1,849	0,602			1 075,14
5	317 23-5521	Doplnění kamenných řím	m	13,200	0,063	0,835			12 606,00
6	317 94-4323	Valc nosníky přípr o v č 14 do 22	t	0,189	1,080	0,206			4 528,80
7	342 24-8112	Příčka 11,5 PTH P+D P10 MVC	m2	89,399	0,117	10,432			33 971,54
8	346 24-4381	Přent válcov nosník v zúčen chla	m2	0,936	0,178	0,167			322,92
9	346 48-1111	Zapletení rýh stěn rabic pleťovm	m2	1,764	0,008	0,014			280,48
10	349 23-1811	Přízdivka ci ostění tl 15cm	m2	9,262	0,267	2,460			5 337,15
		3 celkem				42,864		0,00	116 490,35

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
4 Vodorovné konstrukce										
1	411 23-4910	Vyklinování čírečné klenby	m2	186,638	0,032	5,955			232,00	43 300,86
2	411 32-2525	Strop trámový/kazeta ŽB C20/25	m3	12,050	2,453	29,564			1 875,00	22 583,87
3	411 35-255	Boční strop plochý pozink 50x0,8mm	m2	150,626	0,011	1,597			345,00	51 965,90
4	411 38-2021	Výztuž strop svař síť Kari	t	0,510	1,063	0,537			21 755,00	11 102,01
5	413 23-1231	Zastřih strop trámů f=400cm2	kus	56,000	0,082	4,612			165,00	9 240,00
6	413 23-2221	Zastřih hlav vříc nosníků h30cm	kus	60,000	0,069	3,540			17,00	7 020,00
7	413 24-1211	Lože beton pod strop nosníky a trámy	m3	1,263	2,250	2,841			7 820,00	9 872,75
8	413 34-1123	Osazování nosník č. 22 strop	t	4,601	0,017	0,079			3 270,00	15 046,11
8/1	134 80909-01	Tyč ocelová I označení 160	t	0,036	1,000	0,036	20 400,00	727,08		
8/2	134 80910-00	Tyč ocelová I označení 180	t	0,234	1,000	0,234	20 400,00	4 780,94		
8/3	134 80920-00	Tyč ocelová I označení 220	t	4,700	1,000	4,700	20 400,00	95 883,26		
9	413 34-1125	Osazování nosník č. 24 - strop	t	0,733	0,012	0,009			4 472,00	3 277,22
9/1	134 80930-00	Tyč ocelová I označení 280	t	0,791	1,000	0,791	20 400,00	16 145,72		
10	434 31-1114	Stupně beton C20/25 na desku	m	5,240	0,102	0,532			145,00	759,80
11	434 35-1141	Zlizení bednění stupňů přímochař	m2	2,358	0,007	0,016			188,00	443,30
12	434 35-1142	Odstaň bednění stupňů přímochař	m2	2,358	0,000	0,000			39,00	91,96
		4 celkem				55,042		117 536,99		174 719,79
61 Úprava povrchů vnitřní										
1	611 32-1143	VC omítka štuková vni klenba ru	m2	54,079	0,018	0,994			185,00	10 004,67
2	612 32-1141	VC omítka štuková 2vr vni stěna ru	m2	1 281,258	0,018	23,550			155,00	199 876,19
3	619 45-1113	Výetvňovací vrstva mo pies 30 cm	m	38,140	0,040	1,526			108,00	4 119,12
4	619 99-1011	Zakrytí konstrukcí fólií+páska	m2	64,672	0,000	0,016			29,00	1 875,47
		61 celkem				26,085		0,00		215 875,45
62 Úprava povrchů vnější										
1	620 45-1212	Postřik vodo izolace/kce MC+přísada	m2	107,576	0,013	1,429			10,00	1 075,76
2	621 13-1111	Spojovací mstetek vně podhled ru	m2	66,411	0,001	0,093			29,00	1 926,77
3	621 32-1121	VC omítka hladká 1vr vně podhlc ru	m2	66,440	0,023	1,535			145,00	9 633,80
4	622 13-1111	Spojovací mstetek vně stěna ru	m2	667,805	0,001	0,935			11,00	7 345,85
5	622 21-1021	Mž KZ vrě afěna PS cecky-120mm	m2	668,550	0,008	5,562			420,00	230 794,65
5/1	203 75939-00	Deska polystyren EPS 7C F II 120 mm	m2	601,930	0,002	1,391	105,00	71 602,64		
6	622 21-2051	Mž KZ vrě ostěň h-40cm PS-4cm	m	188,420	0,003	0,829			127,00	23 929,34
6/1	283 75931-00	Duska polystyren EPS 7C F II 30 mm	m	67,286	0,034	0,004	33,00	2 219,70		
7	622 25-2001	Mž zakládací soklová lišta KZ	m	64,780	0,000	0,004	71,00	4 029,35	50,00	3 627,68
7/1	590 51633-01	68,019	m	68,019	0,000	0,000				
8	622 25-2002	Mž ostatní lišta KZ	m	319,460	0,000	0,000			15,00	4 791,90
8/1	590 51484-01	Lišta rohová PVC	m	35,501	0,000	0,001	14,00	497,01		

Př. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
8/2	590 51510-01	Lišta zajišťovací okenní	m	259,886	0,000	0,078	12,00	3 118,83		
8/3	590 51512-01	Lišta zajišťovací parapetní	m	40,047	0,000	0,003	42,00	1 681,97		
9	622 25-20C3	Mříž sambránových profilů	m	148,700	0,000	0,037			37,00	5 501,90
9/1	283 74738-01	Sambrána oken a dveří 150x20 mm	m	156,135	0,000	0,016	88,00	13 739,88		
10	622 32-121	VC omítka hladká 1vr vně stěna ru	m2	667,805	0,023	15,426			90,00	30 102,45
11	622 42-2511	Oprava fas váp člen 1,2 hlad 50%	m2	734,536	0,046	34,081			82,00	30 229,47
12	622 53-1021	Silikon zm omítka 2,0mm vně stěna	m2	734,536	0,003	2,556			193,00	141 759,86
13	629 13-4102	Výrovňovací vrstva MC 30cm	m	38,140	0,021	0,788			41,00	1 553,74
14	629 93-1011	Zakrytí otvor fólie+páska	m2	79,921	0,000	0,010			19,00	1 518,50
		62 celkem				64,725		97 689,25		603 801,48
63 Podlahy a podlahové konstrukce										
1	631 31-1137	Mazanina -24cm C30/37	m3	2,179	2,453	5,346			1 834,00	3 956,65
2	631 31-8175	Přípl mazanina 24 stužený povrch	m3	2,179	0,000	0,000			36,00	78,44
3	631 34-2132	Mazanina B polyst 500 kg/m3 tl24cm	m3	26,313	0,505	13,209			2 094,00	55 059,42
4	631 35-1101	Zřízení bednění ryhařování podlaha	m2	2,646	0,014	0,036			160,00	423,36
5	631 35-1102	Odstaň bednění ryhařování podlaha	m2	2,646	0,000	0,000			36,00	95,26
6	631 36-2021	Výsluž mazanina svař síť Karli	t	0,142	1,053	0,149			21 163,00	3 003,24
7	632 44-1114	Potěr anhydry samoniv -3cm such směs	m2	293,010	0,095	27,889			293,00	85 851,93
8	635 11-1215	Násyp podlaha šléřkopis D-4 zhuštěn	m3	1,558	1,980	3,085			715,00	1 114,11
9	635 21-1131	Násyp podlaha perlit	m3	6,161	0,203	1,248			1 268,00	7 812,21
10	637 12-1115	Okapový chodník kačirek tl 30cm	m2	31,670	0,561	17,453			155,00	4 908,85
11	637 31-1122	Okap chod beton obrubník stoj bat	m	63,340	0,197	12,508			118,00	7 474,12
		63 celkem				80,804		0,00		169 857,60
64 Vypíně otvorů										
1/1	642 94-2611	Osaz dveř záměnná kov 2,5m2 pána	ks	7,000	0,000	0,003			221,00	1 547,00
2	553 31203-00	Zárubeň ocelová H 110 cveře 900 L/P	ks	7,000	0,018	0,129	529,00	4 403,00		
2/1	642 94-4121	Osaz dveř zárubně ocel dodat 2,5m2	ks	10,000	0,046	0,463			337,00	3 870,00
	553 31203-00	Zárubeň ocelová H 110 cveře 900 L/P	ks	10,000	0,018	0,185	329,00	6 290,00		
		64 celkem				0,781		10 693,00		5 417,00
711 Izolace proti vodě a vlhkosti										
1	711 1'-2001	Izolace S studená penetr nátěr	m2	116,466	0,000	0,000			11,00	1 281,35
1/1	711 63150-00	Lak asfaltový penetrací	t	0,029	1,000	0,029	30 445,00	880,02		
2	711 13 1230	Izolace svislá novová fólie	m2	116,466	0,001	0,064			42,00	4 802,41
3	711 14-2558	Izolace S pásy přilnavé NAJP	m2	232,972	0,000	0,093			35,00	6 154,02
3/1	628 33159-00	Pás těžký asfalt vložka skl tkanina	m2	279,566	0,005	1,258	55,00	15 655,72		
4	711 18-3121	Hydroizolační slévka vodotěrná plocha	m2	92,542	0,004	0,324			130,00	17 582,98
5	711 79-2610	Izolace novová lišta ocvětrávací	m	63,340	0,000	0,018			49,00	3 103,06

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							odcavky	celkem	jednotková	montáž
						€	/	€	€	10
6	998 71-1102	Přesun t izolace voda objekt v -12m	t	4,000	0,000	0,000		16 542,34	627,00	1 069,07
		711 celkem				1 806				36 083,49
	712	Povlakové krytiny								
1	712 63 0821	Um2 izolace střeš 30ř 1vrstva	m2	267,520	0,006	1,605			9,00	2 407,68
2	712 63 0836	Dmrž asf šindelů střecha 30ř	m2	267,520	0,012	3,210			14,00	3 745,28
3	997 01-3213	Doprava suř v -12m ručně	t	4,815	0,000	0,000			658,00	3 168,51
4	997 01-35C1	Ořvoz suř na skládku - 1km	t	4,815	0,000	0,000			161,00	775,27
5	997 01-3509	Přijel odvoz suř na skládku zkl 1km	t	86,676	0,000	0,000			7,50	650,07
6	997 01-3814	Skládkovné izolace	t	4,815	0,000	0,000		0,00	975,00	4 694,98
		712 celkem				0,000		0,00		15 441,79
	713	Izolace tepelné								
1	713 11-1121	Izolace tep stropů rovně drátem	m2	239,980	0,000	0,072			66,00	15 838,68
1/1	631 51526-00	DESKA MINER ISOVER TF TL80MM #	m2	244,780	0,012	2,937	115,00	28 149,65		
2	713 12-1111	Izolace tep podlah volně 1vrstva	m2	257,010	0,000	0,000			15,00	3 855,15
2/1	283 75880-00	Deska polystyren EPS 100 Z tl 50 mm	m2	83,222	0,001	0,104	53,00	4 410,76		
2/2	283 75887-51	Deska polystyren eps 100 z tl 150mm	m2	178,928	0,004	0,671	142,00	25 407,83		
3	713 13-1141	Izol tep stěn a zákl tepením plošné	m2	116,498	0,006	0,699			75,00	8 736,47
3/1	283 76352-00	Deska polys PERIMETER N EPS tl 50mm	m2	118,816	0,002	0,208	132,00	15 683,71		
4	713 19-1131	Izol tep překrytí PE fólie 0,2mm	m2	257,010	0,000	0,105			11,00	2 827,11
5	998 71-3102	Přesun t tep izolace objekt v -12m	t	4,737	0,000	0,000		73 651,95	749,00	3 592,64
		713 celkem				4,797		73 651,95		34 850,05
	72	Zdravotně-technické instalace budov								
	Přenos	Zdravotně-technické instalace	soubor	1,000	0,000	0,000			260 758,00	260 758,00
		72 celkem				0,000		0,00		260 758,00
	73	Ústřední vytápění								
1	Přenos	Klopná soustava a topelné čerpadlo	soubor	1,000	0,000	0,000			361 131,00	361 131,00
		73 celkem				0,000		0,00		361 131,00
	762	Konstrukce lesařské								
1	762 33 1921	Výřezání střeš vazby 224cm2 dl 3m	m	114,340	0,012	1,409			79,00	9 032,86
2	762 33-1941	Výřezání střeš vazby -450cm2 dl 3m	m	42,000	0,025	1,049			108,00	4 536,00
3	762 33 2922	Doplňení střeš vazby hranol 224cm2	m	114,340	0,014	1,558			206,00	23 554,04
4	762 33-2024	Doplňení střeš vazby hranol -450cm2	m	42,000	0,027	1,148			389,00	16 338,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jeznotková	celkem	jeznotková	celkem
							7	8	9	10
5	762 34-1811	Dmž bednění střech z prken	m ²	267,520	0,015	4,013			18,30	4 200,32
6	762 34-2214	Mž latování -36 střecha jedn -80ř	m ²	275,120	0,000	0,000			26,00	7 153,12
6/1	605 03488-01	Střešní lat 50/30 mm	m	1 210,000	0,001	0,998	8,00	9 680,00		
7	762 34-2441	Mž lišta trojúhelníkověkontralat	m	258,400	0,000	0,000			5,00	1 292,00
8	762 39-5100	Spojovací prostředky mž střecha	m ³	6,187	0,024	0,150			610,00	3 774,28
9	762 51-1267	Podlaha OSB 25 P+D šroub	m ²	53,360	0,016	0,838			230,00	12 272,80
10	762 52-2811	Dmž podlah+polštář prkna tl-32mm	m ²	59,295	0,018	1,067			33,00	1 956,74
11	762 52-4911	Polštření+nařtavení polštářů -10cm	m	62,510	0,005	0,340			66,00	4 125,86
11/1	605 08528-06	Rezivo hraněné	m ³	0,550	0,550	0,303	5 252,00	2 889,08		
12	762 59-5001	Spojovací prostředky mž podlaha	m ²	53,360	0,000	0,010			14,00	747,04
13	762 81-1811	Dmž základ prkna hrubá tl-32mm	m ²	47,811	0,014	0,669			12,00	573,73
14	762 82-2853	Dmž stropnic z řeziva 540mm2-	m	156,600	0,045	7,047			45,00	7 047,00
15	762 84-1812	Dmž podhled -60ř prkna+omíčka	m ²	47,811	0,040	1,912			26,00	1 243,09
16	997 01-3213	Doprava suř v -12m ručně	t	17,157	0,000	0,000			593,00	10 174,15
17	997 01-3501	Odvoz suř na skládku - 1km	t	17,157	0,000	0,000			150,00	2 573,56
18	997 01-3609	Připř odvoz suř na skládku zkd 1km	t	308,827	0,000	0,000			7,00	2 161,79
19	997 01-3811	Skládkavné dřev	t	17,157	0,000	0,000			140,00	2 401,99
20	998 76-2102	Přesun t lesařské kce objekt v -12m	t	6,346	0,000	0,000			889,00	4 736,56
		762 celkem				5,346		12 565,06		119 974,74
Dřevostavby										
1	763 13-1431	SDK podhled DF 12,5 -11 2xCD+UD	m ²	228,410	0,014	3,291			368,00	34 054,88
2	763 13-1481	SDK podhled HDF 12,5 -11 2xCD+UD	m ²	48,450	0,026	1,274			380,00	18 411,00
3	763 13-1714	SDK podhled zakl penetrační nátěr	m ²	516,840	0,000	0,052			0,00	5 168,40
4	763 13-1751	Mž parotěs zabraň SDK pohled	m ²	235,980	0,000	0,000			5,00	3 599,70
4/1	673 52330-00	Fólie parotěsná	m ²	271,177	0,000	0,045	22,00	5 965,90		
5	763 16-1720	SDK podkrovi DF12,5 T1200 2xCD+UD	m ²	235,980	0,024	5,011			461,00	110 630,78
6	998 76-3302	Přesun t SDK kce objekt v -12m	t	9,628	0,000	0,000			389,00	3 745,40
		763 celkem				9,674		5 965,90		225 610,16
Konstrukce klempířské										
1	764 23 9630	Emování Třn komín a kryt plocha	m ²	3,050	0,007	0,021			1 075,00	3 278,75
2	764 25-2503	Žlab Třn podékap příkruh řs 330	m	36,200	0,002	0,073			350,00	12 670,00
3	764 25-9545	Žlab Třn kolík oválný 330/120mm	kus	4,000	0,003	0,013			595,00	2 380,00
4	764 33-9831	Dmž lem komín tl kryt plocha -45ř	m ²	12,200	0,007	0,088			40,00	488,00
5	764 35-2801	Dmž žlab podékap příkruh řs 250-45ř	m	35,200	0,000	0,000			18,00	633,60
6	764 45-4802	Dmž trubky kruhové D 120mm	m	36,800	0,000	0,000			22,00	853,60
7	764 51-0550	Oplechování parapetu Třn řs 330	m	38,140	0,002	0,065			220,00	8 390,80
8	764 55-4503	Odpadní trubky Třn kruhové D 120	m	36,800	0,003	0,102			345,00	13 386,00
9	997 01-3213	Doprava suř v -12m ručně	t	0,088	0,000	0,000			930,00	81,80
10	997 01-3501	Odvoz suř na skládku - 1km	t	0,088	0,000	0,000			234,00	20,58

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C.F.N.A.			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže
							7	8	9	10
11	997 01 3509	Připr odvoz suší na skládku zkd 1km	t	1,563	0,000	0,000			10,50	15,62
12	998 76-4102	Přesun t klempř kce objekt v -12m	t	0,274	0,000	0,000			1 445,00	395,41
		764 celkem				0,274		0,00		42 595,18
	765	Krytiny tvrdé								
1	765 31-2110	Zastřeš jedn drážka na sucho	m2	275,120	0,044	12,199			343,00	94 366,16
2	765 31-712	Hřebec koram drážka+věr pás+karlác	m	18,100	0,010	0,186			444,00	8 036,40
3	765 90-1129	Difúzní otevřená pojistná izolace	m2	275,120	0,000	0,047			39,00	10 729,68
4	998 76-5102	Přesun t krytin tvrdé objekt v -12m	t	12,432	0,000	0,000			485,00	6 153,67
		765 celkem				12,432		0,00		119 285,91
	766	Konstrukce truhlářské								
1	766 62-1211	M12 okno zdvoj dv v -1,5m zed'	m2	5,470	0,303	0,001			298,00	1 630,00
1/1	611 41213-02	Okno plastové 970x620 mm	kus	2,000	0,010	0,020		1 814,00		
1/2	611 44240-06	Okno plastové 1050x1200 mm	kus	1,000	0,303	0,030		3 108,00		
2	766 62 1212	M12 okno zdvoj dv v -2,5m zed'	m2	54,644	0,003	0,014			305,00	16 666,42
2/1	611 44240-07	Okno plastové 600x1900 mm	kus	2,000	0,027	0,055		3 180,00		
2/2	611 44243-01	Okno plastové 1050x1900 mm	kus	26,000	0,035	0,910		4 835,00		
3	766 64-1131	M12 balk dveře zdvoj 1kř zed'	kus	2,000	0,000	0,000			562,00	1 124,00
3/1	611 44130-03	Dveře balkon plast 1050x2050 ozn D4	kus	2,000	0,079	0,156		5 000,00		
4	766 66-0002	M12 dveře 80cm- 1kř uc zárůtky	kus	9,000	0,000	0,000			299,00	2 691,00
4/1	611 51725-04	Dveře vnitřní 90x197 cm ozn D1	kus	9,000	0,019	0,171		8 111,00		
5	766 66 0022	M12 dveře 80- 1kř požár oc zárůtky	kus	8,000	0,000	0,000			540,00	4 320,00
5/1	611 65193-04	Dveře požar odolné 90x197 cm ozn D2	kus	8,000	0,027	0,216		2 350,00		
6	766 66-0451	M12 vchod dveře 2kř zdvo	kus	4,000	0,001	0,003			1 380,00	5 520,00
6/1	611 44151-02	Dveře vchodové plastové 1300x2300mm ozn D5	kus	3,000	0,147	0,441		9 235,00		
6/2	611 44151-04	Dveře vchod plast 1750x2550mm oz D3	kus	1,000	0,107	0,107		12 100,00		
7	766 69-4121	M12 parapet deska š 30cm- dl 1m	kus	2,000	0,000	0,000		228,00	82,00	164,00
7/1	611 44404-01	Parapet plastový vnitřní	m	1,430	0,002	0,003			115,00	3 910,00
8	766 69-4122	M12 parapet deska š 30cm- dl -1,6m	kus	34,000	0,000	0,000		12 255,98	40,00	320,00
8/1	611 44404-01	Parapet plastový vnitřní	m	54,230	0,002	0,130				
9	766 69-5212	M12 prahu dveří 1kř -10cm	kus	8,000	0,000	0,000		544,00		
9/1	611 87176-01	Práh dubový 92x10 cm	kus	8,000	0,001	0,011			1 535,00	12 280,00
10	766 81-2120	Montáž kuchyňské sestavy	kus	8,000	0,000	0,000				
10/1	615 81618-03	Kuch sestava 130cm vc varice+dfezu	kus	8,000	0,184	1,472		14 847,00		
11	998 76-6102	Přesun t truhlář kce objekt v -12m	t	3,743	0,000	0,000			445,00	1 065,85
		766 celkem				3,743		355 782,02		50 291,27
	767	Konstrukce zámečnické								
1	767 16-1123	M12 zábradlí rovné trubka OK -20kg	m	12,500	0,000	0,001			192,00	2 400,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
1/1	553 02991-08	Zábradlí z nerez tubek	m	12,500	0,016	0,205	720,00	9 000,00	12,00	18 353,60
2	767 99-5103	M2 atypická zámočnická koe -20kg	kg	1 612,800	0,000	0,097				
2/1	553 24908-31	Přiloha ocel U 140 délka 900 mm	kus	112,000	0,014	1,613	105,00	11 760,00		
3	998 76 7102	Přesun 1 zámečnick koe objekt v -12m	t	1,915	0,000	0,000			968,00	1 854,03
		767 celkem				1,915		20 760,00		23 607,63
	771	Podlahy z dlaždic keramických								
1	771 47-4113	M2 soxi keram rovný flex lep -120	m	48,760	0,001	0,030			72,00	3 513,72
1/1	507 53800-04	Dlaždice keramické	m2	5,364	0,010	0,054	244,00	1 308,72		
2	771 57-4116	M2 keram různá hladká flex lep -25	m2	48,450	0,004	0,170			245,00	11 873,25
2/1	597 53800-04	Dlaždice keramické	m2	50,873	0,010	0,509	244,00	12 412,89		
3	771 57-9196	Přilpi podl keram spára tmel 2složky	m2	48,450	0,000	0,000			28,00	1 355,60
4	771 57-9197	Přilpi podlaha keram lepidlo 2složky	m2	48,450	0,000	0,000			28,00	1 355,60
5	771 59-1111	Penetrace prokladu podlahy	m2	48,450	0,000	0,015			28,00	1 355,60
6	771 99-0112	Výrovnaní sáramiv stěrkou tl 4 mm	m2	48,450	0,008	0,373			44,00	2 131,60
7	998 77-1102	Přesun t podl dlažba objekt v -12m	t	1,150	0,000	0,000			410,00	471,40
		771 celkem				1,150		13 721,61		22 053,57
	772	Kamenné dlažby								
1	772 52 1150	Kámen dlažba prostá 50mm	m2	41,840	0,108	4,498			220,00	9 204,80
2	772 55-1810	Dmž podlaha kamenná	m2	41,840	0,140	5,837			26,00	1 087,84
3	772 57-2902	Repase schod stupňů přebrouš+napuštění	m2	30,268	0,047	1,416			562,00	17 615,98
4	772 57-624	Repase kamenné dlažby přebrouš+napuštění	m2	41,840	0,133	5,575			475,00	19 874,00
5	987 01-3213	Doprava suť v -12m ručně	t	5,837	0,000	0,000			203,00	1 184,85
6	998 77-2102	Přesun t podl kámen objekt v -12m	t	11,488	0,000	0,000			175,00	2 010,56
		772 celkem				11,488		0,00		50 978,02
	776	Podlahy povlakové								
1	776 42-1100	Podlaha lepení sokliště plast	m	233,940	0,000	0,004			18,00	3 670,92
1/1	283 42400-04	Soklik podlahový pvc	m	214,137	0,000	0,032	17,00	3 640,33		
2	776 52-1100	Podlaha lepení plast pásy	m2	228,410	0,000	0,062			75,00	17 130,15
2/1	284 10228-15	Podlahovina PyC	m2	235,262	0,003	0,635	225,00	52 934,02		
3	776 52-5115	Spojování podlah svařování studeno	m	171,308	0,000	0,005			35,00	5 985,76
3/1	283 42513-01	Štůta svařovací	m	171,308	0,000	0,009	9,00	1 541,77		
4	776 99-0112	Vyměnění samoniv stěrky tl 3 mm	m2	228,410	0,006	1,320			43,00	9 821,63
5	998 77-6102	Přesun t podl pov ak objekt v -12m	t	2,067	0,000	0,000			336,00	664,51
		776 celkem				2,067		58 116,11		37 313,57
	781	Obklady keramické								

Pač. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4,000	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
1	78 41-5112	Mtž obklad párov disp lep -25ks/m2	m2	152,920	0,003	0,382			192,00	29 360,64
1/1	597 65304-06	Obkladový keramický	m2	160,566	0,010	1,607		33 716,86		
2	781 41-9161	Přípl obklad párov plocha -10m2	m2	14,040	0,000	0,000			23,00	322,92
3	781 47-9186	Přípl keram hlada spary tmel 2slož	m2	152,920	0,000	0,000			23,00	3 517,16
4	781 47-9197	Přípl keram hlada lopidlo 2složky	m2	152,920	0,000	0,000			23,00	3 517,16
5	781 49-5111	Genetrace podkladu obkladu	m2	152,920	0,000	0,046			26,00	3 975,92
6	996 78-1102	Přesun 1 obkl keramika objekt -12m	t	2,050	0,000	0,000			372,00	762,56
		781 celkem				2,050		33 716,86		41 456,36
		783								
		Natěry								
1	783 22-1111	Natěr syntet. kdk 1xanti 1xzákl 1xem	m2	16,480	0,001	0,010			60,00	989,40
2	783 22-1130	Natěr syntetický kdk anti zákl	m2	46,080	0,000	0,010			28,00	1 374,51
3	783 78-3311	Natěr tesař kci dřevokaz prev int	m2	512,573	0,000	0,015			18,00	9 226,31
4	783 81-2110	Natěr olej slán 2x+1x em+2x tme	m2	153,660	0,001	0,155			94,00	14 444,04
5	783 81 2190	Natěr olej slán napuštění	m2	153,660	0,000	0,028			19,00	2 919,54
		783 celkem				0,220		0,00		28 953,80
		784								
		Malby								
1	784 45-3641	Malba 2x disperšní bílá m-3,8	m2	1 320,118	0,000	0,607			25,00	33 002,94
		784 celkem				0,607		0,00		33 002,94
		9								
		Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení								
1	941 31-1111	Mtž leš řad modul leh š 0,9m v 10m	m2	787,535	0,000	0,000			32,00	25 201,11
2	941 31-1211	Přípl ZKL den lešení k 94131-1111/2	m2	47 252,100	0,000	0,000			0,50	23 626,05
3	941 31-1911	Dmž leš řad modul leh š 0,9m v 10m	m2	787,535	0,000	0,000			20,00	15 750,70
4	949 10-1111	Lešení pomocné pozem stavby v 1,9m	m2	353,560	0,000	0,046			18,00	6 364,08
5	952 90-1111	Vybíjení budov podlaží v -4m	m2	484,253	0,000	0,019			21,00	10 169,31
		9 celkem				0,065		0,00		81 111,25
		96								
		Bourání konstrukcí								
1	962 03-1132	Bour přiček či MVC tl 10cm	m2	85,998	0,131	11,266			67,00	5 761,83
2	962 03-1133	Bour přiček či MVC tl 15cm	m2	54,451	0,261	14,212			78,00	4 247,16
3	962 03-2231	Bour zdiva či pál MV,MVC	m3	9,303	1,800	16,908			475,00	4 461,89
4	962 03 2631	Bour zdi komin nad střech či mv MVC	m3	14,850	1,594	23,671			482,00	7 157,70
5	964 06-1141	Uvol zhlav trám zdi kam tl nad500cm2	kus	56,000	0,075	4,200			167,00	9 352,00
6	965 08 2941	Odstř ndryp podl tl -20cm	m3	82,151	1,400	115,012			53,00	4 354,01
7	967 02-1112	Přeskokání odtěni kam smřs	m2	5,852	0,075	0,439			115,00	672,98

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							7	8	9	10
8	967 03-1132	Přesun rov. oet. ci. MV, MVC	m2	7,134	0,065	0,409			70,00	520,38
9	968 06-2354	Vyb. okna+kl. rám dř. dvoj. -1m2	m2	4,20	0,075	0,316			215,00	905,11
10	968 06-2355	Vyb. okna+kl. rám dř. dvoj. 2m2	m2	56,392	0,062	3,496			50,00	2 813,60
11	968 06-2453	Vyb. dveří zárub. dřevěné 2m2-	m2	15,575	0,067	1,044			112,00	1 744,40
12	971 02-4501	Vyb. dveří zárub. dřevěné 2m2-	m2	15,575	0,067	1,044			112,00	1 744,40
13	973 02-2251	Vyb. dveří zárub. dřevěné 2m2-	m2	15,575	0,067	1,044			112,00	1 744,40
14	974 03-1666	Sek. nýh. zdi. ci. vlah. nos. hl. 15cm 25cm	m	17,000	0,085	1,105			160,00	2 720,00
15	975 02-2241	Podlahy. nadzák. zdi. 1145cm 13m	m	3,000	0,047	0,142			160,00	2 720,00
16	975 02-2341	Podlahy. nadzák. zdi. 1145cm 13m	m	3,000	0,047	0,142			160,00	2 720,00
17	978 01-1191	Čilič. omít. vnitr. MV, MVC strop 100%	m2	147,428	0,050	7,371			55,00	8 103,53
18	978 01-3191	Čilič. omít. vnitr. slon. MV, MVC 100%	m2	1 071,984	0,045	48,310			42,00	45 022,47
19	978 01-5261	Čilič. omít. ven. MV, MVC 100%	m2	499,242	0,029	14,478			16,00	7 987,87
20	987 01-3213	Doprava suř. budova v-12m ručně	t	269,267	0,000	0,000			169,00	45 503,06
21	997 01-3501	Odvoz suř. na skládku -1km	t	269,267	0,000	0,000			95,00	25 580,34
22	997 01-3509	Připr. odvoz suř. na skládku ZKD 1km	t	4 846,802	0,000	0,000			9,00	43 321,22
23	997 01-3805	Skládkovné suř. rešidné	t	269,267	0,000	0,000			80,00	21 541,34
		96 celkem				0,809		0,00		269 993,09
99 Přesun hmot										
1	998 01-8002	Přesun ruř. budova v-12m	t	474,650	0,000	0,000			74,00	35 125,33
		99 celkem				0,000		0,00		35 125,33
A00 Elektroinstalace										
1	Přenos	Elektroinstalace-silnoproud	suř.buř	1 000	0,000	0,000			478 103,00	478 103,00
		A00 celkem				0,000		0,00		478 103,00
H03 Dodávka a montáž výtahů										
1	330 03-0402	Mř. dod. výtahu 450 kg (6 osob)	kus	1,000	0,000	0,000			325 000,00	325 000,00
		H03 celkem				0,000		0,00		325 000,00

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby : Ústí nad Labem - Církvice, stavební úpravy bytového domu č.p.22		Datum: 12.8.2013			
Číslo stavby : 000013045					
Název SO : Zdravotně-technické instalace					
Číslo SO : 00000002					
Oddíl	Název	CENA (Kč)		Celkem	Tonáž
		Dodávka	Montáž		
1	Zemní práce	1 161,55	23 336,29	24 497,84	0,041
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	3 084,20	3 084,20	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	17 600,00	5 115,00	22 715,00	0,000
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	0,00	1 076,17	1 076,17	3,097
5	Komunikace	0,00	2 445,30	2 445,30	2,554
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	3 828,47	3 828,47	4,204
721	ZTI - kanalizace	0,00	38 029,89	38 029,89	0,160
722	ZTI - vodovod	0,00	81 388,85	81 388,85	0,550
725	ZTI - zařízení předměty	0,00	76 429,94	76 429,94	0,708
8	Trubní vedení	0,00	4 684,00	4 684,00	0,070
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení	0,00	884,00	884,00	0,000
99	Přesun hmot	0,00	1 694,25	1 694,25	0,000
Celkem		18 761,55	241 996,35	260 757,90	11,38

Položkový rozpočet									
Název stavby:		Ústí nad Labem - Církvice, stavební úpravy bytového domu č.p.22		Číslo stavby:		000013045			
Název SO:		Základně-technické instalace		Číslo SO:		0000002			
Datum zpracování:		12.8.2013		Datum aktualizace		12.8.2013			
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Výrožství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA		
1	2	3	4	5	6	7	celkem	jednotková	celkem
1 Zemní práce									
1	131 20-1201	Hloubení jam zápaž hor 3 -100m3	m3	22 356	0,000	0,000		222,00	4 963,03
2	131 20-1209	Připr. lepištví houb. b. jam zap hor 3	m3	11 178	0,000	0,000		15,00	167,67
3	132 20-1201	Hlb. nřt. 2000mm tř. 3 100m3	m3	22 932	0,000	0,000		145,00	3 325,14
4	132 20-1209	Připr. za lepištví tř. 3	m3	11 488	0,000	0,000		10,00	114,66
5	151 20-1201	Paž. stěn výkopu hl. 0,4m zálož.	m2	27 720	0,001	0,041		68,00	1 884,96
6	151 20-1211	Odpaž. stěn zálož. do 4m	m2	27 720	0,000	0,000		17,00	471,24
7	161 10-1101	Svislé přemíst. výkopku tř. 4 2,5m	m3	45 288	0,000	0,000		29,00	1 313,95
8	162 70-1105	Vodorovné přem. výk. syp do 10000m1-4	m3	24 912	0,000	0,000		115,00	2 864,88
9	162 70-1109	Připletek zkd 1000m tř. 1-4	m3	224 208	0,000	0,000		8,00	1 793,66
10	167 10-1101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4	m3	24 912	0,000	0,000		65,00	1 619,29
11	171 20 1211	Skladkové zemina	t	44 842	0,000	0,000		35,00	573,30
12	174 10-1101	Zásyp zhutněný	m3	16 380	0,000	0,000		143,00	702,70
13	175 10-1101	Obsyp por bez prohoz sypaniny	m3	4 914	0,000	0,000	125,00		
13/1	583 3/345-32	Šterkopisek U-32	t	9 282	0,000	0,000		215,00	559,14
14	175 10-1201	Obsyp objektu bez prohoz sypaniny	m3	3 996	0,000	0,000		37,62	
15	181 20-2305	Upr. plané nasypy se zhutněním	m2	3 420	0,000	0,000		11,00	
1 celkem							1 161,55		23 336,29
11 Přípravné a přidružené práce									
1	113 10-7113	Odstaň podklad -50cm2 kam těž 30cm	m2	3 420	0,500	1,710		170,00	581,40
2	113 10-7143	Odstaň podklad -50cm2 živice 15cm	m2	3 420	0,316	1,081		215,00	735,30
3	997 22-1551	Vodor. dopr. suť sypka -1km	t	2 791	0,000	0,000		218,00	608,38
4	997 22-1559	Připr. ZKD 1km suť sypka	t	50 233	0,000	0,000		16,00	800,73
5	997 22-1845	Skladkové asfaltové povrchy	t	1 081	0,000	0,000		226,00	244,24
6	997 22-1855	Skladkové kaménivo	t	1 710	0,000	0,000		65,00	111,15
11 celkem							0,00		3 084,20
3 Svislé a kompletní konstrukce									
1	386 94-4111	Osazení přeř. septiku	kus	1,000	0,000	0,000		5 115,00	5 115,00
1/1	592 00104-04	Trikomorový přeř. septik pro 10 LO	kus	1,000	0,000	0,000	17 600,00		
3 celkem							17 600,00		5 115,00
45 Podkladní a vedlejší konstrukce									

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky			
							7	8	9	10
1	45	Lože výkopu ze štěrku	m3	1,638	1,891	3,037			857,00	1 073,17
		45 celkem				3,037		0,00		1 073,17
	5	Komunikace								
1	564	Podklad štěrku štěrku 50 zhrut tl 250mm	m2	3,420	0,482	1,579			161,00	550,62
2	577	Asf bet obrus ACO11 tl 40mm -3m	m2	3,420	0,104	0,355			214,00	731,88
3	577	Asf beton lož ACO12 tl 70mm -3m	m2	3,420	0,182	0,621			340,00	1 162,80
		5 celkem				2,554		0,00		2 445,30
	63	Podlahy a podlahové konstrukce								
1	631	Mazanina 24cm beton C8/10	m3	1,863	2,256	4,204			2 065,00	3 828,47
		63 celkem				4,204		0,00		3 828,47
	721	ZTI - kanalizace								
1	721	Zedn výpomoc-rýhy, přírazy, základy	hod	30,000	0,000	0,000			137,00	4 110,00
2	721	Kanal potrubí svodné KG DN 100	m	70,000	0,001	0,088			164,00	11 480,00
3	721	Kanal potrubí svodné KG DN 150	m	13,000	0,003	0,036			240,00	3 120,00
4	721	Kanal potrubí PP př poj HT DN 40	m	44,000	0,000	0,013			127,00	5 588,00
5	721	Kanal potrubí PP př poj HT DN 50	m	54,000	0,000	0,019			136,00	7 344,00
6	721	Kanal potrubí PP př poj HT DN 70	m	4,000	0,001	0,002			208,00	832,00
7	721	Vpust podlahy vodor odtok DN 40/50	kus	1,000	0,001	0,001			567,00	567,00
8	721	Západ uzavěr pračka myčka DN 40	kus	1,000	0,000	0,000			469,00	469,00
9	721	Hlavice ventilační PP DN 50	kus	6,000	0,000	0,001			460,00	2 760,00
10	721	Zkouška těs kanal vodou -DN 125	m	172,000	0,000	0,000			9,00	1 548,00
11	721	Zkouška těs kanal vodou DN 200	m	13,000	0,000	0,000			13,00	169,00
12	908	Přesun t kanalizace objekt v -12m	t	0,160	0,000	0,000		0,00	331,00	52,89
		721 celkem				0,160				38 029,89
	722	ZTI - vodovod								
1	722	Zedn výpomoc-rýhy, přírazy, základy	hod	20,000	0,000	0,000			118,00	2 360,00
2	722	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20	m	270,000	0,001	0,157			135,00	36 450,00
3	722	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25	m	100,000	0,001	0,092			148,00	14 800,00
4	722	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 32	m	34,000	0,001	0,036			150,00	5 100,00
5	722	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 40	m	24,000	0,002	0,054			155,00	3 720,00
6	722	Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-22	m	270,000	0,000	0,014			19,00	5 130,00
7	722	Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-42	m	158,000	0,000	0,011			22,00	3 476,00
8	722	Kontrolní záložní klapka dn 32	kus	1,000	0,015	0,015			206,00	206,00
9	722	Klapka zpět DN 25 PN16-200°C sam	soubor	1,000	0,015	0,015			1 050,00	1 050,00

Př. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáž	celkem
							jednotková	celkem		
				4	5	6	7	8	9	10
10	722 21-3111	Klapka zpět DN 40 PN16-230°C sam	soubor	1,000	0,015	0,015			1 435,00	1 435,00
11	722 23-252	Vertil. 20. mos G3/4 k bojleru	kus	1,000	0,000	0,000			318,00	318,00
12	722 23-1287	Regulátor tlaku cn 32 s filtrem	kus	1,000	0,003	0,003			395,00	395,00
13	722 20-2045	Kulo koh vnit záv G1 PN42-105°C	kus	1,000	0,001	0,001			169,00	169,00
14	722 23-2046	Kulo koh vnit záv G1 1/4 PN42-185°C	kus	1,000	0,001	0,001			230,00	230,00
15	722 23-2063	Kulo koh vni záv G1 PN42-185°C+vyg	kus	1,000	0,001	0,001			205,00	205,00
16	722 23-2064	Kulo koh vni záv G1 1/4 PN42-185°C+vy	kus	1,000	0,001	0,001			280,00	280,00
17	722 23-2065	Kulo koh vni záv G1 1/2 PN42-185°C+vy	kus	2,000	0,001	0,002			403,00	806,00
18	722 23-2065	Filtr mosaz G1 PN16-120°C 2x2	kus	1,000	0,000	0,000			136,00	136,00
19	722 23-2065	Vodoměr záv -100°C 3/4x105 2,5m3/s	kus	1,000	0,005	0,005			1 523,00	1 523,00
20	722 23-2065	Zkouška těs vodo potrubí závít -50	m	428,000	0,005	0,005			4,00	1 712,00
21	722 32-1202	Náoba expanzní s vakem objem 18 l	soubor	1,000	0,043	0,043			820,00	820,00
22	722 42-1112	Cirkul nerez čerpadlo TOP Z 25/6	soubor	1,000	0,005	0,005			934,00	934,00
23	998 72-2102	Přesun 1 vodovod objekt v -12m	t	0,550	0,000	0,000			225,00	123,85
		722 celkem				0,550		0,00		81 388,85
ZTI - zařízení předměty										
1	725 11-2003	Klozet kombi pro imobilní osoby	soubor	8,000	0,016	0,125			1 750,00	14 000,00
2	725 21-1605	Umývadlo keramic pro imobilní osoby	soubor	8,000	0,020	0,160			986,00	7 728,00
3	725 24 1143	Vanička sprch pro imobilní osoby	soubor	8,000	0,031	0,247			1 173,00	9 384,00
4	725 26 1711	Small madlo krakorcové dl 560mm	soubor	18,000	0,001	0,012			346,00	5 536,00
5	725 29 1712	Small madlo krakorcové dl 834mm	soubor	8,000	0,001	0,007			410,00	3 280,00
6	725 29-1722	Small madlo krakorcové ak dl 834mm	soubor	8,000	0,001	0,007			515,00	4 120,00
7	725 29-2013	Zrcadlo nastavitelné	soubor	6,000	0,012	0,072			203,00	1 224,00
8	725 81-9401	M2 ventil rohových trubice G 1/2	soubor	40,000	0,000	0,004			46,00	1 800,00
9	725 82-1327	Baterie dřez stojánková páková	soubor	6,000	0,002	0,015			790,00	6 320,00
10	725 82-2613	Bakriu umyvadl stojarková páková	soubor	8,000	0,002	0,015			955,00	7 640,00
11	725 84 1311	Baterie sprcha stěna páka	soubor	8,000	0,002	0,015			1 054,00	8 432,00
12	725 86-1102	Zapachová uzavěrka umyvadlo DN 40	kus	8,000	0,000	0,002			201,00	1 608,00
13	725 86-2103	Zapachová uzavěrka dřez DN 40/50	kus	8,000	0,000	0,002			209,00	1 672,00
14	725 86-5311	Zapach uzavěr sprch vana DN 40/50	kus	8,000	0,001	0,006			384,00	3 072,00
15	998 72 5102	Přesun t za předměty objekt v -12m	t	0,708	0,000	0,000			302,00	213,94
		725 celkem				0,708		0,00		76 429,94
8 Trubní vedení										
1	871 31-5221	Ptr PVC-systém KG tříty SN8 DN150	m	18,000	0,003	0,063			164,00	3 116,00
2	892 35-2111	Zkouška těsn karalizace dn 200 vodou	m	18,000	0,000	0,000			13,00	247,00
3	899 30-1111	Napojení potrubí na stávající šachtu	soubor	1,000	0,007	0,007			1 321,00	1 321,00
		8 celkem				0,070		0,00		4 684,00
9 Ostatní konstrukce a práce, přesun hmot, řešení										

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
1	919 72-4211	Zaliti spár asfalt modifik zálivkou	m	8,500	0,000	0,000			51,00	433,50
2	919 73-5112	Řezání živič krytu tl 5 - Dcm	m	8,500	0,000	0,000			53,00	450,50
		9 celkem				0,000		0,00		884,00
	99	Přesun hmot								
	998 27-6101	Přesun potrubí plast otevř. výkop	t	9,966	0,000	0,000			170,00	1 694,25
		99 celkem				0,000		0,00		1 694,25

Rekapitulace rozpočtu				
Název stavby : Ústí nad Labem - Církvice, sávební úpravy bytového domu č.p. 22		Datum: 12.8.2013		
Číslo stavby : 000013045				
Název SO : Otopná soustava a tepelné čerpadlo				
Číslo SO : 00000003				
Oddíl	Název	CENA (Kč)		Tonaž
		Dodávka	Montáž	
1	Zemní práce	1 570,10	16 783,57	18 353,63
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin	0,00	592,00	5,328
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	0,00	738,79	4,220
732	Ústřední vytápění - strojovny	0,00	196 277,19	0,124
733	Ústřední vytápění - rozvodná potrubí	0,00	76 624,32	0,291
734	Ústřední vytápění - armatury	0,00	9 618,22	0,021
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	10 479,00	35 371,09	0,711
8	Trubní vedení	1 137,50	1 505,00	0,022
99	Přesun hmot	0,00	1 666,53	0,000
A00	Elektroinstalace	0,00	8 768,00	0,000
Celkem		13 186,60	347 944,71	10,78

Položkový rozpočet									
Název stavby:		Ústí nad Labem - Cirkvice, stavební úpravy bytového domu č.p. 22			Číslo stavby: 000013045				
Název SO		Otopná soustava a tepelné čerpadlo			Číslo SO: 0000003				
Datum zpracování:		12.8.2013			12.8.2013				
Datum aktualizace:									
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	CENA			
						celková hmotnost	dodávky	celkem	montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Zemní práce									
1	131 20-1101	Hloubení jam např. 3 - 100m3	m3	3,200	0,000	0,300		56,00	307,20
2	131 20-1109	Příp. kopcovitost hloub. jam např. 3 - 100m3	m3	1,600	0,000	0,300		10,00	13,00
3	132 20-1201	Hlb. výh. 2000mm tř. 3 - 00m3	m3	33,480	0,000	0,300		151,00	5 055,48
4	132 20-1209	Příp. za lepicího tř. 3	m3	16,740	0,000	0,300		10,00	167,40
5	151 10-1101	Pažení příložné hl. do 2m výhy	m2	74,400	0,001	0,062		41,00	3 050,40
6	151 10-1111	Odstranění pažení výh. hl. 2m příl.	m2	74,400	0,000	0,300		8,00	595,20
7	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku tř. 4 2,5m	m3	36,080	0,000	0,300		28,00	1 027,04
8	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku tř. 4 10000m1 4	m3	12,128	0,000	0,300		110,00	1 334,08
9	162 70-1109	Příplatek zkd 1000m tř. 1-4	m3	109,152	0,000	0,300		10,00	1 091,52
10	167 10-1101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4	m3	12,128	0,000	0,300		72,00	873,22
11	171 20-1211	Skladovací zemina	t	21,830	0,000	0,300		50,00	1 266,16
12	174 10-1101	Zásyp zhuštění	m3	24,562	0,000	0,300		35,00	859,32
13	175 10-1101	Obsyp potr. bez prohozu sypaniny	m3	6,696	0,000	0,300		137,00	917,35
13H	583 37345-02	Štěrkopisec 0-32	t	12,682	0,000	0,300	124,00	1 570,10	223,20
14	181 20-2301	Upr. plnění násypu bez zhuštění	m2	22,320	0,000	0,300		1 570,10	16 783,57
2 Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin									
212 56-1111	Výplň odvoce trativ kam hr. drc16 mm	m3	3,200	1,665	5,328			185,00	592,00
45 Podkladní a vedlejší konstrukce									
451 57-3111	Lože výkopu ze štěrkuopisku	m3	2,232	1,091	4,220			331,00	738,79
732 Ústřední vytápění - strojovny									
732 21-1142	Náplíňmotop zásobník teplé vody 500 l	kpl	1,000	0,015	0,315			28 800,00	28 800,00
732 31-1131	Akumul. ační nádrž 300l vč. tepel. izol.	soubor	1,000	0,060	0,360			6 800,00	6 800,00
732 32-1208	Tlaková expanzní nádoba 50 l, 6 bar	soubor	1,000	0,030	0,330			1 430,00	1 430,00
732 42-1130	Čerpadlo oběhové nominál. 2,2 m3/h	kp	1,000	0,009	0,309			4 075,00	4 075,00
732 42-1131	Primární čerpadlo nom. nál. 3,8 m3/h	kp	1,000	0,009	0,309			7 042,00	7 042,00
732 43-1010	Tepelné čerpadlo voda-voda 13,6 kW	kpl	1,000	0,000	0,300			148 000,00	148 000,00
998 73-2102	Přesun t. strojovny objekt v -12m	t	0,124	0,000	0,300			1 050,00	130,18

Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Celková cena	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
732 celkem							0,124	0,00	0,00	196 277,18
Ústřední vytápění - rozvodné potrubí										
1	733 00-0001	Zední výpomocí-tylvy, příslužky, závitky	hod	30,000	0,000	0,000		80,00	2 400,00	
2	733 18-1221	Izolace potrubí PE II-10 DN-22	m	85,000	0,000	0,004		19,00	1 515,00	
3	733 18-1222	Izolace potrubí PE II-10 DN-42	m	70,000	0,000	0,005		20,00	1 400,00	
4	733 22-3102	Potrubí Cu tvrdé-měkké pájení D 15	m	250,000	0,000	0,115		132,00	33 000,00	
5	733 22-3103	Potrubí Cu tvrdé-měkké pájení D 18	m	55,000	0,001	0,039		149,00	8 195,00	
6	733 22-3104	Potrubí Cu tvrdé-měkké pájení D 22	m	26,000	0,001	0,018		165,00	4 290,00	
7	733 22-3105	Potrubí Cu tvrdé-měkké pájení D 28	m	55,000	0,001	0,070		255,00	14 025,00	
8	733 22-3107	Potrubí Cu tvrdé-měkké pájení D 42	m	20,000	0,002	0,039		410,00	8 200,00	
9	733 29-1101	Zkouška těsnosti potrubí Cu - D 35	m	360,000	0,000	0,000		9,00	3 321,00	
10	733 29-1102	Zkouška těsnosti potrubí Cu - D 64	m	1,000	0,000	0,000		10,00	10,00	
11	998 73-3103	Přesun 1 potrubí objekti v -24m	t	0,281	0,000	0,000		579,00	168,32	
733 celkem							0,291	0,00	0,00	76 624,32
734 Ústřední vytápění - armatury										
1	734 21-1128	Autom. ventil odvzduš. se zpět klapkou	kus	2,000	0,000	0,001		138,00	276,00	
2	734 22-2800	Hlavice termostatická	kus	26,000	0,000	0,007		157,00	4 082,00	
3	734 23-1821	Přepínací ventil 6/4 mezi okruhy	kus	1,000	0,002	0,002		580,00	580,00	
4	734 26-1230	Dvojitý regul. šroubení pro tělesa	kus	18,000	0,000	0,005		79,00	1 422,00	
5	734 28-1404	Integr. připoj. armatura rohová	kus	0,000	0,001	0,006		351,00	2 808,00	
6	734 29-1125	Kohouti plnicí a vypuštěcí dn 15	kus	4,000	0,000	0,001		115,00	460,00	
7	998 73-4103	Přesun 1 armatury objekti v -24m	t	0,021	0,000	0,000		480,00	10,22	
734 celkem							0,021	0,00	0,00	9 618,22
735 Ústřední vytápění - otopná tělesa										
1	735 15-1573	Tělesa Radik Klasik22 v/1 600/600	kus	1,000	0,022	0,022		1 359,00	1 359,00	
2	735 15-1576	Tělesa Radik Klasik22 v/1 600/900	kus	4,000	0,032	0,126		1 700,00	6 800,00	
3	735 15-1577	Tělesa Radik Klasik22 v/1 600/1000	kus	6,000	0,035	0,209		1 828,00	10 968,00	
4	735 15-1578	Tělesa Radik Klasik22 v/1 600/1100	kus	4,000	0,037	0,149		1 935,00	7 740,00	
5	735 15-1591	Tělesa Radik Klasik22 v/1 900/400	kus	2,000	0,022	0,045		1 500,00	3 000,00	
6	735 15-1680	Tělesa Radik Klasik33 v/1 600/1400	kus	1,000	0,080	0,080		3 358,00	3 358,00	
7	735 15-8020	Plaková zkouška panelů dvoutřídých	kus	17,000	0,000	0,000		63,00	1 071,00	
8	735 15-8030	Plaková zkouška panelů třířídých	kus	1,000	0,000	0,000		77,00	77,00	
9	735 15-9101	MZ otopného žebříku	kus	6,000	0,000	0,000		123,00	738,00	
9/1	484 57624-01	Těleso otop. trubkové 600/1500	kus	2,000	0,010	0,020		2 346,00		
9/2	484 57625-01	Těleso otop. trubkové 600/1820	kus	3,000	0,010	0,030		3 957,00		
9/3	484 57626-01	Těleso otop. trubkové 750/1820	kus	3,000	0,010	0,030		4 176,00		
10	998 73-5102	Přesun 1 otop. tělesa objekti v -12m	t	0,711	0,000	0,000		386,00	280,09	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky	celkem	jednotková	montáže
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	735 celkem				0,711		10 479,00			35 371,09
8	Trubní vedení									
1/1	871 17-1121	MTZ potrubí výkop tr PE sv DN 40	m	35,000	0,000	0,000			13,00	455,00
2	286 13753-04	Trubka polyd 100, sdh 11 40x3,7mm	m	35,000	0,001	0,020		805,00		
2/1	879 98-1101	Položení výstražné fólie	m	35,000	0,000	0,000	23,00		8,00	280,00
2/1	283 23422-01	Folie varovná pe	m	35,000	0,000	0,001	3,50	122,50		
3	879 98-1301	Položení výhled vodiče a proměření	m	35,000	0,000	0,000			11,00	385,00
3/1	341 42155-12	Výhledávací vodič	m	35,000	0,000	0,001	0,00	210,00		
4	832 24-1111	Tlak zkouška potr DN do 80 vodou	m	35,000	0,000	0,000			11,00	385,00
	8 celkem				0,022		1 137,50			1 505,00
99	Průsuv hmot									
1	998 27-6101	Průsuv potrubí plast otevř výkop	l	9,633	0,000	0,000			173,00	1 666,53
	99 celkem				0,000	0,000	0,00			1 666,53
A00	Elektroinstalace									
1	210 00-0002	Revizo elektroinstalace	soubor	1,000	0,000	0,000			1 200,00	1 200,00
2	210 03-1095	Napájení z rozvaděče zdroje tepla	kpl	1,000	0,000	0,000			911,00	911,00
3	210 10-0199	Zapojení regulátorů a čidel	kpl	1,000	0,000	0,000			990,00	990,00
4	210 15-0502	Regulátor tepelného čerpadla	kus	1,000	0,000	0,000			1 035,00	1 035,00
5	210 15-0503	Nadstavba regulátoru pro signalizaci	kus	1,000	0,000	0,000			459,00	459,00
6	210 15-0035	Elektrický rozvaděč zdroje tepla	kpl	1,000	0,000	0,000			2 019,00	2 019,00
7	210 29-1101	Elektrické topné těleso 6kW+termos	kus	1,000	0,000	0,000			2 155,00	2 155,00
	A00 celkem				0,000	0,000	0,00			8 760,00

číslo akce: 13/136

název akce: Stavební úpravy bytového domu k.ú.Církvice č.p.21

soubor: elektroinstalace, hromosvod

vyplní uchazeč

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			87 829
2	materiál elektromontážní			222 968
3	materiál podružný	1,20	222 968	2 676
4	elektromontáže			147 891
5	zemní práce			6 102
6	PPV pro elektromontáže	1,60	373 535	5 977
7	dodávky celkem			87 829
8	materiál+výkony celkem			385 614
9	NÁKLADY HHT celkem			473 443
10	revize			2 500,00
11	měření intenzity osvětlení			2 160,00
12	NÁKLADY HHT celkem			4 660
13	CENA bez DPH (Kč)			478 103

Datum: 7.8.2013

Vypracoval: Pejša Zbyněk

číslo akce: 13/136

název akce: Stavba úpravy bytového domu k.ú.Cirkvice č.p.21

místnost: elektroinstalace, hromosvod

výsílil

učetář

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	m.j.	množství	cena/m.j.	cena celkem	Nh/m.j.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	0004-1466	domácí telefon s tabcem 8 účasníků	kpl	1,00	14 688,00	14 688		
Rozvaděče								
2	000712616	rozvadč RE 1030x1580x210 pro 6Eměr IP30 pod omítku	ks	2,00	7 488,00	14 976		
3	000715112	rozv.RE 24M	ks	8,00	3 955,00	31 640		
4	000715113	rozv.RK1 36M pod omítku	ks	1,00	3 744,00	3 744		
5	000715212	rozv.RS 24M pod omítku	ks	1,00	5 299,00	5 299		
6	000715512	RACK skříň 600x600x320/SWITCH/vybavení	ks	1,00	9 000,00	9 000		
7	000715514	STA skříň pro SAT a pozemní vysílání vč.antén	ks	1,00	8 482,00	8 482		
dílčí součet					73141,00			
součet						87 829		
Materiál elektromontážní								
Hromosvod								
8	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	100,00	18,00	1 800		
9	000295012	vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	100,00	9,00	900		
10	000295131	svorka zkusební SZa 2šrouby FeZn lisovaná	ks	4,00	18,00	72		
11	000295075	svorka páska drátu zemnicí SR3b 4šrouby FeZn	ks	15,00	12,00	180		
12	000295401	svorka univerzální SU FeZn	ks	48,00	8,00	384		
13	000295425	svorka na potrubí ST05 3šrouby FeZn pr.49mm	ks	4,00	23,00	92		
14	000295351	podpěra vedení na ploché střechy PV21c 0,9kg plast	ks	70,00	13,00	910		
15	000295452	ochranný čelník svodu OU délka 2,0m	ks	4,00	108,00	432		
16	000295462	držák čelníku DOUa 200mm FeZn středový do zdiva	ks	8,00	15,00	120		
17	000295415	svorka na okapní žláby SI0b 2šrouby FeZn	ks	4,00	9,00	36		
18	000295213	jímací tyč s hrotem JK2,0 FeZn pr.19/2000mm	ks	3,00	181,00	543		
19	000295251	ochranná střítka jímáče OSH FeZn horní	ks	3,00	32,00	96		
20	000295252	ochranná střítka jímáče OSD FeZn dolní	ks	3,00	27,00	81		
21	000295411	svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn	ks	3,00	17,00	51		
22	000295201	jímací tyč s vlnem JV1,0 FeZn pr.19/1000mm	ks	4,00	92,00	368		
23	000295251	ochranná střítka jímáče OSII FeZn horní	ks	4,00	32,00	128		
24	000295252	ochranná střítka jímáče OSD FeZn dolní	ks	4,00	26,00	104		
25	000295411	svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn	ks	4,00	17,00	68		
26	000295441	svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	34,00	9,00	306		
27	000295442	pásek Cu ke svodce Bernard	ks	34,00	12,00	408		
dílčí součet					7079,00			
Kabely								
28	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	30,00	7,00	210		
29	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	2600,00	9,00	23 400		
30	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	2500,00	14,00	35 000		
31	000101205	kabel CYKY 4x1,5	m	150,00	13,00	1 950		
32	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	350,00	23,00	8 050		
33	000101308	kabel CYKY 5x6	m	450,00	54,00	24 300		
34	000101212	kabel 1kV CYKY 3x35 25	m	15,00	202,00	3 030		
35	000204211	kabel SYKPY 3x2x0,5	m	250,00	5,00	1 250		
36	000209416	kabel FTP cat6 Belden 4P	m	600,00	16,00	9 600		
37	000209361	V7 koaxiální kabel VCEIY 75-5,6	m	582,00	8,00	4 656		
38	000171108	vedič CY 6 /H07V-U/	m	250,00	10,00	2 500		
39	000171110	vedič CY 16 /H07V-U/	m	120,00	29,00	3 480		
40	000171112	vedič CY 35 /H07V-R/	m	25,00	69,00	1 725		
41	000295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	15,00	12,00	180		
dílčí součet					119331,00			
Materiál díločný								
42	000311216	krabice přístrojová KP67,2	ks	221,00	4,00	884		
43	000311117	krabice univerz/rozvodka KI.68-1903 vč.KO68 +SS6	ks	42,00	26,00	1 092		
44	000311116	krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68	ks	128,00	4,00	512		
45	000321123	trubka chební PVC monoflex 1416/1	m	600,00	7,00	4 200		
46	000321213	trubka chební monoflex HFPD 1420	m	120,00	14,00	1 680		
dílčí součet					8368,00			
NNpřístroje								
47	000101030	SELSTAVA spínač 1pSI Targu 10A/250Vatř.faz.1		1,00				

Soupis položek

48	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 fuz. 1,1So	ks	1,00	52,00	52	
49	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro f.1,6,7,1/0	ks	1,00	20,00	20	
50	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	1,00	13,00	13	
51	000410131	SESTAVA spínač 1pdl Tango 10A/250Vstř fuz. 1So		14,00			
52	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 fuz. 1,1Su	ks	14,00	52,00	728	
53	000409900	doutnavka orientační 3916-12221	ks	14,00	16,00	224	
54	000410103	kryt spína 3558A-A653 pro f.1So,6So,S,1/0So,S,7So	ks	14,00	30,00	420	
55	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	14,00	13,00	182	
56	000410150	SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř fuz. 5		17,00			
57	000409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 fuzení 5	ks	17,00	71,00	1 207	
58	000410102	kryt spínače členový 3558A-A652 pro f.5,6+6,1/0+1/0	ks	17,00	26,00	442	
59	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	17,00	13,00	221	
60	000410151	SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř fuz. 6		6,00			
61	000409822	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 fuz.6,6So	ks	6,00	55,00	330	
62	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro f.1,6,7,1/0	ks	6,00	20,00	120	
63	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	6,00	13,00	78	
64	000410155	SESTAVA přepínač klíčový Tango 10A/250Vstř f. 7		5,00			
65	000409824	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 fuz.7,7Su	ks	5,00	80,00	400	
66	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro f.1,6,7,1/0	ks	5,00	20,00	100	
67	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	5,00	13,00	65	
68	000410154	SESTAVA přepín stříd 2-ty Tango 10A/250Vstř f.6+6		16,00			
69	000409829	přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A523-0 fuz 6+6	ks	16,00	89,00	1 424	
70	000410102	kryt spínače členový 3558A-A652 pro f.5,6 6,1/0+1/0	ks	16,00	26,00	416	
71	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	16,00	13,00	208	
72	000413001	spínač 10A/250Vstř 3553-01929 Praktik TP44 fuz. 1	ks	1,00	46,00	46	
73	000413002	přepínač 10A/250Vstř 3553-06929 Praktik TP44 fuz.6	ks	3,00	48,00	144	
74	000413003	přepínač 10A/250Vstř 3553-07929 Praktik TP44 fuz.6	ks	6,00	69,00	414	
75	000413007	osl. 10A/250Vstř 3553-91922 Praktik TP44 r. 40S,So	ks	6,00	65,00	390	
76	000409900	doutnavka orientační 3916-12221	ks	6,00	16,00	96	
77	000410160	SESTAVA ovladač zapř. Tango 10A/250Vstř fuz.1/0		8,00			
78	000409828	ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 f.1/0,S,So	ks	8,00	57,00	456	
79	000410101	kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro f.1,6,7,1/0	ks	8,00	20,00	160	
80	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	8,00	13,00	104	
81	000420001	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2349	ks	138,00	64,00	8 832	
82	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	138,00	13,00	1 794	
83	000420064	SESTAVA zásuvka TV+R+SAT Tango 5011-A3303 konevka		8,00			
84	000420034	strojek zásuvky TV+R+SAT 5011-A3303 (EJ3303) kone	ks	8,00	155,00	1 240	
85	000420050	kryt zásuvky TV+R(SAT) Tango 5011A-A00300	ks	8,00	17,00	136	
86	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	8,00	13,00	104	
87	000420086	SESTAVA zásuvka komunikační Tango 2xRJ45-8		8,00			
88	000420053	kryt zásuvky komunikační Tango 5014A-A100	ks	8,00	31,00	248	
89	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	8,00	13,00	104	
90	000420204	zásuvka komun. ModularJack RJ45-8Cat.5e 1208.10	ks	16,00	99,00	1 584	
91	000420212	nosná rošna pro 2xZásuvka ModularJack 5014A-B1018	ks	8,00	15,00	120	
92	000410139	spínač 16A/400Vstř Tango 3425A-0344 P3P+krabice	ks	8,00	222,00	1 776	
93	000410189	autonomní požární hlásič	ks	10,00	280,00	2 800	
dílčí součet					27198,00		
Osvětlení							
94	000511417	A svít MURANO 10-0158-030/60W/1P30 vč.zdroje	ks	19,00	479,00	9 101	
95	000519507	svít zář NELA A3 IN-25U7/268 2x18W IP43 vč.zdroje	ks	25,00	968,00	24 200	
96	000513134	svítidlo zářivkové ESC EV6235 2x35W/1P20 vč.zdroje	ks	21,00	611,00	12 831	
97	000519501	svít zář NELA A1 IN-14U5/244 13W IP43 vč.zdroje	ks	16,00	479,00	7 664	
98	000523522	acuz svítidlo MultiTosa/TP67 900 m/3h/1x11W 50266	ks	14,00	514,00	7 196	
dílčí součet					60992,00		
součet						222 968	

Elektromontáže

99	210120808	montáž a zprovoznění DT	kpl	1,00	5 952,00	5 952	49,067	49,07
Hromosvod								
100	210220025	uzavř. vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	100,00	26,00	2 600	0,140	14,00
101	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	100,00	66,00	6 600	0,497	49,70
102	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,00	33,00	132	0,251	1,00
103	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	48,00	33,00	1 584	0,251	12,05
104	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	4,00	47,00	188	0,352	1,41
105	210220372	odstranění úhelníků nebo trubky/dřezky do zdiva	ks	4,00	115,00	460	0,870	3,48
106	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,00	33,00	132	0,251	1,00
107	210220241	jímec stožár do 6m	ks	3,00	305,00	915	2,140	6,42

Soupis položek

108	210220201	hmot. tvč do 3m montáž na ližebni	ks	4,00	235,00	940	1,770	7,08
109	210220321	svorka ra potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	34,00	35,00	1 190	0,254	8,98
		dílčí součet			14141,00			
		Kabely						
110	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	30,00	8,00	240	0,057	1,71
111	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	2600,00	8,00	20 800	0,057	148,20
112	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	2500,00	8,00	20 000	0,057	142,50
113	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	150,00	8,00	1 200	0,057	8,55
114	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	350,00	8,00	2 800	0,059	20,65
115	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	450,00	8,00	3 600	0,059	26,55
116	210810103	kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35	m	15,00	18,00	270	0,169	2,54
117	210950341	vedička/kabel v trubce jednotkový hmotnost do 0,4kg	m	250,00	4,00	1 000	0,046	11,50
118	210950341	vedička/kabel v trubce jednotkový hmotnost do 0,4kg	m	600,00	4,00	2 400	0,046	27,60
119	210803511	kabe. koaxiální pevně uložený	m	582,00	9,00	5 238	0,090	52,38
120	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	250,00	7,00	1 750	0,051	12,75
121	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	120,00	7,00	840	0,051	6,12
122	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	25,00	9,00	225	0,091	2,28
123	210220111	svod bez podpěr drát do pr. 10mm	m	15,00	24,00	360	0,268	4,02
124	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 10mm2	ks	50,00	11,00	650	0,057	2,85
125	210100003	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	1250,00	5,00	6 250	0,050	62,50
		dílčí součet			67623,00			
		Materiál úložný						
126	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	221,00	10,00	2 210	0,091	20,11
127	210010321	krabiceová rozvodka vč.svorkovnice a zapojení(-K68)	ks	42,00	44,00	1 848	0,290	15,38
128	210010311	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-K68)	ks	128,00	22,00	2 816	0,190	24,32
129	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	600,00	9,00	5 400	0,080	48,00
130	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	120,00	9,00	1 080	0,080	9,60
		dílčí součet			13354,00			
		NNpřístroje						
131	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení 1	ks	1,00	20,00	20	0,148	0,15
132	210110047	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/signalis.1S	ks	14,00	23,00	322	0,170	2,38
133	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazení 5 5A	ks	17,00	23,00	391	0,170	2,89
134	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	6,00	21,00	126	0,170	1,02
135	210110046	přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/fazení 7	ks	5,00	25,00	125	0,190	0,95
136	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	16,00	23,00	368	0,170	2,72
137	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/f.1	ks	1,00	52,00	52	0,390	0,39
138	210110024	přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/f.6	ks	3,00	54,00	162	0,411	1,23
139	210110025	přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení křížový/f.7	ks	6,00	67,00	402	0,506	3,04
140	210110021	spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/f.1	ks	6,00	52,00	312	0,390	2,34
141	210110062	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/f.1A)	ks	8,00	21,00	168	0,48	1,18
142	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžná	ks	138,00	44,00	6 072	0,327	45,13
143	210111311	zásuvka domovní sdě.ovací 1násobná vč.zapojení	ks	8,00	63,00	504	0,440	3,52
144	210111312	zásuvka domovní sdě.ovací 2násobná vč.zapojení	ks	8,00	105,00	840	0,730	5,84
145	210110006	spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 3pólový/25A	ks	8,00	87,00	696	0,653	5,22
146	210110091	autonomní požární hlásič	ks	10,00	25,00	250	0,356	3,56
		dílčí součet			10822,00			
		Osvětlení						
147	210200041	svítidlo nástěnné/1 zdroj	ks	19,00	58,00	1 102	0,337	6,40
148	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	25,00	91,00	2 275	0,470	11,75
149	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	21,00	128,00	2 688	0,864	18,14
150	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	16,00	51,00	1 456	0,470	7,52
151	210201201	nosové orientační svítidlo zářivkové	ks	14,00	86,00	1 204	0,720	10,08
		dílčí součet			8725,00			
		Rozvaděče						
152	210190002	rozvodnice RF	ks	2,00	3 072,00	6 144	16,820	33,64
153	210190001	rozvodnice RB	ks	8,00	1 536,00	12 288	9,562	76,50
154	210190001	rozvodnice R1	ks	1,00	1 536,00	1 536	9,562	9,56
155	210190001	rozvodnice RS	ks	1,00	1 536,00	1 536	9,562	9,56
156	210192121	skříň montáž vč. komponent a měření	ks	1,00	2 208,00	2 208	19,600	19,60
157	210192121	skříň montáž vč. antén, stožár,měření, zapojení	ks	1,00	3 562,00	3 562	25,600	25,60
		dílčí součet			27274,00			
		součet				147 891		1115,21
		Zemní práce						
		Uzemnění						
158	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm (z.5/ks)1.2	m	117,00	35,00	4 095	0,258	30,19
159	460200133	zához kabelové rýby šířka 35/hloubka 50cm (z.3	m	117,00	11,00	1 638	0,082	9,59

Soupis položek

160	460620013	průvzdušná úprava terénu třída zeminy 3	m2	40,95	9,00	369	3,112	4,59
		dílčí součet			6102,00			
		součet				6102		44,37

Datum: 7.8.2013

Vypracoval: Pejša Zbyněk

Harmonogram prací a finančního plnění na akci BD Církvice 22

Ozdíl	Název	Měsíc, rok																	
		9.13	10.13	11.13	12.13	1.14	2.14	3.14	4.14	5.14	6.14	7.14	8.14						
1	Zemní práce																		
2	Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin																		
3	Svislé a vodorovné konstrukce																		
4	Vodorovné konstrukce																		
61	Úprava povrchů vnitřní																		
62	Úprava povrchů vnější																		
63	Podlahy a podlahové konstrukce																		
64	Vypínací otvory																		
711	Isolace proti vodě a vlhkosti																		
712	Povlakové krytiny																		
713	Isolace tepelné																		
72	Zdravotně technické instalace budov																		
73	Usířovací vylučování																		
762	Konstrukce tesákové																		
763	Dřevostavby																		
764	Konstrukce kempířské																		
765	Krytiny tvrdé																		
766	Konstrukce truhlářské																		
767	Konstrukce zámečnické																		
771	Podlahy z dlaždic keramických																		
772	Kamenné dlažby																		
776	Podlahy podlahové																		
781	Obklady keramické																		
783	Nálázy																		
784	Malby																		
9	Ostatní konstrukce a práce bourací, přesun, limit, lešení																		
86	Bourání konstrukcí																		
99	Přesun hmot																		
A00	Elektroinstalace																		
H03	Dodávka a montáž výřadů																		
Finanční plnění v tis. Kč		882	1112	2208	62	58	70	39	31	20	58	103	325						



Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě číslo 0016229797

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00

Zastoupena: na základě zmocnění níže podepsanými osobami

IČ: 63998530

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800

Tel: 475620850

dále jen pojistitel

a

SEVEROSTAV, spol. s r.o.

Sídlo: Děčín, Slovanská 861/40, PSČ 405 02

Zastoupena: Ing. Jaroslavou Nesnídalovou, jednatelkou

IČ: 482 92 290

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5134

dále jen pojistník

uzavírají

tento dodatek pojistné smlouvy, který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele, pojistnou smlouvou a přílohami tvoří nedílný celek.

Zprostředkovatel pojištění: KOLIS a.s.
Pivovarská 1513/1
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 474 721 505

Číslo: 9990324000

Vypracoval (pečovatel): Jiří Bláha, IČ: 4890
Správa pojistné smlouvy: OKK Ústí nad Labem

Číslo: 8892003000



Článek I.
Předmět dodatku pojistné smlouvy

Pojistitel a pojistník sjednávají tímto dodatkem následující změny v pojistné smlouvě:

Z důvodu navýšení pojistné částky z 5 000 000 (o 3 000 000) na 8 000 000 Kč se sjednává nové znění odst. 3.1., bodu 3, čl. II pojistné smlouvy, původní znění se nahrazuje následovně:

3.1. Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného uvedenými ve výpisu z Obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajících, jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění a to v rozsahu vymezeném VPP OD 1/11.

V souladu s čl. 2 VPP OD 1/11 se pojištění podle tohoto bodu pojistné smlouvy dále vztahuje na:

- škody vyplývající z vlastnictví nemovitostí, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitostí sloužící k provozování pojištěné činnosti,
- náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnanců i třetích osob, pokud tyto vznikly v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného
- škody vzniklé na věcech zaměstnanců s limitem plnění uvedeným ve VPP OD 1/11
- finanční škody vyplývající z předcházející škody na životě zdraví nebo věci (tzv. následná finanční škoda)

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou při činnosti autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Limit pojistného plnění činí.....8 000 000 Kč.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši5 000 Kč.
Pojištění se sjednává na území: České republiky

Odechylně od článku 2, bod 3 se ujednává, že pojištění nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osob se sjednává s ročním sublimitem plnění ve výši.....1 000 000 Kč.
Spoluúčast k tomuto sublimitu činí1 000 Kč.

Odechylně od článku 2, bod 4 se ujednává, že pojištění nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnanců pojištěného se sjednává s ročním sublimitem plnění ve výši.....1 000 000 Kč.
Spoluúčast k tomuto sublimitu činí1 000 Kč.

Odechylně od článku 2, bod 6 se ujednává, že pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinému jinak než na životě, zdraví nebo věci s původem v předcházející škodě na životě, zdraví nebo věci (následná finanční škoda) se sjednává s ročním sublimitem plnění ve výši1 000 000 Kč.
Spoluúčast k tomuto sublimitu činí1 000 Kč.

Článek II.
Pojistné dle dodatku pojistné smlouvy

I. Roční pojistné činí:

1. Živelní pojištění	
Pojistné	9 140 Kč
2. Pojištění odcizení a vandalismu	
Pojistné	10 920 Kč
3. Pojištění odpovědnosti za škodu	
Pojistné	9 253 Kč
Navýšení ročního pojistného za změny provedené tímto dodatkem	637 Kč
Celkové roční pojistné činí.....	29 950 Kč
Sleva ve výši 20 %	5 990 Kč

Celkové roční pojistné po slevách činí 23 960 Kč

Celkové navýšení ročního pojistného po slevách činí 510 Kč

Celkové poměrné pojistné po slevách činí 182 Kč

Celkové poměrné pojistné ve výši 182 Kč je splatné na účet pojistitele/pojišťovacího makléře č. 700135002/0800, k datu 15.9.2013 pod variabilním symbolem 0016229797 (číslo pojistné smlouvy).

Článek III.

Závěrečná ustanovení dodatku pojistné smlouvy

1. Datum počátku účinnosti tohoto dodatku pojistné smlouvy: 03.09.2013
2. Datum konce pojištění: doba neurčitá
3. Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně drobnému účastníkovi smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

Odechytně od ujednání v pojistné smlouvě se ujednává, že pojištění se neprodlužuje na další pojistný rok a končí shora uvedeným datem konce pojištění.

Přílohy:

1. kalkulační tabulka včetně výpočtu poměrného pojistného

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy v platném znění nedoručená obsahem tohoto dodatku se nemění a zůstávají naále v platnosti.

Tento dodatek obsahuje 3 strany a je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží pojistník, 1 pojišťovací makléř a 1 pojistitel.

V Ústí nad Labem

02.09.2013

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ
POJIŠŤOVNA, A.S.,
VIENNA INSURANCE GROUP
RR. HRADCE KRÁLOVÉ
POBOČKA ÚSTÍ NAD LABEM
Dlešná 3455/2A, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 620 850, fax: 475 208 052

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Mgr. Bláha

Disponent specialista

Jakub Hudek

Disponent specialista –
junior upisovatel

V Děčíně dne

02.09.2013



SEVEROSTAV, spol. s r.o.
Ing. Jaroslava Nešnědlová
Jednatelka



ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

Název klienta

SEVENOSTAV, s.r.o.

Adresa

482 22 250

Obchodní firma

KOLIS s.r.o. s.p.a.

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250

Obchodní firma

482 22 250