

DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo č. 74./2014

I. Smluvní strany

Zhotovitel :

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s. r. o.

se sídlem Slavníkovců 455, 391 55 CHÝNOV,
zastoupený jednatelem p. Josefem Ptákem ,
IČ: 260 71 584, DIČ: CZ260 71 584

Bank. spojení : Komerční banka a.s., Tábor

č. ú.: 78-1323180207/0100

Společnost zapsána ve veřejném registru právnických osob - obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

zástupce pro věci technické: Milan Švácha – vedoucí HSV výroby, tel. 777 218 940

stavbyvedoucí: Ing.Čestmír Cepák tel: 775 218 950

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel :

MĚSTO TÁBOR

zastoupené

starostou Ing. Jiřím Fišerem

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní

Ing. Jiří Fišer

zástupce pro věci technické

Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz,

Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz,

Karel Šíp, karel.sip@mutabor.cz.

dozor investora a koordinátor BOZP

Ing.Vladimír Kofroň, vladimir.kofron@mutabor.cz

IČ 00253014

(DIČ CZ00253014)

bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor

číslo účtu

9021-701427349/0800

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)

fax 381 486 329

tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

(dále jen „objednatel“ a dohromady „smluvní strany“)

II. Předmět díla

„MŠ SOKOLOVSKÁ – STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ“


Tímto Dodatkem č.1 se termín plnění na akci: „MŠ SOKOLOVSKÁ – stavební úpravy a zateplení“ na základě: „Žádosti prodloužení termínu k dokončení stavby“ se prodlužuje do: **3.12.2014.**

Důvodem prodloužení termínu na výše uvedené stavbě byly nepříznivé klimatické podmínky, kdy nebylo možné provádět práce tak, aby byly dodrženy technické postupy výrobců dodávaných materiálů v souladu s dodržováním platných ČSN.
Tyto dny jsou uvedeny ve stavebním deníku a byly projednány na kontrolních dnech.

Tento Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.

V Chýnově 9. 10. 2014

V Táboře 10. 10. 2014


.....
Josef Pták-jednatel společnosti
zhotovitel




.....
ING. JIRÍ FIŠER – starosta města
objednatel


18
TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 460
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
Slavíkovců 455 • 371 55 Chýnov