

Obec Řepín

IČ: 002 37175

sídlem: Hlavní 8, 277 33 Řepín

zastoupená: Jindřichem Urbánkem, starostou obce

na straně jedné jako „objednatel“

a

GESTAV s. r. o.

IČ: 463 52 791

sídlem: V Prokopě 1356, 250 88 Čelákovice

zápis: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 12240

zastoupený: panem Rudolfem Greplem – jednatelem společnosti

na straně druhé jako „zhotovitel“

a rovněž také společně jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 2. 10. 2015

Článek I.

Změna smlouvy o dílo

1. V souladu s čl. II, odst. 6 se upravuje doba provádění díla. Ve smlouvě o dílo ze dne 2. 10. 2015 se mění čl. 3 Doba, forma a místo plnění Díla, odst. 1, který nový zní:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle neprodleně po podpisu smlouvy a je povinen celé Dílo dokončit v plně funkčním stavu nejpozději do 31. října 2016 a to v následujících etapách – do 30. 6. 2016 dílo v části obce Řepín a do 31. 10. 2016 dílo v části obce Živonín. K tomuto dni bude dílo rovněž zkolaudováno. Zhotovitel informuje objednatele v dostatečném předstihu o možnosti požádat o kolaudaci díla.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 2. 10. 2015 se nemění.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 2. 10. 2015 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

V Řepíně dne 15. 1. 2016

GESTAV spol. s r. o.

Prokopě 1356


Čelákovice

IČ: 463 52 791

Rev. ř. 1. 1. 2016

Rudolf Grepl

zhotovitel



Jindřich Urbánek

starosta obce Řepín