

**Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I.**Smluvní strany**

1. **Objednatel:** **Obec Hrabyně**
č. p. 70
747 63 Hrabyně
Tel.: 553 775 127
Email: hrabyne@hrabyne.cz

Zastoupený: Aleš Chromý, starosta obce

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Aleš Chromý, starosta obce
ve věcech technických:

IČO: 00300136 **DIČ: CZ00300136**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 5228821/0100

2. **Zhotovitel:** **Ricka Karel s.r.o.**
Opavská 1868/8a
748 01 Hlučín
Tel.: 777 768 274
Email: ricka.lukas@ricka.cz

Zastoupený: Ing. Lukáš Ricka, jednatel společnosti

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Ricka, Ing. Tomáš Ricka
ve věcech technických: Ing. Lukáš Ricka, Ing. Tomáš Ricka, Karel Fojtů

IČO: 64087379 **DIČ: CZ64087379**

Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě sp. zn. C 13716

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 19-726350237/0100

II.**Předmět dodatku**

Předmětem Dodatku č. 1 (dále jen „dodatku“) ke Smlouvě o dílo, kterou mezi sebou objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14. 6. 2024, jsou změny a ujednání níže uvedené na díle pod názvem „**Rekonstrukce ordinace praktického lékaře**“.

III.**Změna díla**

Na základě nově zjištěných skutečností v průběhu stavby se objednatel se zhotovitelem dohodli na změnách rozsahu původní veřejné zakázky, kdy zhotovitel provede předmět díla v souladu s rozpočty méněprací a víceprací dodanými dne 17. 9. 2024.

IV.**Cena**

1. Cena za zhotovení díla se mění na základě požadovaných a odsouhlasených změn. Změny byly zaznamenány a odsouhlaseny ve stavebním deníku a v položkových rozpočtech méněprací a víceprací.
2. Cena v rozsahu dle Dodatku č. 1 na základě oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „položkový rozpočet“) zhotovitele, který je přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku, **činí:**

Cena dle SoD bez DPH	989 441,15 Kč
Cena méněprací dle Dodatku SoD bez DPH	319 261,80 Kč
Cena víceprací dle Dodatku SoD bez DPH	377 554,74 Kč
Celková cena za dílo bez DPH	1 047 734,09Kč


V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněna.
2. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění k podpisu této smlouvy. Svými podpisy stvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“): uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Hrabyně svým usnesením č. 192/15 ze dne 25. 9. 2024.

Přílohy: č. 1 – oceněný položkový rozpočet zhotovitele

V Hrabyni dne 26. 9. 2024



Aleš Chromý
starosta obce



V Hrabyni dne 26. 9. 2024



RICKA Karel s.r.o.
Opavská 1868/8a, 748 01 Hlučín
IČ: 64087379 DIČ: CZ64087379
+420 737 732 115
info@ricka.cz
Ing. Lukáš Ríčka
jedenatel společnosti

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ordinace praktického lékaře
Objekt:
1.2 - MNP

KSO:
Místo: Hrabyně

Zadavatel:
Obec Hrabyně

Zhotovitel:
Ricka Karel s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Ricka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.09.2024

IČ:
DIČ: 00300136

IČ:
DIČ: 64087379
CZ64087379

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 319 261,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	319 261,80	21,00%	67 044,98
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 386 306,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Obec Hrabyně
-1- HRABYNĚ 70
747 63 HRABYNĚ 1
IČO: 00300136 DIČ: CZ00300136


RICKA KAREL
RICKA Karel s.r.o.
Opavská 1868/8a, 748 01 Hlučín
IČ: 64087379 DIČ: CZ64087379
+420 737 732 113
info@ricka.cz
WWW.RICKA.CZ

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce ordinace praktického lékaře

Objekt:

1.2 - MNP

Místo:

Hrabyně

Datum:

26.09.2024

Zadavatel:

Obec Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel:

Ricka Karel s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Ricka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

319 261,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

130 982,29

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

130 982,29

1	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,675	1 455,25	982,29
2	K	978123321	D+M mobilní elektrický schodolez + invalidní vozík	komple t	1,000	130 000,00	130 000,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

188 279,51

D 721

Zdravotnicka

18 500,00

3	K	721-1	Zdravotnicka - odhad ceny, nutno dle skutečnosti	komple t	1,000	18 500,00	18 500,00
---	---	-------	--	-------------	-------	-----------	-----------

D 741

Elektroinstalace

150 000,00

4	K	741-1	Elektroinstalace - odhad ceny, nutno dle skutečnosti	komple t	1,000	150 000,00	150 000,00
---	---	-------	--	-------------	-------	------------	------------

D 763

Konstrukce suché výstavby

4 472,72

5	K	763164611	SDK obklad kci tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5	m	5,600	798,70	4 472,72
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

D 766

Konstrukce truhlářské

9 030,00

6	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	852,00	852,00
7	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	2,000	4 089,00	8 178,00

D 781

Dokončovací práce - obklady

5 126,79

8	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,660	62,01	164,95
9	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	2,660	207,47	551,87
10	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	10,000	129,91	1 299,10
11	K	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,660	738,04	1 963,19
12	M	5465154	Keramický obklad-dle výběru investora	m2	1,700	440,00	748,00
13	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	6,600	49,53	326,90
14	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	2,660	27,36	72,78

D 783

Dokončovací práce - nátěry

1 150,00

15	K	783-1	Nátěr ocelových zárubní	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
----	---	-------	-------------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Rekonstrukce ordinace praktického lékaře
Objekt:
1.1 - VCP

KSO:
Místo: Hrabyně

Zadavatel:
Obec Hrabyně

Zhotovitel:
Ricka Karel s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Ricka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.09.2024

IČ:
DIČ: 00300136

IČ:
DIČ: 64087379
CZ64087379

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			377 554,74
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	377 554,74	21,00%	79 286,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			456 841,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Obec Hrabyně
-1- HRABYNĚ 70
747 63 HRABYNĚ 1
IČO: 00300136, DIČ: CZ00300136

Datum a podpis:

Razítko

RICKA KAREL
OPAVSKÁ 1868/8a, 748 01 HLUČÍN
IČ: 64087379 DIČ: CZ64087379
+420 737 733 113
info@ricka.cz
WWW.RICKA.CZ

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce ordinace praktického lékaře

Objekt:

1.1 - VCP

Místo:

Hrabyně

Datum:

26.09.2024

Zadavatel:

Obec Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel:

Ricka Karel s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Ricka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

377 554,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

102 425,98

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

6 276,30

1	K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	1,000	1 095,08	1 095,08
2	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	2,100	1 038,99	2 181,88
3	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	4,620	541,00	2 499,42
4	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,000	124,98	499,92

D 4

Vodorovné konstrukce

0,00

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 072,00

5	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	809,00	809,00
6	M	55331432	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	1,000	3 393,00	3 393,00
7	K	642946112	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do zděné příčky	kus	1,000	1 920,00	1 920,00
8	M	55331613	<i>pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr</i>	kus	1,000	9 950,00	9 950,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

80 077,68

9	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	378,55	605,68
10	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	4,100	3 970,00	16 277,00
11	K	978123321	D+M mobilní elektrický schodolez + inavalidní vozík	komple t	1,000	63 195,00	63 195,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

275 128,76

D 721

Zdravoteknicka

9 360,20

12	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	16,000	14,20	227,20
13	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	2,000	500,00	1 000,00
14	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	9,000	552,00	4 968,00
15	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	5,000	633,00	3 165,00

D 722

Zdravoteknicka - vnitřní vodovod

34 895,00

16	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	50,000	79,10	3 955,00
17	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	8,000	395,00	3 160,00
18	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	42,000	473,00	19 866,00
19	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	80,000	69,40	5 552,00
20	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	6,000	262,00	1 572,00
21	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	2,000	395,00	790,00

D 725

Zdravoteknicka - zařizovací předměty

7 824,00

22	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	3 990,00	3 990,00
23	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	6,000	284,00	1 704,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	2 130,00	2 130,00
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				3 822,00
25	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	6,000	157,00	942,00
26	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	6,000	480,00	2 880,00
D 741			Elektroinstalace				178 238,00
27	K	741-1	Elektroinstalace-silnoproud-skutečnost viz.samostatný soupis	komple t	1,000	153 703,50	153 703,50
28	K	741-2	Elektroinstalace - slaboproud-skutečnost viz.samostatný soupis	komple t	1,000	24 534,50	24 534,50
D 766			Konstrukce truhlářské				26 170,84
29	M	61162084	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	1,000	4 310,00	4 310,00
30	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	907,84	907,84
31	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	1,000	4 883,00	4 883,00
32	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
33	M	55340001	dveře posuvné do pouzdra	kus	1,000	6 140,00	6 140,00
34	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	1,000	1 730,00	1 730,00
35	M	61182308	zárubeň jednokřídlá obložková pro posuvné dveře	kus	1,000	6 700,00	6 700,00
D 776			Podlahy povlakové				14 818,72
36	K	776140007	Příplatek za větší tl. nivelační stěrky	komple t	1,000	8 500,00	8 500,00
37	K	776245964	Úprava schodišťových stupňů	kus	6,000	630,00	3 780,00
38	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm	m	7,740	140,00	1 083,60
39	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm	m	7,740	188,00	1 455,12