

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 13/2013/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Ing. Bohuslavem Nigrinem, předsedou představenstva
IČ: 28954866
DIČ: CZ28954866

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: ALPINE-ENERGIE Česko spol. s r.o.

se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4
vedený v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 161974
IČ: 29039347
DIČ: CZ29039347

za kterého jednájí podle výpisu z obchodního rejstříku

pan : Jan Kodytek, jednatel společnosti
pan : Martin Horák, jednatel společnosti

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4300342/0800

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 13/2013/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 2.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu navýšení rozsahu prací oproti výkazu výměr, na základě požadavku objednatele, který vyplynul ze zápisu o zahájení přejímky díla, o nový odstavec 1), který zní:

Práce nad rámec smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku:

- vybourání a výměna opadavých obkladů stěn v kotelně
- vymalování vstupní místnosti před kotelnou
- dodání záložního oběhového čerpadla MAGNA 3 50-120 F

III.

Článek č. IV odst. 1) se mění takto:

Viklefova 1928/2

Celkem dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH

2 305 889,00 Kč

Cena dodatek č. 2 k SOD bez DPH

58 269,00 Kč

Celkem cena dle SOD, dodatku č.1 a č.2 bez DPH

2 364 158,00 Kč

DPH 15%

354 624,00 Kč

Celkem cena dle SOD, dodatku č.1 a č. 2 včetně DPH

2 718 782,00 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

06-08-2014

V Praze dne



objednatel

**Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s. ①
Divize technická
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3**


ENERGIE
Česko spol. s r.o.
Dobronická 1256
148 00 Praha 4 ①
Tel. +420 277 005 800
Mail: info@alpine-energie.cz
DIČ: CZ210739347

V Praze dne 31.7.2014



zhotovitel

Kotelny Viklefova 2 - Alpine-Energie

24.07.2014

Položka	Popis	M.j.	Počet m.j.	j.c.:	celkem :
Viklefova 2					
	Obklady v kotelně demontáž a montáž včetně materiálu	m2	28,80	965	27 792
	Vymalování místnosti před kotelnou	ks	1,00	4200	4 200
	Záložní oběhové čerpadlo MAGNA 3 50-120 F	ks	1,00	26 276,60	26 277

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Vypracoval: Petr Seidl



Pod.