



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

zpracovaná podle ustanovení § 85 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) pro veřejnou zakázku na stavební práce, zadávaná podle ustanovení § 23 odstavec (7) písmeno a) Zákona pro zadání dodatečných stavebních prací s názvem:

„Částečná výměna oken na ZŠ Brno, Jana Babáka 1 – objekty A, C“

(dodatečné stavební práce č. 1)

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu
jednací řízení bez uveřejnění

1. Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě.

1.1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel ve smyslu Zákona: **podle ustanovení § 2 odstavec (2) písmeno c) Zákona**
Právní forma: **801 - obec**
Název zadavatele: **Statutární město Brno,**
Městská část Brno - Žabovřesky
Sídlo zadavatele: **Horova 28, 616 00 Brno**
IČ: **44992785**
DIČ: **CZ44992785**
Osoby oprávněná jednat: **Ing. Pavel Tyralík, starosta**
Kontaktní osoba: **Ing. Zuzana Oščatková, Ing. Miloš Vorba**
e-mail: **oscatkova@zabovresky.cz, vorba@zabovresky.cz**
telefon: **+420 549 523 585**

1.2. Cena sjednaná ve smlouvě

V tomto jednacím řízení byly vyjednány následující podmínky:

Cena podle původní smlouvy: **3 768 157,26 Kč bez DPH**
Hodnota dodatečných stavebních prací zadávaných v tomto JŘBU: **+ 140 000,00 Kč bez DPH**
Výsledná cena se započtením výsledků tohoto JŘBU: **3 908 157,26 Kč bez DPH**

1.3. Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce (vícepráce), jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce a jejichž provedení je nezbytné pro realizaci původní veřejné zakázky. Původní veřejná zakázka byla zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení, smlouva byla podepsána dne 21.9.2015 (dále rovněž jen „původní smlouva“).

Dodatečné stavební práce jsou specifikovány změnovým listem (ZL) ZL 1. Tímto zadávacím řízením jsou zadávány pouze vícepráce.

Podmínky pro provedení zadávaných dodatečných stavebních prací jsou stanoveny v původní smlouvě o dílo a nemění se. Na základě výsledků tohoto zadávacího řízení (jednacího řízení bez uveřejnění) bude uzavřen dodatek k původní smlouvě, kterým dojde k úpravě předmětu plnění, ceny a případně termínu plnění.

2. Zvolený druh zadávacího řízení.

jednací řízení bez uveřejnění



3. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky.

Nabídka vyzvaného zájemce:

Obchodní firma (název): A + M FENSTER s.r.o.
Sídlo: Drčkova 2876/17, 628 00 Brno
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 26275830

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Nabídka vyzvaného zájemce splnila požadavky zadavatele.

4. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení.

Vyzvaný zájemce nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

5. Identifikační údaje vyzvaného zájemce a jeho nabídková cena

Nabídka vyzvaného zájemce:

Obchodní firma (název): A + M FENSTER s.r.o.
Sídlo: Drčkova 2876/17, 628 00 Brno
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 26275830


Celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH

140 000,- Kč

6. Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění / jednacího řízení bez uveřejnění

Zadavatel v souladu s ustanovením § 23 odstavec (7) písmeno a) Zákona zadal v jednacím řízení bez uveřejnění dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní veřejné zakázce, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení původních stavebních prací. Tyto dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročil 30 % ceny původní veřejné zakázky.

V Brně dne 18.12. 2016


.....
Ing. Pavel Tyralík
starosta
Statutární město Brno,
městská část Brno - Žabovřesky