

DODATEK K SOD Č. 1

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Smluvní strany

Objednatel

název: Obec Koněšín
sídlo: Koněšín 145, 675 02 Koněšín
IČO: 00377732
zástupce ve věcech smluvních: Bc. Jiří Chalupa – starosta obce
telefon, e-mail: 724 191 252, starosta@obeckonesin.cz
(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

název: OSKO Energy s.r.o.
sídlo: Mohelno 93, 675 75 , Mohelno
IČO: 21519251
DIČ: CZ21519251
zástupce ve věcech smluvních: Libor Kolář – jednatel
telefon, e-mail: 725 269 655, oskoenergy@seznam.cz
(dále jen **Zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, dne **26. 2. 2026**, kde předmětem smlouvy je provedení díla pod názvem: „**ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA KONĚŠÍN – OPRAVA ELEKTROINSTALACE A ELEKTRO ROZVODŮ**“.

2. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je nutná změna technického řešení a s tím související navýšení ceny díla z důvodu předem neočekávaných a nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby. V průběhu provádění stavebních prací bylo navrženo a doporučeno lepší pokrytí datových zásuvek a s tím související rozvody datových kabelů. Dále došlo k doplnění a navýšení počtu zásuvek, světel a vypínačů a s tím spojených rozvodů a to na základě skutečnosti a požadavků vznesených

Objednatelům při samotné realizaci stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, nebylo možné tyto vícenáklady předpokládat.

Řádně odsouhlasené změny a položkový rozpočet víceprací je přílohou tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

VLIV ZMĚNY NA POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZE SMLOUVY O DÍLO:

Původní částka z uzavřené Smlouvy o dílo:

Částka bez DPH: 1 288 790,00 Kč DPH: 270 646,00 Kč Částka vč. DPH: 1 559 436,00 Kč

Řádně odsouhlasené změny - Dodatek č. 1 :

Částka bez DPH: + 147 347,00 Kč DPH: + 30 942,87 Kč Částka vč. DPH: + 178 289,87 Kč

Nová částka po zohlednění Dodatku č. 1:

Částka bez DPH: 1 436 137,00 Kč DPH: 301 588,87 Kč Částka vč. DPH: 1 737 725,87 Kč

Veškerá ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Příloha Dodatku č. 1:

- Položkový rozpočet


V Koněšíně, dne 10. 8. 2026

V Mohelně, dne 10. 8. 2026

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Bc. Jiří Chalupa – starosta obce


Libor Kolář- jednatel firmy

OBEC KONĚŠÍN
675 02
okr. Třebíč
IČO: 00377732

Vícepráce ZŠ Koněšín

		množství	cena /MJ	Cena celkem
demontáže	2 hodiny	2	650,00	1 300,00
osvětlení sklep	29m CYKY 3x1,5	29	16,00	464,00
	4x světlo	4	2 256,00	9 024,00
	1x instalační krabice	1	59,00	59,00
	1x vypínač	1	88,00	88,00
	14m drážky a zapravení	14	900,00	12 600,00
sklad	23m CYKY 3x2,5	23	27,00	621,00
	6m CYKY 3x1,5	6	16,00	96,00
	3x instalační krabice	3	59,00	177,00
	1x světlo	1	2 256,00	2 256,00
	2x zásuvka	2	83,00	166,00
	4m drážky a zapravení	4	900,00	3 600,00
jídelna	16m CYKY 3x1,5	16	16,00	256,00
	24m CYKY 3x2,5	24	27,00	648,00
	3x zásuvka	3	83,00	249,00
	1x vypínač	1	88,00	88,00
	4x instalační krabice	4	59,00	236,00
	6m drážky a zapravení	6	900,00	5 400,00
chránička na půdu kamery	4m chráničky	4	44,00	176,00
	102m UTP cat.6	102	23,00	2 346,00
	11m chráničky	11	34,00	374,00
	11m drážky a zapravení	11	900,00	9 900,00
rozvaděč RK	zazdění a začištění	1	3 500,00	3 500,00
	R-K , rozvaděč pro zazdění pro napáj obvodů v protipožárním provedení EI 30, 760 x 435 x 247 mm IP 44/20 + vybavení přístroj lištami, a přípojnícemi, zákryty přívod i vývody vrchem. 1 x Hl. vypínač 25A 3 x instalační jistič B25 A 26x instalační jistič B16A 1x svodič přepetí 1x proudový chránič 25A- 30mA 33x svorka řadová 5x jistič s chránicem jednoól 10A-30mA	1	51 100,00	51 100,00
dat. zásuvky 2.np	26m kabel utp	26	23,00	598,00
	1x instalační krabice	1	59,00	59,00
	5m drážka a zapravení	5	900,00	4 500,00
	5m chránička	5	34,00	170,00
	1x dat. zásuvka	1	110,00	110,00
ochranné pospojení u vodomeru 1.np	8m CYA 6 ZŽ	8	33,00	264,00
	2xzemníčí svorka	2	30,00	60,00
zásuvka chodba 2.np	4m kabel CYKY 3x2,5	4	27,00	108,00
	1x instalační krabice	1	59,00	59,00
	1x zásuvka	1	83,00	83,00
	2m drážka a zapravení	2	900,00	1 800,00
parapetní žlab třída 2.np	7m žlab	7	620,00	4 340,00
	5x příslušenství pro zásuvky	5	98,00	490,00
zasekání kabelu pro termostat	1,5m drážka a zapravení	1,5	900,00	1 350,00
	1,5m chránička	1,5	34,00	51,00
zásuvky pračka, sušička, bojler 2.np	82m kabel CYKY 3x2,5	82	27,00	2 214,00
osvětlení a zásuvka	20m CYA 6 ZŽ	20	33,00	660,00
	6x instalační krabice	6	59,00	354,00
	5m drážka a zapravení	5	900,00	4 500,00
	5m CYKY 3x1,5	5	16,00	80,00
	1x vypínač	1	88,00	88,00
	1x zásuvka	1	83,00	83,00
optika	1x krabice	1	190,00	190,00
	3m drážka a zapravení	3	900,00	2 700,00
osvětlení wc 2NP	5x světlo	5	2 256,00	11 280,00

USB kabely	20m USB kabel	20	175,00	3 500,00
	8x instalační krabička	8	59,00	472,00
	6xUSB zásuvka	6	410,00	2 460,00

zkontrolovala: Jelínková

Celkem bez DPH

147 347,00

Celkem včetně DPH

178 289,87

Chlup

O B E C K O N Ě Š Í N

675 02

okr. TŘEBÍČ

IČO: 00377732

OSKO Energy s.r.o.

Mohelno 93, 675 75

IČO 21519251

tel. 725 269 658, 724 410 548

E-mail: oskoenergy@seznam.cz