

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 14. 11. 2019

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava interiéru kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji – stavební práce“

mezi smluvními stranami

1.1. Zhotovitel: PALATINE s.r.o.

Sídlo: Tasovice 144, 671 25 Hodonice

Zastoupen: Josefem Milěřem, jednatelem firmy

IČ: 27736130

DIČ:

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 55522, KS v Brně

bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Dyje

Sídlo: Tasovice 191, 671 25 Hodonice

Zastoupen: P. Mgr. Janem Sokulski, administrátorem

IČ: 65764994

DIČ: není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Preambule:

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2019 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2020 v návaznosti na finanční možnosti objednatele. Dodatek č. 3 nemá vliv na celkovou cenu díla, a proto nepodléhá schválení Biskupství brněnským.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1. se doplňuje takto:

V roce 2020 bude provedena II. etapa prací v ceně 348.273,- Kč vč. 21% DPH.


2. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 16. 4. 2019 zůstávají beze změny.

3. Dodatek č. 3 je vyhotoven třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Dyji, dne 1. 4. 2020



za objednatel



za zhotovitele

Položkový rozpočet

Zakázka: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Dyji - oprava interiéru - II.etapa

Zhotovitel: PALATINE s.r.o.
144
67125 Tasovice

IČO: 27736130

DIČ: 

Objednatel: Římskokatolická farnost Dyje
191
67125 Tasovice

IČO: 65764994

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	97 473,58
PSV	187 472,30
MON	0,00
Vedlejší náklady	2 883,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	287 828,88 CZK
Základní DPH	21 %	60 444,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,12 CZK


Cena celkem: 348 273,00 CZK




Za zhotovitele



Místo



Za objednatele



31.3.2020

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	61 637,70	3,88218
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	8 892,00	3,20682
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	20 016,00	0,65830
97	Prorážení otvorů	HSV	2 526,63	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	2 858,21	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	105 673,71	2,55686
767	Konstrukce zámečnické	PSV	1 595,00	0,00138
784	Malby	PSV	80 203,59	0,28312
VN	Vedlejší náklady	VN	2 883,00	0,00000
D96	Prorážení otvorů	HSV	1 543,04	0,00000
Celkem:			287 828,88	10,58866

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				61 637,70		3,88218		0,00000
1	602 01-5122.RT7	Omítka stěn jádrová trass ručně, tloušťka vrstvy 30 mm	m2	31,30	772,00	24 163,60	0,05670	1,77471	0,00000	0,00000
2	602 01-5173.R00	Štuk weberdur štuk trass, ručně, tl.3 mm	m2	31,30	170,00	5 321,00	0,00441	0,13803	0,00000	0,00000
3	612 42-3631.R00	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková	m2	12,00	845,00	10 140,00	0,05629	0,67548	0,00000	0,00000
4	612 42-1131.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	394,50	55,80	22 013,10	0,00328	1,29396	0,00000	0,00000
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				8 892,00		3,20682		0,00000
5	631 59-1115.R00	Násyp pod podlahy z keramzitu	m3	0,00	2 755,00	0,00	0,42000	0,00000	0,00000	0,00000
6	631 57-1014.R00	Zřízení násypu pod podlahy tl. do 20 mm	m2	19,00	28,00	532,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	632 24-43R	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do MVC 2,5, naplocho, zpětná MTŽ původních, očištěných+ 20% doplnění	m2	19,00	440,00	8 360,00	0,16878	3,20682	0,00000	0,00000
8	632 24.R	Oprava stávající cihelné dlažby, (40% výměna cihel.dlažby)	m2	0,00	295,00	0,00	0,16878	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				20 016,00		0,65830		0,00000
9	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	111,20	180,00	20 016,00	0,00592	0,65830	0,00000	0,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů				2 526,63		0,00000		0,78900
10	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	0,00	64,80	0,00	0,00000	0,00000	0,05900	0,00000
11	978 01-3111.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 %	m2	394,50	3,25	1 282,13	0,00000	0,00000	0,00200	0,78900
12	965 03-1121.R00	Demontáž podlah z cihel na plocho, plochy do 1 m2	m2	19,00	65,50	1 244,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 858,21		0,00000		0,00000
13	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	7,82	365,50	2 858,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské				105 673,71		2,55686		1,85088
14	762 52-1812.R00	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 50 mm	m2	77,12	83,80	6 462,66	0,00000	0,00000	0,02400	1,85088
15	762 52-6130.R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	21,00	87,50	1 837,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	762 52-4104.R00	Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka	m2	77,20	184,50	14 243,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	762 52-R	Oprava podlahy z prken hoblovaných , na polštáře á 1 m, prkna tloušťky do 40 mm	m2	0,00	165,00	0,00	0,01000	0,00000	0,00000	0,00000
18	605-126AR	Fošna SM/JD hoblovaná tl. 5 dl. 200-390 š. 25-34, II. jakost	m3	4,25	13 260,00	56 355,00	0,55000	2,33750	0,00000	0,00000
19	605-11080R	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=4-6 m	m3	0,37	6 170,00	2 282,90	0,55000	0,20350	0,00000	0,00000
20	762 91-1111.R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	102,00	15,60	1 591,20	0,00006	0,00612	0,00000	0,00000

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
21	783 68-2141.R00	Nátěr olejový speciální dřevěných podlah (Osmo) 2x, a dřevěných vřetenových schodišť (OSMO) 2x	m2	103,20	186,00	19 195,20	0,00008	0,00826	0,00000	0,00000
22	762 59-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,50	192,50	96,25	0,00295	0,00148	0,00000	0,00000
23	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,56	1 410,00	3 609,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 595,00		0,00138		0,00000
24	767 61-R00	Oprava mříže -doplnění	kus	0,00	1 153,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00200	0,00000
25	783 22-R	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. 1x + 1x email, kovanné zábradlí, mříže	m2	5,50	290,00	1 595,00	0,00025	0,00138	0,00000	0,00000
Díl: 784		Malby				80 203,59		0,28312		0,00000
26	784 40-2802.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	185,00	34,50	6 382,50	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	784 01-1121.R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	44,90	10,00	449,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	784 40-3802.R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 5 m	m2	209,00	21,90	4 577,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	784 18-1201.R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ, 1x	m2	454,00	42,20	19 158,80	0,00016	0,07264	0,00000	0,00000
30	784 18-5122.RT1	Malba Keim-Biosil, barva, bez penetrace, 2x, barva cenové skupiny I	m2	454,00	103,50	46 989,00	0,00042	0,19068	0,00000	0,00000
31	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	23,00	45,60	1 048,80	0,00004	0,00092	0,00000	0,00000
32	784 01-1222.RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	52,56	15,70	825,19	0,00035	0,01840	0,00000	0,00000
33	784 01-1221.RT2	Zakrytí dřevěných schodišť, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	24,00	19,00	456,00	0,00002	0,00048	0,00000	0,00000
34	784 01-1211.RT2	Oleповání vnitřních ploch, včetně maskovací pásky šířky 30 mm	m	26,00	12,20	317,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: VN		Vedlejší náklady				2 883,00		0,00000		0,00000
35	005 12-1010.R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	2 883,00	2 883,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: D96		Prorážení otvorů				1 543,04		0,00000		0,00000
36	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,81	305,50	552,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,62	34,00	123,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour, hmot na skládku do 1 km	t	1,81	220,00	398,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,05	15,70	142,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
40	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	1,81	180,50	326,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000