

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 20200317 ze dne 1. 4. 2020
(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná zastupovat:
Zástupce ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
ID datové schránky:
(dále jen „objednatel“)

Obec Vikýřovice
Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
00635898

-
Václav Mazánek, starosta



fvybvy6

a

Zhotovitel:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Osoba oprávněná zastupovat:
Zástupce ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsán v obch. rejstříku:
Tel.:
E-mail:
ID datové schránky:
(dále jen „zhotovitel“)

FILDMAN PROJEKT s.r.o.
Záměstní 1155/27, 710 00 Ostrava
08014469
CZ08014469
Ing. Bc. Roman Fildán



26bzd97

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20200317 uzavřené smluvními stranami dne 1. 4. 2020 k akci „Projektová dokumentace – revitalizace sídliště na ul. Školní, Vikýřovice“ je změna článku V. Doba plnění, bod 1., a to následovně:

Zhotovitel se s objednatelem dohodli na následujících termínech.

Termín zahájení: 6. 4. 2020

Termín dokončení:

- dokumentace pro územní rozhodnutí vč. dokladové části (kanalizace, vodovod, plynovod) – max. do 28. 12.2020
- přepracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí vč. dokladové části dle požadavku objednatele (kanalizace, vodovod, plynovod) – max. do 15. 3. 2022
- dokumentace pro společné povolení vč. dokladové části (komunikace vč. odvodnění, veřejné osvětlení, přeložky sdělovacího vedení) – max. do 15. 3. 2022
- dokumentace pro provádění stavby – max. do 2 týdnů od oznámení stavebního úřadu o zahájení společného a územního řízení.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 20200317 ze dne 1. 4. 2020 k akci „*Projektová dokumentace – revitalizace sídliště na ul. Školní, Víkýřovice*“, která nejsou předmětem tohoto dodatku, zůstávají v platnosti.
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu a jednom elektronickém vyhotovení.
3. Obě strany si dodatek pozorně přečetly, porozuměly mu a na souhlas své svobodné vůle ho podepisují.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady obce Víkýřovice č. 5 dne 28. 2. 2022.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Víkýřovicích



.....
za objednatele:
Václav Mazánek, starosta

V Ostravě



.....
za zhotovitele:
Ing. Bc. Roman Fildán, jednatel