

SMLOUVA O DÍLO

„Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026“

Smluvní strany

Objednatel

Město Smržovka

se sídlem náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

zastoupený: Mgr. Marek Hotovec, starosta města

IČO: 00262579

DIČ: CZ00262579

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 27-0963229369/0800

dále také „objednatel“

a

Dodavatel

STREET ONE s.r.o.

se sídlem Žďárek č.ev.10,463 44 Žďárek

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 53130

jednající Ondřej Plesl, jednatel společnosti

IČO: 211991108 DIČ: CZ21199108

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu 6679384369/0800

dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“):

Článek I.

Předmět smlouvy

Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „**Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026**“ podle výkazu výměr, který vypracoval Petr Löffler, tel.: 602 553 139, e-mail: petr.loffler@smrzovka.cz, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla.

Předmětem veřejné zakázky jsou souvislé i lokální opravy místních komunikací (MK) v k.ú. Smržovka. Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 3 - výkaz výměr.

1. Lokální opravy v k.ú. Smržovka
2. Ulice Hřbitovní
3. cíl sáňkařské dráhy
4. ulice Táborová
5. ulice Okružní
6. ulice Věry Kozákové
7. ulice Havlíčkova
8. ulice Vřesová
9. ulice Horní Luční
10. ulice Jindřišská
11. ulice Pod hřištěm

1.1. Místo plnění se nachází v K.Ú. Smržovka (751324), místní komunikace.

Závaznost požadavků zadavatele

1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka - má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.

1.4. Dodavatel je povinen před zahájením realizace každé etapy provádění Díla specifikované v článku I. a příloze č. 3 smlouvy, písemně oznámit Objednateli termín zahájení další etapy.

1.5. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- zabezpečení povolení kácení zeleně;

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací, v důsledku změn neprodleně;
- příprava a vytýčení staveniště včetně přístupu na staveniště;
- dodavatel garantuje hranici použitých pozemků pro stavbu dle záborového elaborátu;
- splnění polohové a geometrické přesnosti umístění stavby;
- dodavatel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout data a metadata o stavbě ve formě stanovené objednatelem a to do 1 měsíce po obdržení požadavku k zapsání do mapového podkladu GIS. V případě neobdržení požadavku ze strany objednatele předloží tyto data nejpozději s termínem ukončení stavby, termín na ukončení díla se o tuto dobu neprodlužuje;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na staveništi a zajištění ochrany životního prostředí;
- náklady na obnovení geodetických bodů;
- náklady na protipožární ochranu;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům organizace, provádějící archeologický průzkum;
- průběžné pořizování fotodokumentace provádění díla včetně jejího předání objednateli po skončení provádění díla, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení kvality díla (zejména fotodokumentace skrytých konstrukcí a stavebních prvků);
- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;

- doložení technických listů k použitým materiálům;
- vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 dny před jejich zakrytím;
- *veškeré tyto činnosti, pokud nejsou výslovně uvedeny v položkách soupisu prací, budou zahrnuty v položce „Vedlejší rozpočtové náklady“ nebo rozpuštěny v ostatních položkách soupisu prací.*

1.6. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započatím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- předat objednateli v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a

nedodělků díla,

- archivovat v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.9. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „**Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 3) nabídka dodavatele ostatní, 4) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.10. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. bodu 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.

1.11. V souladu s ustanovením § 6 zákona 134/2016 Objednatel před vyhlášením veřejné zakázky zvážil možné dopady do sociální a ekologické oblasti a v souladu s tím v nastavení požadavků na kvalifikaci, bod 3.4, umožňuje účast i malých a středních podniků. Dodavatel v rámci své nabídky čestně prohlásil, že:

- A. Zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- B. Dodavatel se s ohledem na ochranu životního prostředí, zavázal k minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Článek II.

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla

- 2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. Smlouvy v termínu max do **12 týdnů** ode dne protokolárního předání staveniště.
- 2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemnou výzvou poštou, a to nejpozději do 12 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo, a pokud dodavatel nebude mít k této výzvě odůvodněné námitky (doručené písemně, poštou, e-mailem nebo faxem) zahájí předmět plnění dle článku I. Smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla.
- 2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny díla.

2.7 Dodavatel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a snížit rozsah díla nebo bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude cena díla v nabídce dodavatele stanovena na základě cen uvedených v původní nabídce v oceněném soupisu prací (výkazu výměr). V případě, že není možné cenu díla stanovit tímto způsobem, bude cena díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK)* platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu díla stanovit ani tímto způsobem, bude cena díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného dodavatelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných dodavatelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je dodavatel povinen předat objednateli,
- c) změny budou administrovány v souladu se ZZVZ, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za objednatele a dodavatele,
- d) dodavatel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je objednateli.

Článek III.

Cena za dílo

3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 3.998.200,22 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 839.622,046 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 4.837.822,27 Kč.

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Sazba DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Cena celkem:	3.998.200,22	21	839.622,046	4.837.822,27

3.2 Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané

* dodavatel má možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona

položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.3 Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem o DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.
- 3.4 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Jakákoli změna předmětu plnění této Smlouvy vyžaduje předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s § 222 ZZVZ, tedy za předpokladu, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Pokud by cenový nárůst za změny závazku byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 9 ZZVZ, je Objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této Smlouvy.
- 3.5 V případě snížení rozsahu díla bude cena díla upravena dle odst. 2.7 Smlouvy, tj. snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatel vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.
- 3.6 Při určení změny ceny bude postupováno v souladu s ustanovením článku II. odst. 2.7 Smlouvy.

Článek IV.

Platební podmínky

- 4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
- 4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatel, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona o DPH a bude v nich uveden název zakázky a číslo smlouvy objednatel. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc (dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce), který písemně odsouhlasí

zmocněný zástupce objednatele a TDS, a dále fotodokumentace.

- 4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Takto je Dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny díla dle této Smlouvy bez DPH. Zbýlých 10 % celkové ceny díla je Dodavatel oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků.
- 4.4 Faktura je splatná ve lhůtě **30 kalendářních dnů**, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbýlých 10% celkové ceny díla dle článku IV. odst. 4.3. Smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury.
- 4.5 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V případě, že by se účet označený v záhlaví Smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o DPH), bude dodavatel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný ve smyslu výše popsáném.
- 4.6 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1 Smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči objednateli podle této Smlouvy.
- 4.7 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.8 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky.

- 4.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1 Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.
- 5.2 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.3 Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od dodavatele.

Článek VI.

Staveniště, stavební deník

- 6.1 Dodavatel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatel, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Dodavatel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě dodavatele, objednatel a zástupců orgánů státní správy,

rovněž TDS a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně zadávací dokumentace. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1 Smlouvy. Dodavatel je povinen protokolárně předat stavební deník objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

- 6.2 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.3 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.4 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít.
- 6.5 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.6 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.7 Dodavatel je povinen před započítím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.8 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení,

požární ochrany apod.

- 6.9 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.10 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.

Stavební dozor, autorský dozor projektanta, oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1 Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel v souladu se stavebním zákonem před zahájením plnění díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor (TDS), tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle Smlouvy. Informace jako je jméno a příjmení osoby, která bude vykonávat TDS a rozsah uděleného zmocnění budou objednatelem sděleny při předání staveniště a budou uvedeny v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsány ve stavebním deníku. V rozsahu uděleného zmocnění je dodavatel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle objednatele rovněž TDS. V pravomoci TDS však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Dodavatel se zavazuje TDS jakožto zástupce objednatele respektovat. Objednatel si vyhrazuje, že TDS u díla nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel.
- 7.2 Je-li to účelné s ohledem na předmět díla, objednatel před zahájením plnění díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude dodavatel objednatelem písemně vyrozuměn (postačující je záznam ve stavebním deníku).
- 7.3 Dodavatel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon TDS dle odst. 7.1 Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 7.2 Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

7.4 Oprávněnými zástupci objednatele (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je:

ve věcech smluvních

- Mgr. Marek Hotovec, starosta města, tel: 602 420 158, e-mail: starosta@smrzovka.cz,
náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

při provádění a převzetí díla a ve věcech technických

- Jan Hotovec, vedoucí technických služeb: tel: 728 082 292, e-mail: jan.hotovec@smrzovka.cz, náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka
- Petr Löffler, stavební dozor, 602 553 139, e-mail: petr.loffler@smrzovka.cz,
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato Smlouva výslovně stanoví. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit právní úkony.

7.5 Oprávněnými zástupci dodavatele ve věcech smluvních, technických, ekonomických a finančních jsou: Ondřej Plesl, jednatel společnosti, tel.734 557 947,
email: ondrej.plesl@streetsro.cz

Karel Horák, obchodní zástupce a rozpočtář, tel:605 575 549
email: karel.horak@streetsro.cz

7.6 Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2 Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou dokumentací, podmínkami pro provedení stavby stanovenými ve stavebním povolení a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

- 8.3 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.4 Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem a odst. 6.1 Smlouvy.
- 8.5 Objednatel, resp. TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejich určení.
- 8.6 Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající TDS přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.7 Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. Dle požadavků objednatele se mohou kontrolní dny konat také v sídle objednatele.
- 8.8 Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této

skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly zakryté části díla odkryty na náklady dodavatele a znovu na náklady dodavatele provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.9 Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8.10 Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.1 Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací

dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla v případě, kdy se prokáže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby dokumentace nebo pokynů objednatele dle tohoto odstavce. Jestliže dodavatel tuto povinnost nesplnil, pak nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением díla.

V případě, že ale takové vady projektové dokumentace či dalších podkladů pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče dodavatel zjistit před uzavřením této Smlouvy, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny dodavatel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín dokončení díla neposune.

- 8.11 Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 8.11 Smlouvy, odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr dle článku I. odst. 1.1 a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem.
- 8.12 Jestliže dodavatel splnil povinnost uvedenou v odst. 8.11 Smlouvy, neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr v článku I. odst. 1.1 Smlouvy a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má dodavatel nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu. To neplatí v případě, že na nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace mohl dodavatel při vynaložení odborné péče upozornit objednatele před uzavřením této Smlouvy.
- 8.13 Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. odst. 7.4 Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně.

- 8.14 Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.15 Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.16 Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení Veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy.
- 8.17 Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.18 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.19 Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele a za předpokladu, že nová osoba bude splňovat kvalifikační

předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci.

8.20 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen stavbyvedoucí v místě stavby.

Článek IX.

Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH** uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 2 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Kopie pojistné smlouvy dodavatele, resp. akceptovaný návrh na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku byl předán objednateli před podpisem této Smlouvy, jako jedna z podmínek pro uzavření smlouvy dle ust. § 104 písm. a) ZZVZ. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později v průběhu trvání Smlouvy předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená dodavatelem je a zůstává v platnosti.
- 9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiná nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělkami na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li

termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

- 10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající technický dozor, případně také autorský dozor projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla za **stavební část je sjednána na dobu 60 měsíců**, délka záruční doby za jakost díla za **technologickou část je sjednána na dobu 36 měsíců**. Obě záruční doby počínají běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající z článku I. odst. 1.3 Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou na díle vady, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsanych, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace povinen objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje v rozmezí stanovených lhůt, viz výše, nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat. Po dobu ode dne doručení reklamace dodavateli do odstranění reklamovaných vad záruční doba neběží.

- 11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v odst. 11.3 Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.
- 11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Nároky na náhradu škody nebo smluvní pokutu nejsou dotčeny také při nárocích z odpovědnosti za řádné provedení díla.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.
- 12.2. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy.
- 12.3. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
- 12.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit

od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

- 12.5. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 12.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:
- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo
 - b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
- 12.7. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
- 12.8. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,05 % z celkové ceny díla nebo z příslušné části díla v Kč bez DPH, uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH

za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50 000 Kč za den.

- 13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 13.6. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle bodu článku IV., bodu 4.6 Smlouvy.

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

- 15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.3 Dodavatel podpisem SoD přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k mezinárodním sankcím, které je povinen dodržet při plnění SoD. Odběratel je oprávněn plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě definovaném Čestným prohlášením k mezinárodním sankcím je Dodavatel povinen změnit kteréhokoli Poddodavatele. Takovou změnu je Dodavatel povinen provést sám po zjištění předmětné skutečnosti nebo k jejímu provedení může Dodavatele vyzvat Odběratel. V případě neprovedení takové změny bez zbytečného odkladu po výzvě Odběratele je Dodavatel povinen zaplatit Odběratel i smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do změny takového Poddodavatele. Jako počátek běhu nároku

na smluvní pokutu Smluvní strany sjednávají druhý pracovní den od doručení výzvy Odběratele. Odběratel je zároveň oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že

- budou proti Dodavateli nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo
- Dodavatel odmítne vyměnit Poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo takového Poddodavatele nevymění do 10 pracovních dnů od doručení výzvy Odběratele podle tohoto odstavce.

15.4 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

15.5 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

15.6 Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věci technických a TDS. V případě, že dodavatel provede vícepráce bez toho, aby jejich rozsah a hodnota byly předem schváleny, nebude mít nárok na úhradu jejich ceny a takové vícepráce budou považovány za součást předmětu díla dle této Smlouvy bez navýšení ceny díla.

15.7 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.

15.8 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis.

15.9 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

15.10 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

15.11 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz článek I. smlouvy). Zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídka dodavatele na Veřejnou zakázku tvoří nedílnou součást této Smlouvy, jako samostatná příloha na CD či USB.

15.12 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

15.13 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části
- Příloha č. 2: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu
- Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr

Ve Smržovce dne 20.01.2026

Ve Žďárku dne 20.01.2026

Objednatel
Město Smržovka

Dodavatel
STREET ONE s.r.o.



.....
Mgr. Marek Hotovec
starosta města



.....
Ondřej Plesl
jednatel společnosti

Příloha č.1: Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy, stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přijímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko)	č. zápisu:
Datum zahájení přijímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Stavební dozor Objednatele	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:

Smlouva o dílo č.	
ze dne	Kč včetně DPH
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo
Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody viz změnové listy a důvodová zpráva	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne	
Termín úplného vyklizení staveniště:	

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků administrativní přejímka dokladů bude dokončena do	
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:	
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha	
Cena podle smlouvy o dílo na stavbu Cena podle smlouvy o dílo a dodatků Celková cena	Kč Kč Kč s DPH
Záruční doba (konečné datum):	
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu Samostatná příloha	
Vyjádření účastníků řízení: ne	

Datum skončení přejímacího řízení:

	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího Uživatele		
Ostatní účastníci řízení		



Pojištění podnikatelů PERFEKT 2023

Pojistná
smlouva

č.: 2939866003

UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 810/136, 160 00
Praha 6, IČO: 49240480, tel.: +420 488 125 125, zapsána u
Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012.



Údaje o osobách

Pojistitel:	UNIQA pojišťovna, a.s.
IČO	49240480
Adresa:	Evropská 810/136, 160 00 Praha 6
Pojistník/pojištěný	STREET ONE s.r.o.
IČO/RČ	21199108
Adresa:	Žďárek č.ev. 10 Žďárek 46344
Telefon:	736600177
E-mail:	ucetni@streetsro.cz
	Pojistník je zároveň pojištěným.
Pojištěný pro:	(B) Pojištění odpovědnosti
Oprávněná osoba:	Není-li v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě níže ujednáno jinak, oprávněnou osobou je pojištěný.

B. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Doplňkové informace

Rozsah činností:	Všechny činnosti dle oprávnění
Pojištěné činnosti:	Činnosti pojištěného dle platných oprávnění
Rozhodná činnost:	A12L Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Riziková skupina:	5/ Skupina C
Vyloučené činnosti:	
Zvláštní ujednání:	
Základna výpočtu:	Roční čistý obrat 15 000 000 Kč

Základní pojištění odpovědnosti

dle čl. 4 UCZ/Odp-P/20

Pojistná nebezpečí: kompletní rozsah základního pojištění odpovědnosti – viz Informační list

Základní pojištění – pojistná nebezpečí	Územní platnost	Limit pojistného plnění	Spoluúčast	Roční pojistné
Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení (včetně újmy nemajetkové, duševních útrap a újmy na živém zvířeti)	ČR	30 000 000 Kč	1 000 Kč	17 438 Kč
Škoda vzniklá poškozením, zničením nebo pohřešováním věci				
Následná finanční škoda				
Náklady právní ochrany				
Náhrada nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osoby i pracovníka pojištěného				
Úhrada regresní náhrady orgánu nemocenského pojištění				
Odpovědnost vlastníka a uživatele (nájemce) budovy nebo pozemku				
Provoz vozidla nad rámec povinného ručení a provoz vozidla jako pracovního stroje				
Škoda, újma vzniklá uční, žáku, studentu při praktickém vyučování				
Škoda na podzemním a nadzemním vedení				
Škoda způsobená při pastvě zvířaty				
Škoda způsobená pozvolným vnikáním vlhka				
Ručení vlastníka pozemní komunikace za správce pozemní komunikace				
Odpovědnost za pomocníka				
Retroaktivní krytí				
ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM – Základní pojištění odpovědnosti				17 438 Kč

* Územní platnost Svět – celosvětový rozsah mimo území USA a Kanady, Austrálie

Dodatková pojištění odpovědnosti

dle čl. 5 UCZ/Odp-P/20

Pojistná nebezpečí: detailní rozsah níže uvedených dodatkových pojištění - dle jednotlivých bodů čl. 5 UCZ/Odp-P/20

Pojistná nebezpečí	Územní platnost	Sublimit plnění	Spoluúčast	Roční pojistné
Vada výrobku (čl.5 bod 1)	ČR	30 000 000 Kč	1 000 Kč	1 744 Kč
Přenos choroby (čl.5 bod 2)	ČR	30 000 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč
Nemajetková újma jiná (čl.5 bod 3)	ČR	5 000 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč
Věci vnesené a odložené třetích osob a zaměstnanců (čl.5 bod 4)	ČR	1 000 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč
Věci užívané a převzaté (čl.5 bod 5) - včetně vozidel a strojů	ČR	500 000 Kč	1 000 Kč	1 800 Kč
Finanční škody (čl.5 bod 6)	ČR	1 000 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč
Finanční škoda vadou výrobku - demontáž (čl.5 bod 7)	ČR	500 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč
Finanční škoda vadou výrobku - smísení (čl.5 bod 8)	ČR	500 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč
Křížová odpovědnost (čl.5 bod 9)	ČR	5 000 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč
Majetková propojenost (čl.5 bod 10)	ČR	5 000 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč
Škody a újmy člena orgánu (čl.5 bod 11)	ČR	5 000 000 Kč	1 000 Kč	0 Kč
Životní prostředí (čl.5 bod 12)	ČR	1 000 000 Kč	1 000 Kč	4 500 Kč

ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM – Dodatková pojištění odpovědnosti**8 044 Kč**

* Územní platnost Svět – celosvětový rozsah mimo území USA a Kanady, Austrálie

Rekapitulace pojistného

Pojistné nebezpečí			Roční pojistné
Základní pojištění odpovědnosti			17 438 Kč
Dodatková pojištění odpovědnosti			8 044 Kč
ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM			25 482 Kč
Obchodní sleva			20 %
Celková sleva		20 %	5 096 Kč
ROČNÍ POJISTNÉ CELKEM po slevě			20 386 Kč
Lhůtní pojistné - pololetně			10 499 Kč
Trvání pojištění	Počátek pojištění	Konec pojištění	Aut. prodloužení
S automatickým prodloužením	07.04.2025	07.04.2026	Ano
Způsob placení pojistného	Číslo účtu / SIPO	Kód banky	Variabilní symbol
Příkaz k úhradě			2939866003
První platba	Příkaz k úhradě		
Oprávnění k činnosti			
Výpis z obchodního rejstříku			
Přílohy			
Všeobecné pojistné podmínky – Soubor pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů/20			

Zvláštní smluvní ujednání

Pojistník bere na vědomí, že pojistitel může upravit výši pojistného v důsledku elektronického zpracování dat až o 1 %, aniž by to bylo považováno za protinávrh podle čl. 4, odst. 4.3. VPP UCZ/15.

Souhlas s oslovením k provedení indexace pojistných částek:

Ano

Prohlášení pojistníka a pojištěného/ných

Potvrzuji, že jsem převzal, byl jsem seznámen a souhlasím se všeobecnými a doplňkovými pojistnými podmínkami, které tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy:

- VPP UCZ/15 - Všeobecné pojistné podmínky – obecná část
- UCZ/Odp/20 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti - zvláštní část
- UCZ/Odp-P/20 - Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatele a právnické osoby - zvláštní část

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným a srozumitelným způsobem, písemně a v českém jazyce informace o pojistném vztahu a o zpracování osobních údajů pro účely tohoto pojistného vztahu, že jsem byl seznámen s obsahem všech souvisejících pojistných podmínek (viz výše), které jsem převzal.

Prohlašuji, že pojistná smlouva na uzavření pojištění odpovídá mému pojistnému zájmu, mým pojistným potřebám a požadavkům, že všechny mé dotazy, které jsem položil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci, byly náležitě zodpovězeny a že s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Ochrana osobních údajů získaných v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pojistník je povinen pojištěného, resp. pojištěné, jakož i všechny další oprávněné třetí osoby, řádně a včas informovat o zpracování jejich osobních údajů v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy, o jejich souvisejících právech a dalších relevantních skutečnostech vymezených v článku 13, resp. v článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a sice poskytnutím samostatné listiny obsahující informace o zpracování osobních údajů dle článku 13, resp. článku 14 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to poskytnutím stejnopisu listiny označené jako „Informace o zpracování osobních údajů“ nebo jiným vhodným způsobem.

Souhlasím s tím, aby pojistitel uvedl mé jméno/název v seznamu významných klientů, se kterými uzavřel příslušná pojištění (bez uvedení další specifikace pojištění). Toto prohlášení je činěno pro účely § 128 zákona č. 277/2009 Sb. v platném znění.

Jsou-li pojistník a pojištěný odlišnými osobami, pak pojištěný svým podpisem výslovně osvědčuje pojistný zájem pojistníka uvedeného výše.

Prohlašuji, že nejsem povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „povinný subjekt“), a tedy že pojistná smlouva nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „registr smluv“).

Beru na vědomí, že pokud se výše uvedené prohlášení nezakládá na pravdě, odpovídám společnosti UNIQA pojišťovna, a. s. (dále jen „UNIQA“) za škodu, která UNIQA v důsledku tohoto nepravdivého prohlášení vznikne.

Bez ohledu na všechna ostatní ustanovení této smlouvy pojistitel neposkytne pojistné plnění či jakékoliv jiné plnění z pojištění, pokud by takový postup byl v rozporu s ekonomickými, obchodními nebo finančními sankcemi a/nebo embargy Rady bezpečnosti OSN, Evropské unie nebo jakýmkoliv vnitrostátními právními předpisy či právními předpisy Evropské unie, které se vztahují na účastníky tohoto pojištění. To platí také pro hospodářské, obchodní nebo finanční sankce a/nebo embarga vydaná Spojenými státy americkými nebo jinými zeměmi, není-li to v rozporu s právními předpisy Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy. Výše uvedené se použije obdobně i pro zajištění smlouvy.

Pojištění se nevztahuje na ztráty, škody, nároky a náklady, které jsou přímo či nepřímo způsobené nebo které vyplývají z infekčních onemocnění nebo jakékoliv látky, činidla nebo přísady způsobující takové infekční onemocnění, a ze strachu (ať už skutečné nebo tak vnímané) výše uvedených příčin. To neplatí v případech, kdy vzniklá škoda spočívá ve fyzickém poškození pojištěného majetku, tj. v případě jeho zničení, poškození nebo ztráty v důsledku působení pojistného nebezpečí sjednaného v pojistné smlouvě, nebo pokud jde o následnou škodu způsobenou v souvislosti s přerušením provozu z důvodu vzniku věcné škody na pojištěném majetku.

Za ztráty, škody, nároky a náklady se považují také náklady na vyčištění, detoxikaci, odstranění, nebo sledování pojištěného majetku, ovlivněného infekčním onemocněním, nebo testování infekčního onemocnění. Definice infekčního onemocnění je stanovena obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo území země, pro kterou byla sjednána územní platnost pojištění.

Je-li v tomto Návrhu uvedena jako kontaktní údaj e-mailová adresa potvrzuji, že tato adresa je má kontaktní emailová adresa a mám k elektronické poště doručované na tuto e-mailovou adresu přístup. Zároveň prohlašuji, že souhlasím se zasláním veškeré dokumentace k pojistné smlouvě, sjednávaným pojištěním a připojištěním (včetně pojistky) na emailovou adresu uvedenou v tomto Návrhu a zavazuji se v případě změny kontaktní emailové adresy tuto změnu neprodleně oznámit pojistiteli.

Pojišťovací zprostředkovatel

Jméno, příjmení (název)	Osobní číslo	Telefon	Podíl na první provizi	Podíl na následné provizi
1. FINAPO s.r.o. TOP SERVIS pojištění, s.r.o.	74053004/26	604277003	100,00 %	100,00 %
E-mail				
hrdina15@gmail.com				

Číslo Záznamu z jednání

996012207550

Zdůvodnění rozdílu od rady/doporučení

není odchýlen


Tato pojistná smlouva č. 2939866003 má 6 stran pojistné smlouvy a 0 stran příloh (viz výše)


Podpisy smluvních stran

Datum	Hodina	Místo
05.04.2025	12:37	Turnov

Podpis osoby oprávněné jednat za UNIQA pojišťovna a.s.

Podpis pojistníka / osoby oprávněné jednat za pojistníka


Jan Hrdina
jednatel společnosti
FINAPO s.r.o.
IČO 07730136
hrdina15@gmail.com
tel.: 604 277 003



Číslo dokumentu: 202504051237563020548750CED497C0

datum: 05.04.2025

Strana: 5 z 6

STREET one s.r.o.
Oprava a údržba komunikací.
463 44 Zlín, Lázeňská č. 10
Tel.: 481 323 313, 734 557 947
IČ: 211 99 108, DIČ: CZ21199108

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026

Misto 1.lokální opravy v k.ú.Smržovka

Objednatel: Město Smržovka IČ: 00262579
náměstí T. G. Masaryka 600/0 DIČ:
46851 Smržovka

Zhotovitel: STREET ONE s.r.o. IČ: 21199108
Žďárek ev.č.10 DIČ: CZ21199108
24463 Žďárek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			128 880,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			18 000,00
Celkem			146 880,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	146 880,00 CZK
Základní DPH	21 %	30 844,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 177 724,80 CZK

v _____ dne 20.01.2026

Za zhotovitele

Petr Löffler

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			22 680,00
5	Komunikace	HSV			100 200,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 000,00
ON	Ostatní náklady	ON			18 000,00
Cena celkem					146 880,00

Položkový rozpočet

S:	Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026
O:	1.lokální opravy v k.ú.Smržovka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				22 680,00
1	113 10-7222.RAE	Odstranění asfaltobetonové vozovky do 50 m2, včetně nakládání a odvozu na skládku do 10 km	m2	120,00000	189,00	22 680,00
Díl:	5	Komunikace				100 200,00
2	599142111R00	Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm, (3+3 m) x 20 ks	m	120,00000	55,00	6 600,00
3	577142212RT3	Beton asfalt. ACO 8 tl.50 mm, plocha obrazce (2x3)= 6 m2 x 20 ks	m2	120,00000	780,00	93 600,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				6 000,00
4	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, (3+3)x20 ks	m	120,00000	50,00	6 000,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				18 000,00
5	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00

Celkem						146 880,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026

Misto 2.ulice Hřbitovní

Objednatel: Město Smržovka IČ: 00262579
náměstí T. G. Masaryka 600/0 DIČ:
46851 Smržovka

Zhotovitel: STREET ONE s.r.o. IČ: 21199108
Žďárek ev.č.10 DIČ: CZ21199108
24463 Žďárek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			313 926,50
PSV			0,00
MON			725,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			6 000,00
Celkem			320 651,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	320 651,50 CZK
Základní DPH	21 %	67 336,82 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 387 988,32 CZK

v _____ dne 20.01.2026

Za zhotovitele

Petr Löffler

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			7 500,00
5	Komunikace	HSV			298 526,50
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			7 900,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			725,00
ON	Ostatní náklady	ON			6 000,00
Cena celkem					320 651,50

Položkový rozpočet

S:	Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026
O:	2.ulice Hřbitovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				7 500,00
1	113 20-1012.RAA	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m	8,00000	300,00	2 400,00
2	113 10-6000.RA0	Odstranění zámkové dlažby tl. 60 mm včetně podkladu, plocha do 50 m2	m2	17,00000	300,00	5 100,00
Díl:	5	Komunikace				298 526,50
3	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	315,91000	460,00	145 318,60
4	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm, plochy 201-1000 m2	m2	315,91000	440,00	139 000,40
5	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním, 149x0,1x0,5	m3	7,45000	1 800,00	13 410,00
6	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	14,50000	55,00	797,50
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				7 900,00
7	917762111RT5	Osazení ležatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku ABO 10 100/10/25	m	10,00000	790,00	7 900,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				725,00
8	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5 cm	m	14,50000	50,00	725,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				6 000,00
9	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00

Celkem						320 651,50
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026

Misto 2.ulice Hřbitovní

Objednatel: Město Smržovka IČ: 00262579
náměstí T. G. Masaryka 600/0 DIČ:
46851 Smržovka

Zhotovitel: STREET ONE s.r.o. IČ: 21199108
Žďárek ev.č.10 DIČ: CZ21199108
24463 Žďárek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			313 926,50
PSV			0,00
MON			725,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			6 000,00
Celkem			320 651,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	320 651,50 CZK
Základní DPH	21 %	67 336,82 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 387 988,32 CZK

v _____ dne 20.01.2026

Za zhotovitele

Petr Löffler

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			7 500,00
5	Komunikace	HSV			298 526,50
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			7 900,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			725,00
ON	Ostatní náklady	ON			6 000,00
Cena celkem					320 651,50

Položkový rozpočet

S:	Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026
O:	2.ulice Hřbitovní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				7 500,00
1	113 20-1012.RAA	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km	m	8,00000	300,00	2 400,00
2	113 10-6000.RA0	Odstranění zámkové dlažby tl. 60 mm včetně podkladu, plocha do 50 m2	m2	17,00000	300,00	5 100,00
Díl:	5	Komunikace				298 526,50
3	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	315,91000	460,00	145 318,60
4	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm, plochy 201-1000 m2	m2	315,91000	440,00	139 000,40
5	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním, 149x0,1x0,5	m3	7,45000	1 800,00	13 410,00
6	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	14,50000	55,00	797,50
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				7 900,00
7	917762111RT5	Osazení ležatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15, včetně obrubníku ABO 10 100/10/25	m	10,00000	790,00	7 900,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				725,00
8	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5 cm	m	14,50000	50,00	725,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				6 000,00
9	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00

Celkem						320 651,50
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026

Misto 4.uliceTáborová

Objednatel: Město Smržovka
náměstí T. G. Masaryka 600
46851 Smržovka

IČ: 00262579

DIČ:

Zhotovitel: STREET ONE s.r.o.
Žďárek ev.č.10
24463 Žďárek

IČ: 21199108

DIČ: CZ21199108

Rozpis ceny

Celkem

HSV			772 862,02
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			9 000,00
Celkem			781 862,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	781 862,02 CZK
Základní DPH	21 %	164 191,02 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 946 053,04 CZK

v

dne

20.01.2026

Za zhotovitele

Petr Löffler
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			158 736,59
5	Komunikace	HSV			517 903,43
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			96 222,00
ON	Ostatní náklady	ON			9 000,00
Cena celkem					781 862,02

Položkový rozpočet

S:	Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026
O:	4.uliceTáborová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				158 736,59
1	113 10-7222.RAB	Odstranění asfaltobetonové vozovky 385,3*3,7 , včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	1 425,61000	89,00	126 879,29
2	181006121R00	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 10 cm, 380x2-32,2+13,15+6,71	m2	707,94000	45,00	31 857,30
Díl:	5	Komunikace				517 903,43
3	573231123R00	Postřik spojovací z KAE,do 0,3 kg/m2 asf.385,3*3,7	m2	1 425,61000	15,00	21 384,15
4	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m,tl.5 cm 385,3*3,7	m2	1 425,61000	348,00	496 112,28
5	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm, 3,7 m x 2	m	7,40000	55,00	407,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				96 222,00
6	919735111R00	Řezání živičného krytu tl. do 5 cm 3,7*2	m	7,40000	30,00	222,00
7	911 33-1143.RA0	zábradlí se svislou výplní pozinkované 5+7 m	m	12,00000	8 000,00	96 000,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				9 000,00
8	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00

Celkem						781 862,02
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026

Misto 5.ulice Okružní

Objednatel: Město Smržovka IČ: 00262579
náměstí T. G. Masaryka 600/0 DIČ:
46851 Smržovka

Zhotovitel: STREET ONE s.r.o. IČ: 21199108
Žďárek ev.č.10 DIČ: CZ21199108
24463 Žďárek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			299 406,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			6 000,00
Celkem			305 406,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	305 406,00 CZK
Základní DPH	21 %	64 135,26 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 369 541,26 CZK

v _____ dne 20.01.2026

Za zhotovitele

Petr Löffler
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			43 521,00
5	Komunikace	HSV			255 705,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			180,00
ON	Ostatní náklady	ON			6 000,00
Cena celkem					305 406,00

Položkový rozpočet

S:	Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026
O:	5.ulice Okružní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				43 521,00
1	113 10-7222.RAE	Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha nad 50 m2, včetně nakládání a odvozu na skládku do 10 km	m2	489,00000	89,00	43 521,00
Díl:	5	Komunikace				255 705,00
2	599142111R00	Úprava záhlavky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm, 3+3	m	6,00000	55,00	330,00
3	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm, plochy 201-1000 m2	m2	489,00000	480,00	234 720,00
4	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	489,00000	15,00	7 335,00
5	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním, (163x2)-30=296x0,5x0,05	m3	7,40000	1 800,00	13 320,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				180,00
6	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, 3+3	m	6,00000	30,00	180,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				6 000,00
7	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00

Celkem	305 406,00
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026

Misto 6.ulice Věry Kozákové

Objednatel: Město Smržovka IČ: 00262579
 náměstí T. G. Masaryka 600/0 DIČ:
 46851 Smržovka

Zhotovitel: STREET ONE s.r.o. IČ: 21199108
 Žďárek ev.č.10 DIČ: CZ21199108
 24463 Žďárek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			634 830,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			12 000,00
Celkem			646 830,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	646 830,00 CZK
Základní DPH	21 %	135 834,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 782 664,30 CZK

v _____ dne 20.01.2026

 Za zhotovitele

 Petr Löffler
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			118 815,00
5	Komunikace	HSV			515 295,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			720,00
ON	Ostatní náklady	ON			12 000,00
Cena celkem					646 830,00

Položkový rozpočet

S:	Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026
O:	6.ulice Věry Kozákové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				118 815,00
1	113 10-7222.RAE	Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha nad 50 m2, včetně nakládání a odvozu na skládku do 10 km	m2	1 335,00000	89,00	118 815,00
Díl:	5	Komunikace				515 295,00
2	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm, 3 x 8	m	24,00000	55,00	1 320,00
3	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	1 335,00000	15,00	20 025,00
4	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	1 335,00000	340,00	453 900,00
5	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním, 442x2x0,5x0,05	m3	22,25000	1 800,00	40 050,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				720,00
6	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm, 3+3+3+3+3+3+3	m	24,00000	30,00	720,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				12 000,00
7	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00

Celkem						646 830,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026

Misto ulice Havlíčkova

Objednatel: Město Smržovka IČ: 00262579
náměstí T. G. Masaryka 600/0 DIČ:
46851 Smržovka

Zhotovitel: STREET ONE s.r.o. IČ: 21199108
Žďárek ev.č.10 DIČ: CZ21199108
24463 Žďárek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			580 491,11
PSV			0,00
MON			330,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			12 000,00
Celkem			592 821,11

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	592 821,11 CZK
Základní DPH	21 %	124 492,43 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 717 313,54 CZK

v _____ dne 20.01.2026

Za zhotovitele

Petr Löffler

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			123 055,40
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			170 500,00
5	Komunikace	HSV			275 698,75
8	Trubní vedení	HSV			2 000,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 236,96
M46	Zemní práce při montážích	MON			330,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			8 000,00
ON	Ostatní náklady	ON			12 000,00
Cena celkem					592 821,11

Položkový rozpočet

S:	Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026
O:	7.ulice Havlíčkova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				123 055,40
1	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 68x3+4x0,5+4x0,5	m3	104,00000	620,00	64 480,00
2	181201104R00	Úprava pláň se zhutněním 68x3+4x0,5+4x0,5	m2	208,00000	14,00	2 912,00
3	199000005R00	Poplatek za odběr horniny tř. 1- 4 k rekultivaci, č. dle katal. odpadů 17 05 04	t	123,69644	450,00	55 663,40
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				170 500,00
4	212 85-0003.RAA	Drenáž z drenážních trub,DN160 mm podél komunikace, lože+ obsyp kamenivem do nivelety AB 55m+55m	m	110,00000	1 550,00	170 500,00
Díl:	5	Komunikace				275 698,75
5	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti tl.20 cm 68x3 + 4x0,5+4x0,5, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	208,00000	580,00	120 640,00
6	577152213RT2	Beton asfaltový ACO 16,tl.6 cm, š.2 x 84 m,2x3+(5+3+4)x1	m2	180,00000	480,00	86 400,00
7	55381005R	Svodnice vody ocelová VIAQUA FOREST 100, 3 ks, 2,5+2,5+2,5	m	7,50000	8 000,00	60 000,00
8	561202992R00	Příplatek za vod. dopravu směsi k stav.,další 1 km, do 5 km	t	618,48220	14,00	8 658,75
Díl:	8	Trubní vedení				2 000,00
9	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 236,96
10	998225394R00	Přesun hmot, oprava komunikací, příplatek do 5 km	t	123,69644	10,00	1 236,96
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				330,00
11	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5 cm	m	11,00000	30,00	330,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				8 000,00
12	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				12 000,00
13	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření - úplná uzavírka	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00

Celkem						592 821,11
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026

Misto ulice Vřesová

Objednatel: Město Smržovka

IČ: 00262579

náměstí T. G. Masaryka 600

DIČ:

46851 Smržovka

Zhotovitel: STREET ONE s.r.o.

IČ: 21199108

Žďárek ev.č.10

DIČ: CZ21199108

24463 Žďárek

Rozpis ceny

Celkem

HSV			248 131,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			6 000,00
Celkem			254 131,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	254 131,50 CZK
Základní DPH	21 %	53 367,62 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 307 499,12 CZK

v

dne

20.01.2026

Za zhotovitele

Petr Löffler
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
5	Komunikace	HSV			245 521,50
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			150,00
93	Dokončovací práce inž.staveb	HSV			2 460,00
ON	Ostatní náklady	ON			6 000,00
Cena celkem					254 131,50

Položkový rozpočet

S:	Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026
O:	8.ulice Vřesová

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				245 521,50
1	577131311R00	Beton asfaltový ACO 8 CH, š. do 3 m, tl. 4 cm, 82 x 2,5	m2	205,00000	480,00	98 400,00
2	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	5,00000	55,00	275,00
3	597081120R00	Svodnice ocelová Viaqua Forest 100 , demontáž a zpětná montáž	m	3,50000	8 000,00	28 000,00
4	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	205,00000	15,00	3 075,00
5	58942421R	Beton asfaltový pro ložní vrstvy ACL 16+ tl.5 cm, 82 x 2,5 x 0,1255	t	25,72700	4 500,00	115 771,50
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				150,00
6	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	5,00000	30,00	150,00
Díl:	93	Dokončovací práce inž.staveb				2 460,00
7	938909111R00	Odstranění nánosu s povrchu podkladu šterkového, 82x1	m2	82,00000	30,00	2 460,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				6 000,00
8	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00

Celkem	254 131,50
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026**

Místo: **9. ulice Horní Luční**

Objednatel: **Město Smržovka**

IČ: **00262579**

náměstí T. G. Masaryka 600/0

DIČ:

46851 Smržovka

Zhotovitel: **STREET ONE s.r.o.**

IČ: **21199108**

Žďárek ev.č.10

DIČ: **CZ21199108**

24463 Žďárek

Rozpis ceny

Celkem

HSV			54 770,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			6 000,00
Celkem			60 770,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	60 770,00 CZK
Základní DPH	21 %	12 761,70 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 73 531,70 CZK

v _____ dne **20.01.2026**

Za zhotovitele

Petr Löffler

Za objednatele

Rekapitulace dílů

í	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			11 120,00
5	Komunikace	HSV			43 350,00
9	Doplňující práce na komunikaci	HSV			300,00
O	Ostatní náklady	ON			6 000,00
Cena celkem					60 770,00

Položkový rozpočet

S:	Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026
O:	9.ulice Horní Luční

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				11 120,00
1	113 10-7222.RAB	Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha nad 50 m2, včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	80,00000	139,00	11 120,00
Díl:	5	Komunikace				43 350,00
2	599142111R00	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm, 3+7	m	10,00000	55,00	550,00
3	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	80,00000	15,00	1 200,00
4	577142112RT3	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm, plochy 101-200 m2	m2	80,00000	520,00	41 600,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				300,00
5	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, 3+7	m	10,00000	30,00	300,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				6 000,00
6	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00

Celkem	60 770,00
---------------	------------------

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026

Misto 10.ulice Jindřišská

Objednatel: Město Smržovka IČ: 00262579
náměstí T. G. Masaryka 600/0 DIČ:
46851 Smržovka

Zhotovitel: STREET ONE s.r.o. IČ: 21199108
Žďárek ev.č.10 DIČ: CZ21199108
24463 Žďárek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			70 195,09
PSV			0,00
MON			7 560,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			3 000,00
Celkem			80 755,09

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	80 755,09 CZK
Základní DPH	21 %	16 958,57 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 97 713,66 CZK

v _____ dne **20.01.2026**

 Za zhotovitele

Petr Löffler

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
5	Komunikace	HSV			65 604,00
92	Doplňující práce železniční	HSV			660,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 911,92
M46	Zemní práce při montážích	MON			7 560,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			1 019,17
ON	Ostatní náklady	ON			3 000,00
Cena celkem					80 755,09

Položkový rozpočet

S:	Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026
O:	ulice Jindřišská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				65 604,00
1	597 10-1035.RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D 400 kN, včetně dodávky žlabu a roštu RONN	m	6,00000	9 500,00	57 000,00
2	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem, 6 x 0,239	t	1,43400	6 000,00	8 604,00
Díl:	92	Doplňující práce železniční				660,00
3	928621011R00	Zálivka asfaltová podél žlabu 3 x 5 cm	m	12,00000	55,00	660,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 911,92
4	998318039R00	Přesun hmot,vybourané suti k recyklaci do 5 km	t	1,45596	2 000,00	2 911,92
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				7 560,00
5	460030081RT2	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 5-8 cm	m	12,00000	30,00	360,00
6	460030072RT2	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm, v ploše do 5 - 10 m2	m2	6,00000	1 200,00	7 200,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 019,17
7	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	1,45596	700,00	1 019,17
Díl:	ON	Ostatní náklady				3 000,00
8	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00

Celkem	80 755,09
---------------	------------------

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026

Misto 11.Pod Hřištěm

Objednatel: Město Smržovka IČ: 00262579
náměstí T. G. Masaryka 600/0 DIČ:
46851 Smržovka

Zhotovitel: STREET ONE s.r.o. IČ: 21199108
Žďárek ev.č.10 DIČ: CZ21199108
24463 Žďárek

Rozpis ceny			Celkem
HSV			367 978,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			6 000,00
Celkem			373 978,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	373 978,00 CZK
Základní DPH	21 %	78 535,38 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 452 513,38 CZK

v _____ dne 20.01.2026

Za zhotovitele

Petr Löffler

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			57 494,00
5	Komunikace	HSV			268 214,00
8	Trubní vedení	HSV			41 850,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			420,00
ON	Ostatní náklady	ON			6 000,00
Cena celkem					373 978,00

Položkový rozpočet

S:	Oprava místních komunikací ve Smržovce 2026
O:	Pod Hřištěm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				57 494,00
1	113 10-7222.RAB	Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha nad 50 m2, včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km	m2	646,00000	89,00	57 494,00
Díl:	5	Komunikace				268 214,00
2	573231123R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	m2	646,00000	15,00	9 690,00
3	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	646,00000	399,00	257 754,00
4	599142111R00	Úprava záhlvky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	14,00000	55,00	770,00
Díl:	8	Trubní vedení				41 850,00
5	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	9,00000	3 000,00	27 000,00
6	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu, UV 6 ks+ŠA 9 ks	kus	15,00000	990,00	14 850,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				420,00
7	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	14,00000	30,00	420,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				6 000,00
8	005 21-1030.R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00

Celkem	373 978,00
---------------	-------------------

