

Změnový list č. 1

Stavba: Obec Přestavlky u Čerčan – Čistec – obnova povrchu místní komunikace ozn. 15c
V rámci projektu: Obec Přestavlky u Čerčan – Čistec – obnova povrchu místní komunikace ozn. 15c
Investor: Obec Přestavlky u Čerčan, IČ 00232564
Zhotovitel: B E S s.r.o. IČ 43792553
Technický dozor: Ing. Antonín Bernard

Název: Změnový list č. 1

Jedná se o zakázku malého rozsahu na stavební práce mimo režim zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek.

Vystavil: B E S s.r.o.

Datum vydání ZL: 18.8.2026

Odůvodnění, popis a technické řešení změn:

Položka č. 15 – z klimatických důvodů (vysoké teploty) bude použit asfaltový recyklát pro zpevnění krajnic, na místo původní šterkodrti, z důvodu jeho vyššího zpevnění oproti původní šterkodrti.

bez dopadu na cenu

Položky č. 22 a 24 – výšková úprava armatur v počtu 1 ks se neprováděla z důvodu, že nebylo akcí okolí zasaženo.

méněpráce ve výši 8 266,60 bez DPH

Položky č. 3, 5, 12 – 18 skutečná výměra vychází z geodetického zaměření provedených prací

méněpráce ve výši 21 191,33 bez DPH

vícepráce ve výši 31 650,22 bez DPH

Přílohy:

Změnový soupis prací

VÍCEPRÁCE	31 650,22 Kč bez DPH
MÉNĚPRÁCE	-29 457,93 Kč bez DPH
CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SoD:	2 192,29 Kč bez DPH
ČASOVÝ DOPAD:	NE
VLIV NA DOPRACOVÁNÍ PD	NE

Schválil za zhotovitele: **B E S s.r.o.**

Ing. Zdeněk Račan dne 18.8.2026

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO 437 92 553, DIČ CZ 437 92 553

[37]
podpis

schválil za Investora **Obec Přestavky u Čerčan**

Jan Mikulanda, starosta dne 18.8.2026

OBEC PŘESTAVKY U ČERČAN
Přestavky u Čerčan 48
257 22 Čerčany
IČO 00232564
Tel.: 317 777 822
www.prestavkyucercan.cz



podpis

schválil za **TDI**

Ing. Antonín Bernard

dne 18.8.2026

podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Přestavky u Čerčan - obnova povrchu a odvodnění místních komunikací

Objekt:

1 - Čistec - místní komunikace ev.č. 15 C - obnova povrchu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Přestavky u Čerčan

Zhotovitel :

BES s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20.08.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

43792553

DIČ:

CZ43792553

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 383 342,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	290 501,86
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 673 844,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

OBEC PŘESTAVKY U ČERČAN

Přestavky u Čerčan 48

257 22 Čerčany

IČO 00232564

Tel.: 317 777 822

www.prestavkyucerchan.cz



20.8.2026

BES s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO 437 92 553, DIČ CZ 437 92 553

[37]

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba

Přestavby u Čerčan - obnova povrchu a odvodnění místních komunikací

Objekt

1 - Čistec - místní komunikace ev.č. 15 C - obnova povrchu

Místo

Datum 20.08.2026

Zadavatel

Projektant

Město

BES s.r.o., Sukova 625, Benešov

Zpracovatel

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	Dodatek č. 1	Výměna	Měna práce
Náklady soupisu celkem						1 381 149,88				
o HSV						1 289 974,11				
D 1						41 112,26				
Zemní práce										
3	K	113107211								
		Odstranění podkladu z kaménka tloušťky 10 do 100 mm strojní pí přes 200 m2	m2	692,000	14,59	13 014,28	737,241	10 758,35	123,89	-2 257,93
5	K	181152302								
		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuňtáním	m2	716,865	0,08	4 358,54	737,241	4 482,43	123,89	-2 257,93
uv						716,865	737,241			
D 3						1 197 008,11				
Komunikace pozemní										
12	K	667543211								
		Recyklace vrstev za studena na místě RS C - promísení s kaménkem a hydraulickým pojivem tl přes 250 do 300 mm pí do 1000 m2	m2	740,000	334,31	247 369,40	761,034	254 421,21	7 031,81	-18 933,40
13	M	66822150								
		cement portlandský smíšený CEM II 32,5MPa	t	25,900	4 850,55	125 629,25	26,636	129 200,14	3 570,89	
uv						25,900	26,636			
14	K	667541111								
		Recyklace vrstev za studena na místě - rozfrézování a reprofilace tl přes 250 do 300 mm pí do 1000 m2	m2	740,000	158,04	116 949,60	761,034	120 273,76	3 324,18	
15	K	668331111								
		Zpevnění krajního štěrku tl 100 mm	m2	189,000	182,35	34 454,15	86,170	15 530,75		-18 933,40
uv						189,000	86,170			
16	K	673231107								
		Podlaha živičná spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	716,865	17,62	12 631,16	737,241	12 880,19	359,03	
uv						716,865	737,241			
17	K	677144111								
		Asfaltový beton vrstva obrusná AGO 11 (ABS) tl 18 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	698,000	428,47	299 770,05	717,840	308 290,74	6 520,68	
18	K	677145112								
		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	716,865	427,94	306 775,21	737,241	316 494,95	6 719,74	
n 3						6 078,38				
Trubní vedení										
22	K	699132121								
		Výměna poklopů kanalizačního pevného s osazením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	6 078,38	6 078,38		0,00	0,00	-6 078,38
D 9						12 104,46				
Ostatní konstrukce a práce, bourání										
24	K	919794441								
		Úprava ploch kolem hydrantů, soupak, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pí do 2 m2	kus	1,000	2 188,22	2 188,22		0,00	0,00	-2 188,22

OBEC PŘESTAVLKY U ČERČAN
Přestavky u Čerčan 48
257 22 Čerčany
IČO 00232564
Tel.: 317 777 822
www.prestavkyucercan.cz

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČO 437 92 553, DIČ CZ 437 92 553

[37]