

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 31.8.2022 na veřejnou zakázku „Obec Čechy – oprava filtrace pro koupaliště“

Obec Čechy

se sídlem obecního úřadu Čechy 30, Domaželice, 751 15

IČ: 00636177

zastoupená Mgr. Renátou Dočkalovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

Jaroslav Polák

se sídlem Lipník nad Bečvou III – Nové Dvory 86, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČ: 03104583

DIČ: CZ6301060568

Bankovní spoj.: Československá obchodní banka č. ú. 248511832/0300

Tel.: 602 789 184, e-mail: polak.zamecnictvi@seznam.cz

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 31.8.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo za podmínek ve smlouvě o dílo uvedených zhotovení díla s názvem „OBEC ČECHY – OPRAVA FILTRACE PRO KOUPALIŠTĚ“.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, kterým se upravuje celková cena díla.

II. Předmět plnění

- 2.1. V průběhu realizace díla zhotovitelem bylo vzhledem k předmětu díla a jeho specifičností přikročeno ke změnám rozsahu prováděných prací, oproti podmínkám stanovených smlouvou o dílo. Celkový rozsah provedených prací je specifikován v příloze tohoto Dodatku č. 1 (označeném „zjišťovací protokol“).

III. Cena za dílo

- 3.1. Dle čl. III. odst. 3.1. smlouvy o dílo byla cena díla stanovena ve výši 769 600 Kč bez DPH, resp. 931 216 Kč včetně DPH.
- 3.2. Na základě výše popsaných změn předmětu plnění se mění celková cena díla uvedená v čl. III. odst. 3.1. smlouvy o dílo následovně:


744 600 Kč bez DPH, resp. 900 966 Kč včetně DPH.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho uzavření.
- 4.2. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny (zejména termín dokončení díla, odpovědnost za vady, atp.).
- 4.3. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- 4.4. Pokud se některé ujednání tohoto dodatku následně ukáže být neplatné nebo neúčinné, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání tohoto dodatku. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit takové neplatné nebo neúčinné ujednání ujednáním platným a účinným, které bude v maximální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran.
- 4.5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou z nich obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: zjišťovací protokol

V Čechách dne 21.4.2023


okres Píseň, 751 15
OBEC ČECHY
IČO 00636177
objednatel
Obec Čechy
Mgr. Renata Dočkalová, starostka

V Lipníku nad Bečvou dne 21.4.2023

Jaroslav Polák
ZaPo
Lipník nad Bečvou III - Nové Dvory 86
PSČ: 751 31
tel.: 602 789 184
IČ: 03104583, DIČ: CZ630106056⁹

zhotovitel
Jaroslav Polák

Jaroslav Polák
Zapo

Lipník nad Bečvou III – Nové Dvory, 751 31
IČ: 03104583

222100037/1

222100037

SOD ze dne 31.8.2022

Obec Cechy - oprava filtrace pro koupaliště

koupaliště Čechy

Objednatel

Obec Čechy

Čechy 30


751 15 Čechy u Přerova

İÇ: 00636177

celkem

744 600,00

214 4 Dec 3



Okres Píseň, 751 15
OBEC ČECHY
IČO 00636177
E: 700636177

Jaroslav Polák
ZaPo
Lipník nad Bečvou III - Nová Dráhy-86
PSČ: 751 31
tel.: 602 789 184
IČ: 03104583, DIČ: CZ6301060568