

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 5/21 ze dne 2. 8. 2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Povrly**
Adresa: Mírová 165/7, 403 32 Povrly
IČ: 00266931
Zastoupena: Daliborem Pavlátem, starostou obce

a

Zhotovitel: **DOKOM FINAL s.r.o.**
Adresa: Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII
IČO: 25487230
DIČ: CZ25487230
Zastoupena: Ing. Zbyňkem Matysem, Martinem Kalvasem, jednatelem společnosti

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

II. PREAMBULE

- 2.1. Smluvní strany dne **2. 8. 2021** uzavřely **smlouvu o dílo č. 5/21**, jejímž předmětem je Dodávka a montáž svodidel v obci Neštědvice v ulici Převozní, kdy veškeré práce a dodávky byly uvedeny ve stavebním rozpočtu, jež byl přílohou a nedílnou součástí smlouvy (dále jen „**Smlouva**“). Termín pro ukončení a předání hotového díla byl sjednán do 30. 9. 2021.
- 2.2. V průběhu provádění díla zhotovitel zjistil nesrovnalosti týkající se zejména umístění kabelových tras v prostoru stavby, jejichž přítomnost byla zjištěna a oznámena na místě stavby ke dni 16. 9. 2021. Na základě konzultační schůzky smluvních stran konané dne 22. 9. 2021 bylo dohodnuto, že zhotovitel provede návrh a ocenění náhradní varianty zabezpečení stávající místní obecní komunikace, spočívající zejména v nutnosti demontáže již provedených a osazených nových svodidel v celém úseku, a jejich nahrazení betonovými svodidly typu New Jersie – TP 139. V této souvislosti zhotovitel předložil objednateli Cenovou nabídku ze dne 8. 10. 2021, se kterou objednatel souhlasil.
- 2.3. Smluvní strany v době trvání platnosti a účinnosti Smlouvy po vzájemné dohodě ujednaly, že doplní předmět díla dle Smlouvy o náhradní řešení, tj. demontáž provedených a osazených svodidel a jejich výměnu za svodidla betonová, a v této souvislosti na základě Cenové nabídky zhotovitele ze dne 8. 10. 2021 změní i celkovou cenu díla, a proto uzavírají smluvní strany ke Smlouvě tento **Dodatek č. 1** (dále jen „**Dodatek**“).

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany po vzájemné dohodě ujednaly, že tímto Dodatkem změní a doplní předmět Smlouvy specifikovaný v čl. II Smlouvy následovně:

Předmět díla dle Smlouvy je nově dohodnut takto:

- demontáž doposud již zhotovitelem provedených a osazených svodidel;
- dodávka, osazení betonových svodidel a ostatní plnění specifikované v Cenové nabídce ze dne 8. 10. 2021, jež je přílohou tohoto Dodatku a součástí Smlouvy.

3.2. Smluvní strany dále ujednaly změnu celkové ceny díla, která se nově skládá z:

- částky 563.369,36Kč dle Cenové nabídky ze dne 8. 10. 2021 za dodávku a montáž nových betonových svodidel (příloha č. 1)
- částky 79.223,91Kč dle původního položkového stavebního rozpočtu za dodávku a montáž původních svodidel,

tj. celková cena díla činí celkem:

Cena bez DPH: 642.593,27Kč
DPH 21%: 134.944,59Kč
Cena celkem: 777.537,86Kč

- 3.3. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy smluvní strany tímto Dodatkem neupravují a prohlašují, že Smlouva je platná a účinná.
- 3.4. Novou přílohou Smlouvy je Cenová nabídka zhotovitele ze dne 8. 10. 2021, jež je přílohou tohoto Dodatku.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.
- 4.2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto Dodatkem neupravená se řídí platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 4.3. Odpověď smluvní strany tohoto Dodatku Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření tohoto Dodatku.
- 4.4. V případě, že některé ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane neplatným, neúčinným, či jinak obsoletním zůstávají ostatní ustanovení tohoto Dodatku účinná a v platnosti. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné, či jinak obsoletní ustanovení tohoto Dodatku ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 4.5. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy ostatních smluvních stran, a že uskuteční veškerá právní jednání, která se ukáží být nezbytná pro realizaci transakcí upravených tímto Dodatkem. Závazek součinnosti se vztahuje pouze na taková právní jednání, která přispějí či mají přispět k dosažení účelu tohoto Dodatku a Smlouvy.
- 4.6. Dodatek je vyhotoven ve **dvou (2) shodných vyhotoveních** v českém jazyce, každé s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení Dodatku.
- 4.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, uzavírají jej ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

Přílohy:

- **Příloha č. 1** – Cenová nabídka

Povr Lech 25.10.2021

V dne

V dne

Za objednatele Obec Povrly

Za zhotovitele DOKOM FINAL s.r.o.

OBEC POVRLY
Mírová 165/7
403 32 POVRLY
IČO: 00 266 931

5

Pavla

Dalibor Pavlát

starosta

①  DOKOM FINAL s.r.o.
opravy komunikací
Kamenná 2, Děčín XXXII 407 11
IČO: 25487230, DIČ: CZ25487230
Tel./fax: + 420 412 535 316

Matys

Ing. Zbyněk Matys

jednatel

Kalvas

Martin Kalvas

jednatel

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Osazení betonových svodidel ul. Převozní, Povrly - Neštědice

Objednatel: Obec Povrly

Zhotovitel: DOKOM FINAL s. r. o.

Datum: 08.10.2021

Vypracoval: Strnadová

Pol.	Kód	Popis	Množství	MJ	Cena/ MJ	Cena celkem
001	91133	Montáž svodidla - bet. Délky 2000 mm	268,00	m	458,00 Kč	122 744,00 Kč
002	91133	Montáž svodidla - bet. Délky 1000 mm	20,00	m	450,00 Kč	9 000,00 Kč
003	91135	CSB Svodidlo 50 - malá stěna vodící základní	132,00	ks	2 819,00 Kč	372 108,00 Kč
004	91135	CSB Svodidlo 50 - malá stěna vodící zkrácené	20,00	ks	2 154,00 Kč	43 080,00 Kč
005	91135	CSB Svodidlo 50 - malá stěna vodící koncové	2,00	ks	2 819,00 Kč	5 638,00 Kč
006		Přesun hmot	75,52	t	143,00 Kč	10 799,36 Kč
CELKEM ZA STAVBU						563 369,36 Kč

ROZPIS DPH

ZÁKLAD daně 563 369,36 Kč

DPH 21% 118 307,57 Kč

CELKEM s DPH 681 676,93 Kč

 **DOKOM FINAL s.r.o.**
opravy komunikací
Kamená 2, Děčín XXXII 407 11
IČO: 25487230, DIČ: CZ25487230
Tel./fax: +420 412 535 316