

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen dodatek)

na stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem „Administrativně-správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou II“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „NOZ“), mezi smluvními stranami:

Název:	Město Zruč nad Sázavou
Oprávněný zástupce zadavatele:	Mgr. Martin Hujer, starosta
IČ/DIČ:	002 36 667/CZ00236667
Sídlo:	Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou
	Číslo datové schránky zadavatele: v3qb2au
osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických	Lubomír Dolák +420 603449304, dolak@mesto-zruc.cz Ing. Ludmila Plášilová +420 604871065, plasilova@mesto-zruc.cz
a	
Zhotovitel:	Stavmika s.r.o.
Oprávněný zástupce:	Miloš Kaftan
Zapsaný:	v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl.120953
Právní forma:	s.r.o.
IČ/DIČ:	IČ: 27641759 DIČ:CZ27641759
Sídlo podnikání:	Sadová 636, Velim 281 01
Osoba oprávněná jednat	Kaftan Miloš
Za Zhotovitele:	
kontaktní údaje:	telefon: 602319362, e-mail:info@stavmika.cz

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 18. 7. 2014 (dále jen „Smlouva“):

1. Článek 3. **Doba zahájení a zhotovení díla** se mění takto:
bod 3.2. **dokončení díla** se z důvodů nutnosti používání prostor kanceláří a technického zázemí objektu SO 05 do doby přemístění do nového objektu stanovuje na **1.12.2015**
2. Článek 5. **Cena díla** se na základě odpočtů a přípočtů v jednotlivých stavebních objektech (příloha k dodatku č. 1) snižuje o částku **19.800,- Kč bez DPH** a konečná cena díla tak činí: **6.866.199,93 Kč bez DPH**
1.441.901,98 Kč DPH
8.308.101,91 Kč včetně DPH.

V této ceně jsou již započítány veškeré nerealizované práce i práce na rámec Smlouvy, včetně těch, které ještě budou provedeny do dokončení díla a zhotovitel prohlašuje, že již nebude žádné další práce uplatňovat a to i kdyby je nemohl předvídat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží jeden exemplář.
3. Schváleno usnesením Rady č.286/2015.

PŘÍLOHY

1. Práce na rámec SOD a Nerealizované položky

Ve Zruči nad Sázavou dne 30. 6. 2015

podpis:

.....

za Objednatel



Ve Velimi dne 30. 6. 2015

podpis:

.....

za Zhotovitele



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - PRÁCE NAD RÁMEC SOD

Kód: R4500000

Stavba: Administrativně správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou

Místo: parc.č. 2574/1, k. ú. Zruč nad Sázavou Datum: 16.06.2015

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S. Projektant: PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Hav

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soutpis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
R450010	SO 01 - Administrativně správní objekt	255 423,28		STA
R450020	SO 02 - Přípojka kanalizace	76 328,28		STA
R450030	SO 03 - Zpevněné plochy	6 992,07		STA
R450040	SO 04 - Oplocení	45 028,82		STA
R450050	Stavební úpravy části haly TS	31 870,54		STA
R450060	Vedlejší rozpočtové náklady odpady a	95 203,57		STA
	energie	0,00		STA

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R4500000
Stavba: Administrativně správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou
KSO:
Místo: parc.č.2574/1, k.ú. Zruč nad Sázavou
Zadavatel: CC-CZ: 31.03.2014
Datum:
Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.
Uchazeč: IČ:
Výplň údaj: DIČ:
Výplň údaj
Projektant: IČ:
DIČ:
PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Havířská 616, 582 91 Světlá
Poznámka: IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				255 423,28
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
snížená	21,00%	#REF!	#REF!	
	15,00%	#REF!	#REF!	
Cena s DPH		V	CZK	#REF!

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - NEREALIZOVANÉ POLOŽKY

Kód: R4500000

Stavba: Administrativně správní objekt TS ve Zruči nad Sázavou

Místo: parc.č.2574/1, k.ú. Zruč nad Sázavou Datum: 16.06.2015

Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S. Projektant: PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Hav

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

R450010	SO 01 - Administrativně správní objekt	275 223,07		STA
n				
R450020	SO 02 - Přípojka kanalizace	22 752,61		STA
n		0,00		
R450030	SO 03 - Zpevněné plochy	122 277,95		STA
n				
R450040	SO 04 - Oplocení	45 179,27		STA
n				
R450050	Stavební úpravy části haly TS	79 013,24		STA
n				
R450060	Vedlejší rozpočtové náklady odpady	6 000,00		STA
n				



REKAPITULACE STAVBY

Kód: R4500000 Stavba: Administrativně správní objekt TS ve Zručí nad Sázavou

KSO: CC-CZ: 31.03.2014
Místo: parc.č.2574/1, k.ú. Zruč nad Sázavou
Zadavatel: Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč n. S.
Uchazeč: Vypiň údaj Vypiň údaj
Vypiň údaj
Projektant: IČ: DIČ: Vypiň údaj Vypiň údaj
PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s., Havířská 616, 582 91 Světlá
IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		275 223,07
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	#REF!
	15,00%	#REF!
Cena s DPH		#REF!