

# DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1/2017 ze dne 27. 2. 2017  
schvalovací doložka ke smlouvě o dílo č.j.: BB – 402/2017 ze dne 27. 2. 2017

## na akci: „Kaple Lomnička – oprava střechy a stropu“

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění

mezi

**Zhotovitelem:** **STŘECHY – 1. Slezská s.r.o.**

Sídlo: Stará 98/18, 602 00 Brno  
Zastoupen: Ing. Pavel Hrbáč, jednatel  
IČ: 25340689  
DIČ: CZ25340689  
(dále jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel:** **Římskokatolická farnost Tišnov**

Sídlo: Kostelní 16, 666 01 Tišnov  
Zastoupen: R. D. Mgr. Josef Rybecký, farář  
IČ: 68081499  
(dále jen „objednatel“)

### preambule:

Dodatek č. 1 řeší dohodu o ukončení smluvního závazku specifikovaného smlouvou o dílo č. 1/2017 ze dne 27. 2. 2017 (dále jen SoD).

Důvodem ukončení plnění smluvního vztahu je nedostatečná kapacita zhotovitele k provedení díla v rozporu s čl. 2.5. SoD v okamžiku nabytí právního účinku SoD dle čl. 13.6.1. SoD.

Smluvní strany se dohodly takto:

1. Smluvní strany shodně konstatují, že v rámci výše uvedeného smluvního vztahu od počátku jeho plnění ke dni podpisu tohoto dodatku jim nevznikly vůči sobě žádné závazky a tedy vůči sobě nebudou uplatňovat žádné pohledávky.
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran, nepodléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským s vyznačením schvalovací doložky k tomuto dodatku.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva výtisky obdrží objednatel.

V Tišnově dne 15. 9. 2017

Římskokatolická farnost  
TIŠNOV  
Kostelní 16, 666 01 Tišnov  
IČ: 68081499

.....  
za objednatele:

V Tišnově dne 15. 9. 2017

**STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.**  
Stará 98/18, 602 00 Brno  
IČ: 253 40 689  
DIČ: CZ25340689  
OP: C 27276

.....  
za zhotovitele: