

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění

Název stavby: Oprava komunikace v areálu školky

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: **55-1542.3160146JPA – Dod. č.1****1. Smluvní strany****1.1 Objednatel: Obec Žihle**

Sídlo: Žihle 53, 331 65

IČ: 00258580 DIČ: CZ00258580

Zastoupená: Františkem Procházkou, starostou obce

Oprávněn(i) jednat o věcech technických: František Procházka, starosta obce

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 3920371/0100

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel: EUROVIA Silba, a.s.

Sídlo: Lobežská 1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň

Zapsaná do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

IČ: 64830551 DIČ: CZ64830551

Zastoupená: Josefem Matouškem, místopředsedou správní rady

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. 142110168/0100

Oprávněný zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- technických: Jan Palacký, stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

Pro řízení činností při realizaci díla, odsouhlasení změn rozsahu díla, faktur a podkladů pro platby, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla, nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat za:

objednatel: František Procházka, starosta obce, tel: 607 560 876

zhotovitel: Jan Palacký, hlavní stavbyvedoucí, tel: 731 602 022

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 z důvodu rekonstrukce kanalizace v obci a následných stavebních úprav v areálu školky. Proto se mění článek **3 Doba plnění** takto:

3. Doba plnění**3.1 Původní doba plnění:**

a) Zahájení stavebních prací

20.11.2023

b) Dokončení prací

30.10.2024

3.2 Nová doba plnění:

c) Zahájení stavebních prací

20.11.2023

d) Dokončení prací

30.06.2025

- 3.3 Ostatní články SOD zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují že se před podpisem tohoto dodatku podrobně seznámily s jeho obsahem a zcela a bez výhrad souhlasí.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdří 1 vyhotovení a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele:

Obec Žihle
V Žihli




František Procházka
starosta obce

Za zhotovitele:

EUROVIA Silba, a.s.
V Plzni

14 -10- 2024



Josef Matoušek
místopředseda správní rady



⑨

EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň
IČ: 64830551 | DIČ: CZ64830551