

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

Smluvní strany

Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace

Sídlo: Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov
Statutární zástupce: Ing. Eva Hamrlová, ředitelka TSMP
IČ: 490 56 689

Osoba oprávněná jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Eva Hamrlová, ředitelka TSMP
Ve věcech technických: Ing. Vojtěch Adamovský, ved. divize staveb
a investic TSMP

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

E-Sea s.r.o.

Sídlo: U Agrostroje 2435, 393 01 Pelahřimov
Statutární zástupce: Ing. Jiří Pejcl
e-mail: jiri.pejcl@e-sea.cz
telefon: 720 020 669
IČ: 06358080
DIČ: CZ06358080
Bankovní spojení: 280695619/0300

Osoba oprávněná jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Pejcl – jednatel
Ve věcech technických: Ing. Jiří Pejcl – jednatel

(dle jen „Účastník“ nebo „Zhotovitel“)

Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo,
která byla uzavřena dne 12.3.2025 a jejímž předmětem díla je:

**Instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) do bateriového uložistě na
střeše administrativní budovy Technické služby města Pelhřimova,
příspěvková organizace a úprava hromosvodu na této budově.**

I. Předmět dodatku

1. Tento dodatek doplňuje původní smlouvu o dílo ze dne 12.3.2025 o vícepráce v ceně 102.000,- Kč bez DPH vzhledem k tomu, že pro splnění podmínek poskytovatele dotační podpory došlo ke změně projektové dokumentace a potvrzení technických a energetických parametrů RES I až po uzavření smlouvy o dílo.
2. V původní smlouvě o dílo ze dne 12.3.2025 dochází ke změně v oddílu II. Předmět smlouvy bod. 1.

Původní předmět smlouvy bod 1:

Předmětem veřejné zakázky je instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 34,2 kWp s akumulací do bateriového uložení o kapacitě 23,2 kWh na střeše administrativní budovy Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace a úprava hromosvodu na této budově. Podrobně popsáno v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, které jsou přílohou této smlouvy.

Nový předmět smlouvy bod 1:

Předmětem veřejné zakázky je instalace fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 34,2 kWp **s akumulací do bateriového uložení o kapacitě 34,8 kWh** na střeše administrativní budovy Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace a úprava hromosvodu na této budově. Podrobně popsáno v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu, které jsou přílohou této smlouvy.

3. V původní smlouvě o dílo ze dne 12.3.2025. dále dochází ke změně v oddílu VI. Financování a cena za provedení díla bod. 2. Položkové náklady za vícepráce jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Původní cena díla bez DPH	1.065.000, -Kč
Vícepráce	102.000, -Kč
Nová smluvní cena díla bez DPH	1.167.000, -Kč

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12.3.2025 zůstávají bez změn.
2. Tato smlouva je platná a účinná dnem uveřejněním v Registru smluv (zákon 340/2015 Sb.). Zveřejnění provede Objednatel. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž smluvní strany obdrží její elektronický originál. V případě listinné podob každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1: Cenová nabídka č. 25NA00041 na vícepráce

Pelhřimov dne: viz. podpis

Pelhřimov dne: viz. podpis

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Technické služby města Pelhřimov, p.o.
Ing. Eva Hamrlová, ředitelka

.....
E-Sea s.r.o.
Ing. Jiří Pejcl, jednatel

Příloha č. 1: Cenová nabídka č. 25NA00041 na vícepráce

E-Sea s.r.o.

NABÍDKA č. 25NA00041

Dodavatel:



E-Sea s.r.o.
U Agrostroje 2435
393 01 Pelhřimov

IČ: 06358080
DIČ: CZ06358080
E-mail: info@e-sea.cz
www.e-sea.cz

Odběratel:

IČ: 49056689
DIČ: CZ49056689

Technické služby města Pelhřimova, příspěvk
Myslotínská 1740
393 01 Pelhřimov

Tel.:

Nabídka č.: **25NA00041**
Forma úhrady: Příkazem
Datum zápisu: 15.12.2025
Platno do:

Konečný příjemce:

Nabídka dodávka a montáž rozšíření baterie Slave 11,6kWh.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Baterie Solax 5,8kWh	2	47 000,00		94 000,00 21%	19 740,00	113 740,00
Montáž, balancování	1	8 000,00		8 000,00 21%	1 680,00	9 680,00
Součet položek				102 000,00	21 420,00	123 420,00
CELKEM K ÚHRADĚ						123 420,00

Vystavil: Ing. Jiří Pejcl
jiri.pejcl@e-sea.cz