

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.1

Obchodní podmínky

I. Smluvní strany

Objednatel :

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV

IČ :

00248801

Zastoupené:

Leopoldem Bambulou – starostou města
Bc. Pavlem Pípalem – místostarostou

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel:

TOKRA s.r.o.

zástupce pro věci smluvní:

Tomáš Krátký – jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

Mgr. Beneš Vlastimil

stavbyvedoucí(ČKAIT):

Ing. Jiří Žák

IČ:

27432033

DIČ:

CZ27432033

bankovní spojení:

ČSOB Pelhřimov

číslo účtu:

202956596/0300

zápis v obchodním rejstříku:

oddíl C, vložka 112172, Městský soud v Praze

Tímto dodatkem č. 1 se mění tyto body smlouvy o dílo KSTS 20/14 ze dne 25.2.2014:

Bod III.4. Termín plnění

Původní termín dokončení 31.8.2014

Nový termín dokončení 15.9.2014

Bod IV. 1. Cena za dílo

Původní cena za dílo : 999 968,- Kč bez DPH

Nová cena za dílo: 1 089 968,- Kč bez DPH

Změna těchto bodů je způsobena výběrem žaluzií, které nebyly v původní nabídce a dále nadstandardním zapravením oken, které bylo provedeno na žádost zadavatele.

Ostatní body smlouvy o dílo KSTS 20/14 ze dne 25.2.2014 zůstávají v platnosti.

V Pelhřimově dne 15.9.2014

Leopold Bambula
starosta města

Bc. Pavel Pípal
místostarosta

