

SMLOUVA O DÍLO

č. 10000051507

na akci:

„Borovany nová výrobní linka - Plynové rozvody včetně regulační stanice plynu, LB BORO VANY“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito stranami:

1. LASSELSBERGER, s.r.o.

Se sídlem: Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí
Zapsaná: Obch. rejstřík u Krajského soudu Plzeň, oddíl C, vložka 22719
Zastoupená: Ing. Romanem Blažíčkem, jednatelem společnosti
Ing. Václavem Růžičkou, výrobně-technickým ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Petr Kolbek, technický manažer, [REDACTED]
Ing. Petr Mikuta, manažer technicko-investičního útvaru, [REDACTED]

IČ: 25238078
DIČ: CZ25238078
Bankovní spojení: [REDACTED]
Účet: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
ID schránka: 296cfqi

dále jen *objednatel*

a

2. STREICHER, spol. s r. o. Plzeň

Se sídlem: Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice
Zapsaná: OR v Plzni, oddíl C, vložka 301
Zastoupená: Ing. Lumírem Vágnerem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Libor Šlajs, obchodně-technický ředitel

IČ: 14706768
DIČ: CZ14706768
Bankovní spojení: [REDACTED]
Účet: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
ID schránka: sjechqv

dále jen *zhotovitel*

1.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Borovany nová výrobní linka – Plynové rozvody včetně regulační stanice plynu, LB BORO VANY“ (dále jen „veřejná zakázka“) zadávané v otevřeném řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) a dále v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP verze 6, účinné od 8. 9. 2023 (dále jen „Pravidla“), v rámci projektu spolufinancovaného z v rámci Programu Modernizačního fondu - Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí v EU ETS (ENERG ETS), výzvy ModF – ENERG ETS č. 2/2021 - ModF-ENERG ETS-PP-2, název projektu

„Náhrada zařízení pro výrobu dlaždic zařízením pro kontinuální výrobu dlaždic“, registrační číslo: 7212200008 (dále jen jako „projekt“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

2.

Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést svým vlastním nákladem a na své vlastní nebezpečí dílo – **Borovany nová výrobní linka – „Plynové rozvody včetně regulační stanice plynu, LB BOROVANY“**. Dílo bude prováděno a je vymezeno v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracované projektovou kanceláří Valbek spol. s r.o., která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří Přílohu č. 3 (dále souhrnně jen „Podklady pro provedení díla“). Projektová dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak není s touto smlouvou z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou). Dílo dle této smlouvy představuje dílčí plnění projektu specifikovaného v čl. 1 této smlouvy. Objednatel zdůrazňuje, že zhotovitel bude povinen v nezbytném rozsahu koordinovat realizaci plnění dle této smlouvy s dalšími zhotoviteli v rámci realizace celého projektu.

Součástí díla jsou zejména, nikoliv však výhradně:

- dodávky a montáž plynových rozvodů včetně regulační stanice plynu dle Projektové dokumentace,
- provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zachování umístění, zástavbových možností budovy (tj. bez zásadních stavebních úprav a dopadů na statiku budovy)
- řízení a koordinace zpracování dokumentace díla jako celku, účast projektantů na stavbě, řešení a koordinace změn v průběhu montáže daného technologického celku,
- drobné umístění, vazby, řešení případných kolizí,
- provedení Projektové dokumentace skutečného provedení díla po ucelených částech,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),
- bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, objednatel poskytne připojení na elektřinu, vodu, tlakový vzduch, plyn atd., ale zhotovitel si musí zajistit potrubí, kabely atd. související s napojením,
- provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smlouvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,
- náklady na zajištění pracoviště, BOZP, ubytování, transporty, diety atd.,
- vedení montážních/stavebních deníků a dalších náležitostí díla v elektronické formě,
- spolupráce s ostatními dodavateli/zhotoviteli v rámci realizace celého projektu,
- spolupráce s projekční kanceláří, zejména předávání podkladů,
- aktivní účast na kontrolních dnech,
- likvidace vzniklých odpadů, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a veškerého dalšího odpadu vzniklého při provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
- uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní komunikace vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů vztahujících se k předmětu díla,

- předání veškeré dokumentace potřebné k užívání díla – dokumentace skutečného provedení díla v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, revizní zprávy, zkušební protokoly, doklady o ekologické likvidaci apod. související s provedením díla.

- 2.2 Předmětné dílo bude prováděno v prostorách objednatele.
- 2.3 Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli Podklady pro provedení díla specifikované v odst. 2.1 tohoto článku a zhotovitel dále prohlašuje, že tuto dokumentaci použije pouze pro realizaci předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že Podklady pro provedení díla uvedené v předchozí větě, jakož i veškeré další podklady nezbytné pro provedení díla od objednatele převzal, je mu znám jejich úplný obsah včetně grafických a výkresových částí a že si na jejich základě učinil komplexní představu o plněních, jež je nutné provést. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen provést zejména veškerá plnění uvedená v Podkladech pro provedení díla, přičemž prohlašuje, že veškerá tato plnění byla zahrnuta do nabídky zhotovitele podané k nadlimitní veřejné zakázce uvedené v čl. 1 smlouvy.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně a v plném rozsahu před podpisem smlouvy ověřil všechny Podklady pro provedení díla a všechny ostatní podklady, které jsou rozhodující pro provedení díla, a přesvědčil se o tom, že jsou úplné, bez rozporů, jakož i v souladu s veškerými předpisy, které se k provádění díla vztahují.
- 2.5 Místem provádění díla je výrobní závod v areálu **Lasselsberger s.r.o., závod Borovany, Tovární 137, 373 12 Borovany.**
- 2.6 Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele převzít v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.
- 2.7 Součástí této smlouvy je Příloha č.2 – Seznam zodpovědných osob
- 2.7 Součástí této smlouvy je Příloha č.3 – Podklady pro provedení díla
- 2.8 Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám oproti prováděcí dokumentaci (tj. Podklady pro provedení díla), je zhotovitel povinen předat objednateli spolu s dokončeným dílem rovněž dokumentaci skutečného provedení díla. Každá změna díla oproti prováděcí dokumentaci vyžaduje schválení objednatelem formou zápisu v montážním/stavebním deníku vedeném v elektronické formě, případně změnovým listem.

3.

Termíny realizace a předání díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny a podmínky:
Termín zahájení provádění díla: na základě výzvy objednatele k zahájení prací doručené zhotoviteli. Výzva objednatele bude zhotoviteli zaslána **nejpozději do 7 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.**
Termín provedení díla: v souladu s harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli předpokládaný termín finálního dokončení a předání díla nejpozději 2 týdny předem.
- 3.3 O předání díla bude sepsán protokol, který musí podepsat obě smluvní strany (dále jen „předávací protokol“). V předávacím protokolu musí být uvedeny minimálně veškeré zjištěné vady a lhůta k jejich odstranění.
- 3.4 Zhotovitel je povinen předat objednateli při finálním předání díla všechny doklady nezbytné k užívání a používání díla, jakož i veškerou dokumentaci týkající se provedení díla se zaznamenáním všech případných změn podle skutečného stavu provedených prací, zejména všechny revizní zprávy všech stavebních a technických zařízení (včetně vedení plynu, studené a teplé vody, všech zařízení a rozvodů topení, vzduchotechniky a klimatizace, elektrických zařízení, odpadních, kabelových a výkonostních sítí, hasicích zařízení, skříňových rozvaděčů a schémat zapojení, podpůrných zařízení) a/nebo revizní plány, veškeré případné zkušební atesty a další doklady prokazující provedení veškerých zkoušek předepsaných platnými právními předpisy souvisejících s realizací díla, jakož i jeho užíváním a používáním, veškeré nezbytné prováděcí výkresy, provozní předpisy a montážní/stavební deník vedený v elektronické formě, a dále technické listy a prohlášení o shodě na dodané materiály, přičemž veškeré předávané doklady budou vyhotoveny v českém jazyce. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.
- 3.5 Vyskytnou-li se při finálním předání díla jiné vady než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji,

není objednatel povinen dílo převzít. Zhotovitel je v takovém případě povinen tyto vady odstranit v nejkratší možné lhůtě, nedohodnou-li se obě strany jinak. Stejná lhůta pro odstranění závad platí i v případě, zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou a vyzve-li zhotovitele k jejich odstranění. Ostatní nároky objednatele, zejména nároky uvedené v čl. 8 této smlouvy, zůstávají nedotčeny.

- 3.6 Ustanovení bodů 3.2 až 3.5 této smlouvy se uplatní obdobně, bude-li dohodnuto předání dílčích plnění nebo částí díla, jejichž užívání má být zahájeno ještě před dokončením díla nebo které mají být uvedeny do provozu ještě před dokončením díla, jakož i při předání po provedení oprav (odstranění vad) díla.

4.

Podmínky provádění díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést montážní/stavební deník v elektronické formě v rozsahu předepsaném vyhl. č. 499/2006 Sb., kde je povinen zapisovat vedle údajů uvedených v příloze vyhlášky č. 499/2006 Sb. rovněž všechny skutečnosti nezbytné pro plnění svých závazků z této smlouvy.
- 4.2 Smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně informovat a o všech skutečnostech, které mají význam pro plnění smlouvy, zejména zápisem do montážního/stavebního deníku v elektronické formě. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele zejména o všech událostech, které by mohly ovlivnit včasné plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele, min. však 1 x týdně, předložit mu montážní/stavební deník v elektronické formě k nahlédnutí a umožnit mu do něj činit zápisy. Na zápis objednatele do montážního/stavebního deníku v elektronické formě je zhotovitel povinen písemně reagovat nejpozději do 48 hodin od provedení zápisu.
- 4.3 Neuplatní se.
- 4.4 Neuplatní se.
- 4.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla zhotovitelem. Kontroly se mohou konat kdykoliv během pracovní doby zhotovitele.
- 4.6 Objednatel je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění díla požadovat zápisem do montážního/stavebního deníku v elektronické formě nebo jiným vhodným způsobem, aby zhotovitel závady odstranil a dílo prováděl řádným způsobem. Odstranění takto zjištěných závad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady v nejkratší možné lhůtě, nedohodnou-li se obě strany jinak.
- 4.7 Pokud zhotovitel ve lhůtě dle předchozího odstavce vady neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.8 Zhotovitel je povinen sám vyzvat objednatele ke kontrole těch podstatných montážních/stavebních prací, jejichž kontrola se stane v dalším průběhu prací na předmětu díla nemožnou. Pokud se zástupce objednatele nedostaví ke kontrole v určené době nebo v náhradním termínu, o kterém je objednatel prokazatelně informován, je zhotovitel oprávněn tyto části díla zakrýt, pokud je tímto zakrytím podmíněno vykonání navazujících prací v rámci provádění díla.
- 4.9 Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno přiměřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti.
- 4.10 Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti/staveništi pořádek a čistotu, ručí za organizaci práce, plnění termínů, dodržování bezpečnostních a požárních předpisů.
- 4.11 Objednatel je oprávněn zajistit technický dozor investora z interních nebo externích kapacit, který bude po celou dobu realizace provádění díla dohlížet na správnost provedení díla.
- 4.12 Zhotovitel se dále zavazuje koordinovat práce na díle s dodáním a výstavbou/montáží dalších souvisejících částí projektu a spolupracovat s dodavatelem souvisejících technologií.
- 4.13 Kontrolní dny budou prováděny 1 x týdně (nedohodnou-li se smluvní strany jinak), a to za povinné účasti kompetentních osob objednatele a zhotovitele viz. Příloha č.2.
- 4.14 Smluvní strany potvrzují, že zhotovitel je připraven převzít pracoviště/staveniště od objednatele do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele k zahájení provádění díla (nedohodnou-li se smluvní strany jinak). O převzetí bude sepsán písemný protokol, jehož součástí bude vymezení prostor, které je zhotovitel (příp. jeho poddodavatelé, či jím pověřené osoby) oprávněn při provádění díla využívat v souladu s touto smlouvou (např. k uskladnění montážního/stavebního materiálu, dodávaného materiálu, přístupové cesty apod).

- 4.15 Zhotovitel je v každém případě povinen dodržet veškeré případné podmínky stanovené orgány veřejné správy vyplývající z Podkladů pro provedení díla. Vzniknou-li v důsledku dodržování uvedených podmínek vícenásobné náklady, nevzniká tím zhotoviteli nárok na dodatečnou úplatu, ledaže by prokázal, že stanovení takové podmínky mu nemohlo být ani při vynaložení veškerého úsilí, opatrnosti, odborné péče a znalosti platných právních předpisů známo.
- 4.16 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení (vybavení) na určeném pracovišti/staveništi zajistí zhotovitel po dohodě s objednatelem. Náklady za projekt, výstavbu, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení pracoviště/staveniště jsou zahrnuty v ceně za dílo.
- 4.17 V případě prací prováděných na pracovišti/staveništi objednatele musí objednatel poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost: dodávka el. energie, voda, vzduch (nedohodnou-li se smluvní strany jinak).
- 4.18 Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění, pokud není stanoveno jinak.
- 4.19 V případě konkrétní potřebné specifikace pro zařízení, která je stanovena realizační dokumentací a je žádoucí dořešit potřebné detaily, je nutná součinnost se zadavatelem a také zpracovatelem zadávací projektové dokumentace a použité technologie. A to co možná nejkratší časové lhůtě.

5.

Poddodavatelé

- 5.1 Zhotovitel může plněním svých dílčích ucelených úkolů vyplývajících z této smlouvy pověřit třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) a svým jménem zadávat stavební, architektonické a inženýrské práce, nemůže však převést veškerá svá práva a povinnosti z této smlouvy jako celek na třetí osoby; tímto není zejména dotčena odpovědnost zhotovitele za včasné předání řádně zhotoveného díla.
- 5.2 Objednatel může požadovat, aby mu byly předloženy referenční listiny poddodavatelů, které zhotovitel pověřil nebo hodlá pověřit. Objednatel je oprávněn pověřením kteréhokoliv z poddodavatelů odmítnout, má-li k tomu závažný důvod. Závažný důvod je dán zejména tehdy, existují-li obavy o nezbytné ekonomické nebo odborné spolehlivosti poddodavatele nebo nebudou-li objednateli, zejména u jiných než českých poddodavatelů, předložena platná pracovní povolení, resp. pracovní smlouvy včetně sociálního zabezpečení zaměstnanců poddodavatele nebo jiná případně nezbytná veřejnoprávní povolení nebo jiná rozhodnutí (např. příslušné autorizace) poddodavatele. V případě odmítnutí poddodavatele objednatelem není zhotovitel oprávněn takového poddodavatele pověřit prováděním prací na díle.
- 5.3 Na poddodavatele mohou být přeneseny pouze ucelené části díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 5.4 Zhotovitel odpovídá za části díla provedené poddodavateli tak, jako by příslušnou část díla provedl sám.
- 5.5 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na jeho výzvu přehled o stavu dluhů zhotovitele vůči poddodavatelům včetně plateb poddodavatelům uhrazených.

6.

Cena díla

- 6.1 Cena za provedené a předané dílo uvedené v čl. 2 (předmět smlouvy) v odst. 2.1 je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě předložené souhrnné nabídkové ceny zpracované zhotovitelem dle Položkového rozpočtu, který je součástí přílohy č. 3 smlouvy, a činí:

Cena bez DPH

8 550 031,00 Kč

- 6.2 Cena uvedená v bodu 6.1 tohoto článku je nejvýše přípustnou cenou díla, která v sobě zahrnuje veškeré náklady na kompletní zhotovení díla. Cenu díla lze změnit pouze postupem podle této smlouvy, zejména podle odst. 6.5., 6.6. a 6.7.

- 6.3 Zhotovitel ručí za ceny, správnost kalkulace a technického řešení svých poddodavatelů.
- 6.4 K ceně díla dle bodu 6.1 bude připočtena DPH v zákonné výši.
- 6.5 Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce) nad rámec čl. 2 odst. 2.1. této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že práce, dodávky a služby neobsažené v Položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 3 smlouvy, musí být nejprve projednány a odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby, resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.
- 6.6 Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel soupis nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle Položkového rozpočtu, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrnych cen v aktuálním znění, vydaných např. ÚRS Praha, a.s., a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny sjednány dohodou smluvních stran. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.
- 6.7 Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládanych u fakturací. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.

7.

Fakturace a platební podmínky

- 7.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit:
- 7.1.1 **zálohovou fakturu** ve výši 20 % z celkové ceny díla na základě doručení výzvy objednatele k zahájení provádění díla. Splatnost zálohové faktury je 14 dní ode dne vystavení,
- 7.1.2 **dílčí fakturu** po předání a převzetí dílčí části předmětu díla bez vad nebo jako fakturaci měsíčního plnění, a to až do 90 % výše z celkové ceny díla (rozsah dílčí části předmětu díla bude oboustranně potvrzen v dílčím předávacím protokolu podepsaném odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele, rozsah měsíčního plnění prací bude písemně odsouhlasen písemným protokolem podepsaným odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele).
- 7.1.3 **konečnou fakturu** ve výši zbývající částky z celkové ceny díla až po splnění všech následujících podmínek:
- a) Dokončené dílo bude předáno a převzetí celého finálního díla bez vad bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím protokolem, který je povinnou přílohou konečné faktury;
 - b) dílo bude splňovat technické parametry stanovené v Podkladech pro provedení díla, které tvoří přílohu č.3 a nedílnou součást této smlouvy, a tato skutečnost bude ověřena závěrečným testem [čímž je myšleno provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla], přičemž protokol o úspěšném splnění závěrečného testu potvrzený oběma smluvními stranami bude povinnou přílohou konečné faktury.

Z dílčích faktur bude odečtena zaplacená záloha dle odstavce 7.1.1. V konečné faktuře budou samostatnými položkami vyúčtovány také případné vícepráce, to vše na základě dodatků uzavřených podle této smlouvy.

- 7.2 Splatnost dílčích faktur a konečné faktury se sjednává v délce **45 dní** ode dne vystavení faktury.

- 7.3 Podmínkou vystavení dílčí faktury je splnění podmínek realizace předmětu díla podle této smlouvy a předání dílčí části bez zjevných vad a vad bránících provozu/užívání. O předání musí vždy být sepsán předávací protokol, podepsaný odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele, který je povinnou přílohou dílčí faktury.
- 7.4 Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb. a náležitosti obchodní listiny ve smyslu § 435 občanského zákoníku. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat: název a registrační číslo projektu (tj. „Náhrada zařízení pro výrobu dlaždic zařízením pro kontinuální výrobu dlaždic“, registrační číslo: 7212200008).
- 7.5 Nebude-li příslušná faktura obsahovat náležitosti podle čl. 7, odst. 7.1 až 7.4, je možno ji ve lhůtě splatnosti vrátit k vystavení nové faktury, pro jejíž splatnost platí ujednání odstavce 7.2 této smlouvy.
- 7.6 Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), souhlasí s elektronickým zasíláním faktur a současně potvrzují, že souhlasí s vydáváním, přijímáním a použitím daňového dokladu v elektronické podobě, a to za následujících podmínek:
- a) Elektronicky vystavená a odeslaná faktura je ve smyslu zákona o DPH daňovým dokladem.
 - b) Zhotovitel se zavazuje elektronicky zasílat faktury na kontaktní e-mail objednatele pro zasílání faktur: **fakturylb@cz.lasselsberger.com** ve formátu PDF/A (popř. PDF), opatřené elektronickým podpisem v případech, pokud jím zhotovitel disponuje, maximální velikost souboru 10 MB. Jeden e-mail bude obsahovat 1 fakturu a přílohy. Přílohy není nutné zasílat ve formátu PDF/A (PDF). Soubory nebudou komprimovány ve formátu zip, rar apod. V případě elektronicky vystavené a odeslané faktury nebude zhotovitel nadále zasílat faktury v papírové podobě.
 - c) Faktura zaslaná elektronicky se považuje za doručenou dnem odeslání.
 - d) Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o jakýchkoliv změnách, majících vliv na elektronické zasílání faktur, především o změnách kontaktního e-mailu pro zasílání faktur.
 - e) Objednatel je oprávněn odvolat souhlas s elektronickým zasíláním faktur písemným oznámením doručeným zhotoviteli. Odvolání souhlasu je účinné uplynutím jednoho měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo odvolání souhlasu doručeno zhotoviteli.
 - f) E-mail zhotovitele pro odesílání elektronických faktur: **faktury.streicher@streicher.cz**
- 7.7 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

8.

Záruční a reklamační podmínky, Omezení odpovědnosti

- 8.1. Zhotovitel ručí za vysokou kvalitu díla a za to, že dílo splňuje sjednané parametry a požadavky veškerých právních předpisů a technických norem, které se na něj vztahují. Zhotovitel je povinen během níže specifikované záruční doby opravit nebo vyměnit v co nejkratší možné době díly, které jsou z důvodu nízké kvality použitého materiálu, špatného zpracování nebo nesprávné montáže (v případech, kdy montáž prováděl samotný zhotovitel nebo jím pověřený poddodavatel) prokázány jako vadné, nebo odstranit jiné vady díla, pokud nejsou následkem běžného opotřebení, nebo nejedná-li se o poruchy způsobené nedostatečnými schopnostmi nebo nedbalostí objednatele, zátěží přesahující smluvní limity, neoprávněnými zásahy či manipulací ze strany objednatele nebo na jeho příkaz. Jestliže se prokáží vady, které jsou kryty příslušnou zárukou, zhotovitel přijímá odpovědnost za opravu nebo výměnu nefunkčních dílů nebo odstranění jiných vad díla. Díly, které je nutné takto vyměnit, budou doručeny na náklady zhotovitele.
- 8.2. Záruční doba činí **24 měsíců na odvedenou práci i případné dodávky zhotovitelem (tzn. výrobcem garantovaná záruční doba na dodané dílo)** od data předání celého díla a končí uplynutím této doby. V případě, že dílo nebylo předáno z důvodů nezáviselých na zhotoviteli, se záruční doba počítá od data, ve kterém byl zhotovitel připraven dílo objednateli předat, podle doručené písemné výzvy.
- 8.3. Provádění záručních oprav ze strany zhotovitele nemá vliv na délku původní záruční doby.

- 8.4. Zárukou se zhotovitel zavazuje, že si dílo po sjednanou záruční dobu zachová sjednané vlastnosti, nebo vlastnosti obvyklé, pokud tyto nebyly výslovně sjednány.
- 8.5. V případě, že záruční výměna a/nebo oprava vadných částí vyžaduje zásah technických pracovníků zhotovitele, ponese veškeré náklady a výdaje související s takovým zásahem, včetně nákladů na dopravu a cestovních výdajů personálu, zhotovitel.
- 8.6. Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany konstatují, že práva z vadného plnění a záruka podle této smlouvy se vztahují pouze na zhotovitelem dodaný a použitý materiál a provedenou práci.
- 8.7. Opravy nebo montáže, které jsou podle přiměřeného názoru zhotovitele z technického hlediska středně náročné, provede objednatel v souladu s pokyny zhotovitele a na náklady zhotovitele prostřednictvím vlastního personálu. Pokud se ovšem jedná o provádění oprav nebo montáží, které jsou z technického hlediska více náročné, vyšle zhotovitel na pracoviště objednatele specializovaného technika, kterému bude svěřen dohled nad opravou/montáží prováděnou personálem objednatele, to vše na náklady zhotovitele.
- 8.8. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli reklamované vady díla bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad díla do 2 kalendářních dnů ode dne uplatnění práva objednatele a vady odstranit v technicky přiměřené lhůtě dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o lhůtě k odstranění vady, je objednatel oprávněn postupovat podle bodu 8.9.
- 8.9. Bude-li odstraňování vad bezúspěšné nebo nebudou-li vady bez závažného důvodu odstraněny ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraňováním vad třetí osobu a vady odstranit na náklady zhotovitele. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen objednateli nahradit.
- 8.10. Objednatel bude uplatňovat práva z vadného plnění v následujícím pořadí:
- a) právo na bezplatné odstranění vad díla zhotovitelem (opravu vad, doplnění nebo dodání náhrady)
 - b) právo na snížení ceny za dílo
 - c) veškerá další zákonná práva
- 8.11. Zhotovitel musí mít vždy právo, aby se u odstranitelných vad pokusil při prvním výskytu této vady na své náklady vadu odstranit.
- 8.12. Jestliže objednatel výslovně požaduje zásah na pracovišti mimo záruční opravy, budou mu účtovány veškeré cestovní výdaje, náklady na dopravu, čas strávený cestováním, cena v závislosti na době provádění prací (běžná či mimořádná pracovní doba), náklady na stravu, ubytování a náklady na dopravu materiálu, a to ve výši či sazbách předem dohodnutých s objednatelem.
- 8.13. Smluvní pokuty, které je zhotovitel povinen uhradit:

1) Smluvní pokuty týkající se prodlení s provedením dílčích částí díla ve sjednané době:

Možné prodlení zhotovitele s provedením jednotlivých částí díla ve sjednané době dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 4 této smlouvy musí zhotovitel oznámit objednateli nejméně 3 týdny předem. Pokud tak neučiní, uhradí zhotovitel veškeré další náklady třetích stran, které objednateli vznikly (např. cestovní náklady, náklady na montáž) v důsledku tohoto prodlení.

Pokud je zhotovitel v prodlení s provedením jednotlivých částí díla ve sjednané době, ovšem dodrží-li 3-týdenní oznamovací lhůtu a je dodrženo datum dokončení a předání celého díla podle této smlouvy, nebude platit žádnou smluvní pokutu.

2) Smluvní pokuty týkající se prodlení s řádným dokončením a předáním díla ve sjednané době a podle sjednaných podmínek:

V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla ve sjednané době a podle sjednaných podmínek (s výjimkou změny termínu oboustranně odsouhlasené smluvními stranami), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu následovně:

- a) v případě prodlení do 30 dnů: neplatí se žádná smluvní pokuta
- b) v případě prodlení v trvání 30 dnů nebo více: smluvní pokuta ve výši 0,5 % ceny díla za každý den prodlení až do sjednaného maxima 10 % ceny díla; začíná se počítat od 15. dne prodlení.

Smluvní pokuta bude vypočtena z celkové ceny díla.

- 8.14. Výše smluvní pokuty vypočtené podle odst. 8.13 této smlouvy, nemůže překročit celkový souhrnný limit 10 % (deset procent) z celkové ceny díla (příčemž stávající celková cena díla je uvedena v bodě 6.1 této smlouvy).
- 8.15. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo poškozené strany na náhradu škody.
- 8.16. Zhotovitel bere na vědomí, že porušení právních předpisů nebo smluvních povinností z jeho strany může být důvodem k uplatnění smluvních pokut ze strany objednatele. Povinnosti, na jejichž porušení se smluvní pokuty vztahují, jsou uvedeny v příloze č. 5 – Sazebník pokut, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Výše smluvních pokut uvedená v Sazebníku pokut je stanovena jako maximální za každé jednotlivé porušení. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu dle závažnosti porušení až do maximální sjednané výše. Klasifikace závažnosti porušení právních předpisů nebo smluvních povinností náleží výlučně do kompetence objednatele.
- 8.17. Výzva objednatele k úhradě smluvní pokuty, včetně jejího odůvodnění, musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje uloženou smluvní pokutu uhradit objednateli ve lhůtě do 14 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě.
- 8.18. Jakékoliv případné sankce, uložené objednateli orgány státní správy (Oblastní inspektorát práce, Hasičský záchranný sbor, Krajská hygienická stanice a jiné...) činnými zejména v oblasti BOZP a PO spojené s porušením právních předpisů ze strany zhotovitele, ponese zhotovitel.
- 8.19. Smluvní sankce v případě prodlení objednatele s úhradou faktury ve sjednané lhůtě splatnosti:
- a) Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý den prodlení. Datum úhrady je datem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.20. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním svých finančních závazků svým poddodavatelům dle čl. 7. odst. 7.7. této smlouvy má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000, - Kč za každý i započatý den prodlení.

9.

Doba účinnosti smlouvy

- 9.1 Tato smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu oběma stranami. Je-li však některá smluvní strana subjektem povinným postupovat podle Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá smlouva uzavřená po 1. 7. 2017 účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv, nebyla-li dohodnuta účinnost pozdější.

10.

Bezpečnost práce

- 10.1 Zástupce objednatele dle bodu 10.3 je povinen zajistit uzavření Dohody o koordinaci BOZP, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Pokud je již se zhotovitelem Dohoda o koordinaci BOZP uzavřena a je platná, nová dohoda se neuzavírá.
- 10.2 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací předat zástupci objednatele dle bodu 10.3 technologický postup prací vykonávaných pro objednatele, seznam rizik, vznikajících z činnosti zhotovitele a seznam proškolených zaměstnanců a případně zaměstnanců smluvních partnerů, kterým je povolen vstup na předané pracoviště (staveniště).
- 10.3 Před zahájením prací bude zástupce zhotovitele seznámen a proškolen z bezpečnostních a požárních předpisů vztahujících se k činnosti zhotovitele u objednatele při plnění závazků zhotovitele z této smlouvy o dílo. Proškolený zástupce zhotovitele zabezpečí informovanost a proškolení svých zaměstnanců a případně smluvních partnerů, kteří budou vykonávat činnosti na pracovištích objednatele, o těchto záležitostech a dokumentaci, kterou převzal v rámci tohoto podání informací za zhotovitele převzal p. Ing. Petr Dobrý, zástupce zhotovitele.
- Proškolení a seznámení provede **pověřený** zástupce objednatele, na základě plné moci nebo platné příkazní smlouvy.
- 10.4 Osoby pověřené v oblasti bezpečnosti práce:
- Za objednatele - určená koordinující osoba na základě plné moci nebo platné příkazní smlouvy.
- Za zhotovitele - zástupci zhotovitele určení k proškolení objednatelům – p. Ing. Petr Dobrý, Pavel Procházka.
- 10.5 Zhotovitel plně zodpovídá za dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na předaném pracovišti (staveništi) vč. souvisejících prací a je povinen postupovat dle podmínek platné

legislativy. Zhotovitel je povinen zabezpečit a označit předané pracoviště (staveniště) dle zásad BOZP a platné legislativy.

- 10.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 10.7 Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v bezvadném stavu z hlediska legislativních požadavků a ČSN týkajících se BOZP, včetně kompletní průvodní dokumentace (např. návod k obsluze) a provést závěrečný úklid pracoviště (staveniště).

11.

Předání a převzetí pracoviště (staveniště)

- 11.1 Neuplatní se.
- 11.2 Objednatel prohlašuje, že v průběhu předání a převzetí pracoviště/staveniště seznámil zhotovitele se všemi jemu známými skutečnostmi, které jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob zdržujících se na pracovišti (staveništi) a zhotovitel tuto skutečnost podpisem této smlouvy potvrzuje.
- 11.3 Dodržování bezpečnostních předpisů zaměstnanci zhotovitele při práci na pracovištích/staveništích objednatele bude ze strany objednatele kontrolovat pracovník pověřený koordinací k provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.
- 11.4 Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady z pracoviště/staveniště do 7 kalendářních dnů od předání díla veškeré stroje, zařízení a materiál zhotovitele či poddodavatelů a odpad vzniklý v souvislosti s prováděním díla, které se nachází na pracovišti/staveništi.
- 11.5 Zhotovitel zajistí na své náklady dopravu a uskladnění strojů, zařízení nebo konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebnin a dílů, materiálů a výrobků na pracoviště/staveniště.
- 11.6 Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba může kdykoli vstoupit na pracoviště/staveniště po předchozím ohlášení u vedení stavby s tím, že bude dbát bezpečnostních předpisů. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých spolupracovníků, jakož i všech třetích osob na pracovišti/staveništi.
- 11.7 Zhotovitel je oprávněn pro demontážní a montážní práce používat mechanizaci (VZV, plošiny) s naftovým motorem, a to i na výrobních halách.

12.

Povinnost obezřetnosti, ostrahy a další povinnosti zhotovitele

- 12.1 Za všeobecný pořádek na pracovišti/staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je přitom povinen dodržovat veškeré příslušné obecně závazné předpisy a úřední podmínky.
- 12.2 Zhotovitel je povinen učinit na celém pracovišti/staveništi na vlastní odpovědnost veškerá opatření nutná k zajištění pracoviště/staveniště, a bude-li to zapotřebí, odstraňovat a vyvážet sníh, led a znečištění a ochránit jím provedená plnění proti zimním škodám a podzemní vodě.
- 12.3 Zhotovitel se zavazuje provádět svá plnění a chovat se na pracovišti/staveništi tak, aby bylo zabráněno vzniku škod objednatele, jeho zástupců, vlastních spolupracovníků zhotovitele a nezúčastněných třetích osob.
- Zhotovitel je zejména povinen:
- a) přezkoušet používaná zařízení, přístroje a stroje před jejich použitím a bezpečně je provozovat a udržívat
 - b) dodržovat všechny předpisy o prevenci úrazů
 - c) učinit všechna opatření nezbytná k ochraně svých plnění
- 12.4 Za ostrahu a ochranu všech předmětů náležejících do majetku zhotovitele a osob spolupracujících odpovídá i v době nočního klidu výlučně zhotovitel.
- 12.5 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a nebezpečí uschovat citlivé vlastní díly, stroje a přístroje.

Objednatel se zavazuje poskytnout pro citlivé vlastní díly, jakožto i jakékoliv další dodávky, které mohou být poškozeny nízkými teplotami, vlhkostí, povětrnostními vlivy, uzamykatelný temperovaný prostor, který bude odpovídat parametrům pro uskladnění takových dílů, resp. dodávek.

- 12.6 Pracoviště/staveniště se nachází v areálu objednatele. Oplocení pracoviště/staveniště bude provedeno zhotovitelem a upravováno dle postupu výstavby tak, aby nebyl ohrožen provoz závodu objednatele a byla zároveň zajištěna bezpečnost zaměstnanců objednatele v jeho závodu.

13.

Úklid stavby, vyklízení pracoviště/staveniště

- 13.1 Je-li zhotovitel při své činnosti podle této smlouvy původcem odpadů, je plně odpovědný za splnění všech jeho povinností při nakládání s odpady včetně jejich likvidace na vlastní náklady a včetně povinností při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními a povinností spojených s evidencí a ohlašováním odpadů a zařízení. Používá-li zhotovitel při své činnosti pro objednatele nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky ve smyslu zákona o chemických látkách a chemických směsích, je plně odpovědný za dodržování povinností pro něj z tohoto zákona a předpisů jej provádějících vyplývajících.
- 13.2 Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti/staveništi pořádek a udržovat jej v takovém stavu, aby nedocházelo ke škodám objednatel nebo třetích osob a aby takové škody ani nehrozily. Zhotovitel je povinen zejména bez zvláštní výzvy odstraňovat na konci denní pracovní doby veškerý stavební odpad jakož i odpady, obalový materiál a podobné předměty a odvézt je z pracoviště/staveniště.
- 13.3 Nesplní-li zhotovitel své povinnosti uvedené v bodě 13.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn neprodleně splnění této povinnosti zajistit na náklady zhotovitele, aniž by k tomu bylo zapotřebí další upozornění.
- 13.4 Po dokončení díla musí být skladovací místa a pracoviště/staveniště, která byla dána k dispozici objednatel, příjezdové cesty a podobné, bude-li to možné a nezbytné, navracena do původního stavu a vyklizená vrácena objednateli.
- 13.5 Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škody na zařízeních nebo přístrojích, jejichž užívání objednatel zhotoviteli umožnil, nebo škody na pozemcích, je zhotovitel povinen neprodleně zajistit navrácení do původního stavu nebo vzniklé škody nahradit.
- 13.6 Nesplní-li zhotovitel povinnost k navrácení do původního stavu i přes upozornění během přiměřené lhůty, je objednatel oprávněn provést navrácení do původního stavu na náklady zhotovitele sám nebo je na náklady zhotovitele nechat provést. Ostatní nároky objednatele tím zůstávají nedotčeny.

14.

Řešení sporů

- 14.1 V případě vzniklých sporů se obě strany pokusí najít smírné řešení společným jednáním. Pokud nedorazí k nalezení smírného řešení, bude spor řešen dle Občanského soudního řádu.
- 14.2 Smluvní strany tímto podle § 89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost soudu podle místa sídla objednatele v době uzavření této smlouvy.

15.

Pojištění

- 15.1. Zhotovitel je povinen za účelem optimálního pokrytí veškerých rizik spojených s prováděním díla na své náklady zajistit pojištění těchto rizik a na výzvu objednatele, kterou lze uplatnit kdykoliv, objednateli existenci takového pojištění prokázat předložením příslušných pojistných smluv včetně úhrady pojistného.
- 15.2. Zhotovitel:
- a) prohlašuje, že má uzavřeny pojistky odpovědnosti za škodu u společnosti Kooperativa s pojistnou částkou 100 000 000 Kč,
 - b) se zavazuje uzavřít pojištění díla s minimální pojistnou částkou v ceně díla ve výši 8 550 031,00 Kč a zajistit u pojistitele, se kterým zhotovitel uzavřel toto pojištění, vinkulaci pojistného plnění ve prospěch objednatele – toto pojištění nezahrnuje pojištění zařízení staveniště a strojů ve vlastnictví zhotovitele;

a tato pojištění objednateli prokázat a u pojištění dle písm. b) tohoto bodu prokázat i zřízení vinkulace pojistného plnění ve prospěch objednatele.

- 15.3. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla zajistit, aby všichni vybraní poddodavatelé disponovali dostatečným pojištěním odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla.

16.

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Způsobí-li zhotovitel v souvislosti s plněním svých závazků podle této smlouvy objednateli škodu, odpovídá objednateli za vzniklou škodu za podmínek stanovených zákonem.
- 16.2 Podmínky provozu motorových vozidel v areálu objednatele upravují obecně závazné právní předpisy a vnitřní bezpečnostní předpis k dopravě. O podmínkách provozu motorových vozidel v areálu objednatele, vyplývajících z jeho vnitřních předpisů, bude objednatel zhotovitele informovat, o čemž bude proveden písemný záznam, který bude u objednatele uložen. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování vnitřních dopravních předpisů objednatele v jeho areálech svými zaměstnanci a jinými jím vyslanými osobami, o jejichž přítomnosti byl objednatel informován. Zároveň zhotovitel doloží písemný seznam svých proškolených zaměstnanců, kteří se budou vyskytovat na pracovišti/staveništi, a RZ vozidel zhotovitele vjíždějících do areálu objednatele. Bez souhlasu objednatele není vjezd do jeho areálu povolen.
- 16.3 Zhotovitel je povinen před dokončením díla uvést veškeré jím užívané prostory v objektu objednatele, které užíval v souvislosti s prováděním díla, do řádného stavu, a to včetně přístupových komunikací.
- 16.4 Dojde-li při činnosti zhotovitele k úniku ropných látek v prostorách objektu objednatele, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli a dále postupovat dle platných právních předpisů.
- 16.5 Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 16.6 Smluvní strany sjednávají odlišně od § 558 odst. 2 Občanského zákoníku, že obchodní zvyklost nemá přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
- 16.7 Objednatel v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky na uzavření smlouvy obsažené v tomto dokumentu s dodatkem nebo odchylkou. Ustanovení § 1757 odst. 2 Občanského zákoníku se na vztahy smluvních stran vyplývající z této smlouvy nepoužije.
- 16.8 Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.
- 16.9 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou **vázáni udělit souhlas zástupcům SFŽP ČR získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry** a ty dále poskytovat třetím stranám.
- 16.10 Smluvní strany tímto prohlašují, že tato smlouva je výsledkem jejich vzájemného jednání, při němž si byly strany rovny. Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že ani jedna ze stran se necítí být a nepovažuje se za slabší smluvní stranu. S ohledem na tuto skutečnost smluvní strany prohlašují, že žádná ze smluvních stran se pro účely výkladu smlouvy nepovažuje za autora textu smlouvy, a proto nemohou být výrazy připouštějící různý výklad vykládány k tíži jakékoliv ze smluvních stran. Ztratí-li některá ustanovení smlouvy platnost z důvodu změn právních předpisů, platnost ostatních ustanovení smlouvy se nemění.
- 16.11 Případné doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemně se souhlasem obou smluvních stran.
- 16.12 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V souladu s § 211 ZZZV může být smlouva uzavřena rovněž elektronicky, uznávanými elektronickými podpisy.

Seznam příloh: Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele (není přílohou smlouvy)

Příloha č. 2 – Seznam zodpovědných osob


Příloha č. 3 – Podklady pro provedení díla

č. 3A – ZD_Projektová dokumentace (není přílohou smlouvy)

č. 3B – ZD_Položkový rozpočet
Příloha č. 4 – Harmonogram
Příloha č. 5 – Sazebník pokut

V Štěnovicích dne

Za zhotovitele:




Ing. Lumír Vágnér
jednatel společnosti

V Plzni dne

Za objednatele:



Ing. Roman Blažíček
jednatel společnosti



Ing. Václav Růžička
výrobně-technický ředitel

Příloha č. 1 – Nabídka účastníka (zhotovitele)

Tato příloha není s touto smlouvou z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou).

Příloha č. 2 - Seznam zodpovědných osob

Osoby zodpovědné za objednatele:

<u>Jméno a příjmení</u>	<u>funkce</u>	<u>kontakt</u>
Ing. Petr Mikuta	Manažer technicko-investičního útvaru	
Ing. Petr Jenkner	Technický manažer	
Ing. Jiří Biedermann	Vedoucí údržby	

a případně i další osoba/y určené objednatelem.

Osoby zodpovědné za zhotovitele:

Účastník doplň:

<u>Jméno a příjmení</u>	<u>funkce</u>	<u>kontakt</u>
Libor Šlajs	Obchodně-technický ředitel	
Ing. Tomáš Gillich	Stavbyvedoucí	
Václav Dvorský		

Příloha č. 3 - Podklady pro provedení díla

Příloha č. 3A ZD_Projektová dokumentace

Tato příloha není s touto smlouvou z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou).

Příloha č. 3B ZD_Položkový rozpočet

Příloha č. 4 – Harmonogram

Harmonogram zpracovaný v týdnech.

Příloha č. 5 – Sazebník pokut

Číslo:	Specifikace smluvních povinností zhotovitele <u>Zhotovitel je povinen:</u>	Smluvní pokuta za porušení příslušné smluvní povinnosti zhotovitelem:
A.	BEZPEČNOST PRÁCE	
(1)	provést nebo zajistit prokazatelné a odpovídající školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), požární ochrany (dále jen PO) a ochrany životního prostředí (dále jen ochrana ŽP) osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele.	5 000,- Kč za osobu
(2)	zajistit prokazatelnou a odpovídající zdravotní způsobilost osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele	5 000,- Kč za osobu
(3)	zajistit prokazatelnou a odpovídající kvalifikaci nebo odbornou způsobilost osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele (vazač, jeřábík, řidič, svářeč, revizní technik atd.)	5 000,- Kč za osobu
(4)	odstranit závady bránící zajištění BOZP bez zbytečného odkladu po jejich vzniku	20 000,- Kč za případ
(5)	ohlásit objednateli pracovní úraz osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele, požár, únik chemických látek nebo přípravků, poškození majetku objednatele, popř. jiné mimořádné události, a to bez zbytečného odkladu po jejich vzniku	50 000,- Kč za případ
(6)	zajistit dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele a zajistit, aby se tyto osoby na výzvu objednatele podrobily orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu nebo orientační zkoušce ze slin na přítomnost jiných návykových látek, přičemž v případě pozitivního výsledku zkoušky je objednatel oprávněn vykázat takovou osobu z areálu objednatele	5 000,- Kč za případ
(7)	zajistit, aby osoby pracující pro zhotovitele na pracovištích objednatele dodržovaly povinnost nosit ochranné přilby a jiné osobní ochranné pracovní prostředky, pokud je toto předepsáno	2 000,- Kč za osobu
(8)	zajistit, aby osoby pracující pro zhotovitele na pracovištích objednatele dodržovaly pravidla pro stavbu lešení a závěsných lávek, výstupy na lešení, prováděly zakrytí nebo řádné označení výkopů, zabezpečení stěn výkopu pažením podle platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP nebo návodů výrobce	20 000,- Kč za případ
(9)	zajistit, aby osoby pracující pro zhotovitele na pracovištích objednatele dodržovaly požadavky nařízení vlády č. 362/2005 Sb. při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou	20 000,- Kč za případ
(10)	zajistit dodržování platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP nebo návodů od výrobce vztahujících se k provozování zařízení ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele, a dále provádět pravidelné kontroly a revize zařízení (bylo-li to sjednáno) a nepoužívat zařízení objednatele k takovým účelům, ke kterým není určeno	5 000,- Kč za případ
(11)	zajistit dodržování příslušných předpisů týkajících se vyhrazených technických zařízení ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele	10 000,- Kč za případ
(12)	zajistit respektování bezpečnostních tabulek a značek ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele	5 000,- Kč za případ
B.	POŽÁRNÍ OCHRANA	
(14)	zajistit dodržování podmínek dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění a vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahlíívání živíc v tavných nádobách, v platném znění, ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele	20 000,- Kč za případ
(15)	zajistit dodržování zákazu kouření ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele	1 000,- Kč za případ
(16)	zajistit dodržování zákazu kouření nebo použití otevřeného ohně v požárně nebezpečných prostorech, pracovištích, objektech a při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím bez příslušného povolení ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele	5 000,- Kč za případ
(17)	zajistit, aby osoby pracující pro zhotovitele na pracovištích objednatele svým jednáním neznemožnily přístup k nouzovým východům, únikovým cestám nebo k rozvodným zařízením energií, plynu a vody a k prostředkům požární ochrany	10 000,- Kč za případ
C.	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	
(18)	zajistit dodržování platných právních a ostatních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s odpady kategorie ostatní (O) nebo nebezpečný (N) ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele	10 000,- Kč za případ u (O) 20 000,- Kč za případ u (N)

(19)	zajistit dodržování interních předpisů objednatele pro třídění, skladování, předávání a odstraňování odpadů ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele	10 000,- Kč za případ
(20)	zajistit, aby při činnosti osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele nedošlo k úniku ropných a jiných škodlivých látek (např. chemikálií)	50 000,- Kč za případ
(21)	zajistit dodržování platných právních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele	10 000,- Kč za případ
(22)	zajistit dodržování platných právních předpisů pro nakládání s vodami ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele	20 000,- Kč za případ
(23)	zajistit dodržování platných právních předpisů pro ochranu ovzduší ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele	20 000,- Kč za případ
(24)	zajistit dodržování zákazu vnášení odpadů nebo použitých chemických látek a přípravků do prostor objednatele za účelem jejich odložení ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele	50 000,- Kč za případ
(25)	zajistit dodržování zákazu odkládání odpadů do kontejnerů na tříděné odpady nebo na tuhé komunální odpady vyhrazených pro objednatele ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele, pokud nebylo sjednáno jinak	10 000,- Kč za případ
(26)	zajistit dodržování zákazu skladování materiálu v prostorech objednatele, pokud nebylo sjednáno jinak	10 000,- Kč za případ
D. OSTATNÍ		
(27)	zajistit dodržování zákazu fotografování a filmování v prostorech objednatele ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele, pokud nebylo sjednáno jinak	10 000,- Kč za případ
(28)	zajistit, aby ze strany osob pracujících pro zhotovitele na pracovištích objednatele nedošlo k poškození majetku objednatele nebo k neoprávněnému použití jeho zařízení	5 000,- Kč za případ
(29)	zajistit provedení závěrečného úklidu pracoviště / staveniště po ukončení prací	50 000,- Kč
(30)	zajistit dodržování aktuálně platných opatření LB v souvislosti s Covid-19	1 000,- Kč za případ

KRYCÍ LIST - NABÍDKOVÁ CENA

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Rozvody plynu včetně regulační plynové stanice

Kód: 22LB81001
Stavba: Linka B2_Borovany
Místo: Borovany
Zadavatel: Lasselsberger, s.r.o.
Uchazeč: STREICHER, spol. s r.o. Pízeň

Popis	Cena bez DPH (Kč)
-------	-------------------

Náklady z dílčích rozpočtů

1.1.	22014D1S 150.1. Rozvody plynu v rozprachové sušárně	212 991 Kč
1.2.	22014.2 DPS150.2 Rozvody plynu ve výrobních halách (B1+B2+RS topení)	3 992 437 Kč
1.3.	22014 DPS150.3. Rozvody plynu v Přípravě hmot	222 371 Kč
1.4.	22014.4 DPS250.1 VTL RS	4 122 232 Kč
		8 550 031 Kč

CELKEM Rozvody plynu včetně regulační plynové stanice (Nabídková cena)

8 550 031 Kč

Pozn.: Vypíňuji se pouze žlutá pole

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22014
Stavba: Linka B2 - LB Borovany

KSO:
Místo: Borovany

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STREICHER, spol. s r.o. Pízeň

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
KORECKÝ s.r.o.

IČ: 05206855
DIČ: CZ05206855

Zpracovatel:
Pavel Korecký

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	212 991,40
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	212 991,40	44 728,19
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	257 719,59
------------	---	-----	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22014

Stavba: Linka B2 - LB Borovany

Místo: Borovany

Datum: 29. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant: KORECKÝ s.r.o.

Uchazeč: STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

Zpracovatel: Pavel Korecký

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		212 991,40	257 719,59
22014DPS 150.1	DPS150.1 Rozvody plynu v rozprachové sušárně	212 991,40	257 719,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Linka B2 - LB Borovany

Objekt:

22014DPS150.1 - DPS150.1 Rozvody plynu v rozprachové sušárně

KSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2020

Zadavatel:

LASSELSBERGER, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

KORECKÝ s.r.o.

IČ:

05206855

DIČ:

CZ05206855

Zpracovatel:

Pavel Korecký

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		212 991,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	212 991,40	21,00%	44 728,19
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	257 719,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Linka B2 - LB Borovany

Objekt:

22014DPS150.1 - DPS150.1 Rozvody plynu v rozprachové sušárně

Místo:

Plzeň

Datum:

29. 5. 2020

Zadavatel:

LASSELSBERGER, s.r.o.

Projektant:

KORECKÝ s.r.o.

Uchazeč:

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

Zpracovatel:

Pavel Korecký

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

212 991,40

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 455,60

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

3 455,60

M - Práce a dodávky M

209 535,80

23-M - Montáže potrubí

209 535,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Linka B2 - LB Borovany

Objekt:

22014DPS150.1 - DPS150.1 Rozvody plynu v rozprachové sušárně

Místo: Plzeň
Zadavatel: LASSELSBERGER, s.r.o.
Uchazeč: STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

Datum: 29. 5. 2020
Projektant: KORECKÝ s.r.o.
Zpracovatel: Pavel Korecký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

212 991,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 455,60
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				3 455,60
209	K	789332110	Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	6,400	214,00	1 369,60
	PP		Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm				
210	M	24626715	hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy	litr	0,800	324,00	259,20
	PP		hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy				
213	K	789332120	Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového krycího (vrchního) tl do 40 µm	m2	6,400	217,00	1 388,80
	PP		Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm				
216	M	24613582	hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy	kg	1,000	438,00	438,00
	PP		hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy				
D	M		Práce a dodávky M				209 535,80
D	23-M		Montáže potrubí				209 535,80
180	K	230011010	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 22 mm, tl 2 mm	m	20,000	219,00	4 380,00
	PP		Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 22 mm, tl. 3,2 mm				
181	M	14011010	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2mm	m	20,000	147,00	2 940,00
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,8mm				
185	K	230011067	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 114 mm, tl 4,0 mm	m	14,000	639,00	8 946,00
	PP		Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 108 mm, tl. 4,0 mm				
186	M	14011082	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 114x4,0mm	m	14,000	762,00	10 668,00
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 114x4,0mm				
182	K	230021010	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 22 mm	kus	5,000	600,00	3 000,00
	PP		Montáž trubních dílů přivařovacích hmotností do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 22 mm, tl. 3,2 mm				
183	M	R2015	koleno přivařovací DN15	kus	4,000	43,00	172,00
184	M	R2315	T-kus přivařovací DN15	kus	1,000	118,00	118,00
190	K	230021058	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 89 mm tl 4,0 mm	kus	1,000	1 136,00	1 136,00
	PP		Montáž trubních dílů přivařovacích hmotností do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 89 mm, tl. 4,0 mm				
191	M	R245080	příruba přivařovací s krkem DN80 PN16	kus	1,000	1 134,00	1 134,00
187	K	230021067	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 114 mm tl 4,0 mm	kus	9,000	1 229,00	11 061,00
	PP		Montáž trubních dílů přivařovacích hmotností do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 108 mm, tl. 4,0 mm				
192	M	R260100	přechod přímý DN100/80	kus	1,000	250,00	250,00
188	M	R20100	koleno přivařovací DN100	kus	4,000	466,00	1 864,00
189	M	R245100	příruba s krkem DN100 PN16 (114mm)	kus	4,000	1 314,00	5 256,00
217	K	230022088	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 159 mm tl 4,5 mm	kus	1,000	2 190,00	2 190,00
	PP		Montáž trubních dílů přivařovacích hmotností přes 1 do 3 kg tř. 11 až 13 Ø 159 mm, tl. 4,5 mm				
218	M	R260150	přechod přímý DN150/100	kus	1,000	635,00	635,00
	PP		přechod přímý DN150/100				
196	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	1,000	194,00	194,00
	PP		Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
197	K	230032030	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100	kus	4,000	314,00	1 256,00
	PP		Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100				
198	M	R4220774100	kulový kohout přírubový DN100 PN16	2	2,000	9 553,00	19 106,00
199	M	RFG60010100	plynový filtr DN100 PN16	kus	1,000	12 327,00	12 327,00
200	M	RG250PN16	turbinový plynoměr ATPE G250 PN16	kus	1,000	88 145,00	88 145,00
193	K	230040004	Montáž trubní díly závitové DN 15	kus	7,000	269,00	1 883,00
	PP		Montáž trubní díly závitové DN 15				
214	M	R502	manometrový kohout 1/2"	kus	2,000	577,00	1 154,00
	PP		manometrový kohout 1/2"				
215	M	R501	manometr 160mm 0-160 kPa	kus	2,000	1 505,00	3 010,00
	PP		manometr 160mm 0-160 kPa				
194	M	R340015	kulový uzávěr DN15	kus	2,000	147,00	294,00
195	M	R341015	Vzorkovací uzávěr DN15	kus	1,000	329,00	329,00
203	K	230050003	Montáž uložení přišroubovaním DN přes 50 do 150 mm	kg	90,000	68,00	6 120,00
	PP		Montáž uložení doplnkových konstrukcí přišroubovaním DN přes 50 do 150				
204	M	R410000	konzole zátěžová	kus	10,000	324,00	3 240,00
205	M	R410100	objímka potrubí šroubovací DN100	kus	10,000	85,00	850,00
219	K	230081087	Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 159 mm, tl 4,5 mm	kus	5,000	579,00	2 895,00
	PP		Demontáž ocelového potrubí do šrotu hmotností do 10 kg připojovací rozměr Ø 159 tl. 4,5 mm				
201	K	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,000	4 180,00	4 180,00
	PP		Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125				
202	K	230170013	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 125	m	40,000	28,30	1 132,00
	PP		Zkouška těsnosti potrubí DN přes 80 do 125				
47	K	230230076	Čištění potrubí do DN 100	m	14,000	13,20	184,80
	PP		Čištění potrubí čišťování potrubí do DN 50				
48	K	R25	Revize	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Revize				
49	K	R27	IČ zhotovitele	kus	1,000	7 986,00	7 986,00
	PP		IČ zhotovitele				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22014
Stavba: Linka B2 Borovany

KSO:
Místo: Borovany

CC-CZ:
Datum: 05.09.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

IČ: 14706768
DIČ: CZ14706768

Projektant:
KORECKÝ s.r.o.

IČ: 05206855
DIČ: CZ05206855

Zpracovatel:
Pavel Korecký

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	3 992 437,17
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 698 798,17	776 747,62
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 769 184,79
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22014

Stavba: Linka B2 Borovany

Místo: Borovany

Datum: 05.09.2023

Zadavatel:

Projektant: KORECKÝ s.r.o.

Uchazeč: STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

Zpracovatel: Pavel Korecký

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 992 437,17	4 769 184,79
22014.2	DPS150,2 rozvody plynu ve výrobní halách (B1+B2+RS topení)	3 992 437,17	4 769 184,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Linka B2 Borovany

Objekt:

22014.2 - DPS150.2 rozvody plynu ve výrobní halách (B1+B2+RS topení)

KSO:

Místo: Borovany

CC-CZ:

Datum: 05.09.2023

Zadavatel:

LASSELSBERGER, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

IČ:

14706768

DIČ:

CZ14706768

Projektant:

KORECKÝ s.r.o.

IČ:

05206855

DIČ:

CZ05206855

Zpracovatel:

Pavel Korecký

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 992 437,17

DPH základní
snížená

Základ daně
3 698 798,17
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
776 747,62
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 769 184,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Linka B2 Borovany

Objekt:

22014.2 - DPS150.2 rozvody plynu ve výrobní halách (B1+B2+RS topení)

Místo: Borovany

Datum: 05.09.2023

Zadavatel: LASSELSBERGER, s.r.o.

Projektant: KORECKÝ s.r.o.

Uchazeč: STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

Zpracovatel: Pavel Korecký

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 992 437,17

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
---------------------------	------

PSV - Práce a dodávky PSV	103 703,97
---------------------------	------------

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	103 703,97
--	------------

M - Práce a dodávky M	3 888 733,20
-----------------------	--------------

23-M - Montáže potrubí	3 888 733,20
------------------------	--------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Linka B2 Borovany

Objekt:

22014.2 - DPS150.2 rozvody plynu ve výrobní halách (B1+B2+RS topení)

Místo: Borovany

Datum: 05.09.2023

Zadavatel: LASSELSBERGER, s.r.o.

Projektant: KORECKÝ s.r.o.

Uchazeč: STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

Zpracovatel: Pavel Korecký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 992 437,17

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 103 703,97

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 103 703,97

1	K	789332110	Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	200,000	214,00	42 800,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm

2	M	24626715	hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy	litr	20,085	324,00	6 507,54
---	---	----------	--	------	--------	--------	----------

PP hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy

3	K	789332120	Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového krycího (vrchního) tl do 40 µm	m2	200,000	217,00	43 400,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 40 µm

4	M	24613582	hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy	kg	25,106	438,00	10 996,43
---	---	----------	--	----	--------	--------	-----------

PP hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy

D M Práce a dodávky M 3 888 733,20

D 23-M Montáže potrubí 3 888 733,20

5	K	230011010	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 22 mm, tl 2 mm	m	40,000	219,00	8 760,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 22 mm, tl. 3,2 mm

6	M	14011010	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2mm	m	40,000	147,00	5 880,00
---	---	----------	--	---	--------	--------	----------

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm

7	K	230011015	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 25 mm, tl 3,2 mm	m	540,000	230,00	124 200,00
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

PP Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 25 mm, tl. 3,2 mm

8	M	14011017	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 33,7x3,2mm	m	540,000	190,00	102 600,00
---	---	----------	--	---	---------	--------	------------

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 33,7x3,2mm

11	K	230011037_1	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 48 mm, tl 3,2 mm	m	44,000	295,00	12 980,00
----	---	-------------	--	---	--------	--------	-----------

PP Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 51 mm, tl. 2,6 mm

12	M	55283902	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm	m	44,000	281,00	12 364,00
----	---	----------	--	---	--------	--------	-----------

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm

15	K	230011040	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 57 mm, tl 3,6 mm	m	93,000	384,00	35 712,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PP Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 57 mm, tl. 3,6 mm

16	M	14011032	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 57x3,2mm	m	93,000	340,00	31 620,00
----	---	----------	--	---	--------	--------	-----------

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 57x3,2mm

17	K	230011058	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 89 mm, tl 4,0 mm	m	26,000	555,00	14 430,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PP Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 89 mm, tl. 4,0 mm

18	M	14011060	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x4,0mm	m	26,000	655,00	17 030,00
----	---	----------	--	---	--------	--------	-----------

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x4,0mm

19	K	230011067	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 114 mm, tl 4,0 mm	m	67,000	639,00	42 813,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PP Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 108 mm, tl. 4,0 mm

20	M	14011082	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 114x4,0mm	m	67,000	762,00	51 054,00
----	---	----------	---	---	--------	--------	-----------

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 114x4,0mm

21	K	230011088	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 159 mm, tl 4,5 mm	m	72,000	965,00	69 480,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 159 mm, tl. 4,5 mm				
22	M	14011098	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm	m	72,000	1 130,00	81 360,00
PP			trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm				
23	K	230021010	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 22 mm	kus	35,000	600,00	21 000,00
PP			Montáž trubních dílů přivařovacích hmotností do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 22 mm, tl. 3,2 mm				
24	M	R2015	koleno přivařovací DN15	kus	25,000	43,00	1 075,00
26	M	R2315	T-kus přivařovací DN15	kus	10,000	118,00	1 180,00
89	K	230021021	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 31,8 mm tl 2,9 mm	kus	106,000	665,00	70 490,00
PP			Montáž trubních dílů přivařovacích hmotností do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 31,8 mm, tl. 2,9 mm				
37	M	R202025	Redukce DN20/25	kus	24,000	65,00	1 560,00
45	M	GB0.131025	T-kus 25x25x25	kus	1,000	264,00	264,00
PP			T-kus 25x25x25				
25	M	R2025	koleno přivařovací DN25	kus	106,000	57,00	6 042,00
93	K	230021027	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 38 mm tl 2,9 mm	kus	6,000	715,00	4 290,00
PP			Montáž trubních dílů přivařovacích hmotností do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 38 mm, tl. 2,9 mm				
84	M	R2032	koleno bezešvé DN32	kus	2,000	72,00	144,00
38	M	R2132	dno varné klenuté DN32	kus	2,000	94,00	188,00
46	M	GB0.131032	T-kus 32x32x32	kus	2,000	298,00	596,00
PP			T-kus 32x32x32				
94	K	230021031	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 44,5 mm tl 3,2 mm	kus	13,000	793,00	10 309,00
PP			Montáž trubních dílů přivařovacích hmotností do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 44,5 mm, tl. 3,2 mm				
85	M	R2040	koleno bezešvé DN40	kus	7,000	93,00	651,00
42	M	R2032/40	Redukce DN32/40	kus	2,000	79,00	158,00
39	M	R2140	dno varné klenuté DN40	kus	2,000	94,00	188,00
47	M	GB0.131040	T-kus 40x40x40	kus	2,000	354,00	708,00
PP			T-kus 40x40x40				
27	K	230021058	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 89 mm tl 4,0 mm	kus	21,000	1 136,00	23 856,00
PP			Montáž trubních dílů přivařovacích hmotností do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 89 mm, tl. 4,0 mm				
28	M	R245080	přiruba přivařovací s krkem DN80 PN16	kus	12,000	1 134,00	13 608,00
29	M	R107621	T-kus DN80 přivařovací	kus	1,000	544,00	544,00
PP			T-kus DN80 přivařovací				
30	M	R100014755	koleno ocelové varné DN80	kus	6,000	230,00	1 380,00
PP			koleno ocelové varné				
31	M	R100014974	redukce DN80/DN50	kus	2,000	251,00	502,00
PP			redukce DN80/DN50				
32	K	230021067	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 114 mm tl 4,0 mm	kus	8,000	1 229,00	9 832,00
PP			Montáž trubních dílů přivařovacích hmotností do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 108 mm, tl. 4,0 mm				
88	M	R2633100	přiruba s krkem DN100 PN16	kus	2,000	1 314,00	2 628,00
PP			přiruba s krkem DN100 PN16				
33	M	R107622	T-kus přivařovací DN100	kus	1,000	838,00	838,00
PP			T-kus přivařovací DN100				
34	M	R260100	přechod přímý DN100/80	kus	4,000	250,00	1 000,00
35	M	R20100	koleno přivařovací DN100	kus	1,000	466,00	466,00
36	K	230022088	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 3 kg D 159 mm tl 4,5 mm	kus	11,000	2 190,00	24 090,00
PP			Montáž trubních dílů přivařovacích hmotností přes 1 do 3 kg tř. 11 až 13 Ø 159 mm, tl. 4,5 mm				
99	M	R2633150	přiruba přivařovací s krkem	kus	4,000	1 845,00	7 380,00
PP			přiruba přivařovací s krkem				
43	M	R260150	přechod přímý DN150/100	kus	2,000	635,00	1 270,00
PP			přechod přímý DN150/100				
44	M	R107652	T-kus DN150	kus	2,000	2 234,00	4 468,00
PP			T-kus DN150				
48	M	R100014759	koleno DN150 varné	kus	3,000	893,00	2 679,00
PP			koleno DN150 varné				
49	K	230032024	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 25	kus	8,000	144,00	1 152,00
PP			Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 25				
52	M	RA133	regulátor actaris 133 DN25/25	kus	4,000	29 720,00	118 880,00
PP			regulátor actaris 133 DN25/50				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	230032027	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50	kus	16,000	169,00	2 704,00
	PP		Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 50				
51	M	R00G65	turbínový plynoměr G65 DN50 s dálkovým přenosem dat	kus	4,000	65 355,00	261 420,00
	PP		turbínový plynoměr G65 DN50				
	M	R00G4	turbínový plynoměr G4 DN40 s dálkovým přenosem dat	kus	1,000	3 727,00	3 727,00
	PP		turbínový plynoměr G4 DN40 - Jídelna				
53	M	R502100	plynový filtr DN50 PN16 přírubový	kus	6,000	3 639,00	21 834,00
	PP		plynový filtr DN50 PN16 přírubový				
54	M	R2100050	kulový uzávěr přírubový DN50 PN16	kus	6,000	3 960,00	23 760,00
55	K	230032029	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80	kus	12,000	194,00	2 328,00
	PP		Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80				
56	M	R2100080	kulový uzávěr přírubový plyn DN80	kus	4,000	6 913,00	27 652,00
	PP		kulový uzávěr přírubový plyn DN80				
57	M	R502120	filtr plynový přírubový DN80 PN16	kus	4,000	8 911,00	35 644,00
	PP		filtr plynový přírubový DN80 PN16				
97	K	230032030	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100	kus	2,000	314,00	628,00
	PP		Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 100				
98	M	R40050100	kulový uzávěr DN100 PN16 přírubový	kus	1,000	9 553,00	9 553,00
	PP		kulový uzávěr DN100 PN16 přírubový				
95	K	230032032	Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150	kus	4,000	373,00	1 492,00
	PP		Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 150				
96	M	R40050150	kulový uzávěr DN150 PN16 přírubový	kus	3,000	20 785,00	62 355,00
	PP		kulový uzávěr DN150 PN16 přírubový				
58	K	230040004	Montáž trubní díly závitové DN 15	kus	73,000	269,00	19 637,00
	PP		Montáž trubní díly závitové DN 15				
73	M	R2323	plynová přípojovací flexi hadice DN15	kus	35,000	308,00	10 780,00
59	M	R502	manometrový kohout 1/2"	kus	14,000	577,00	8 078,00
	PP		manometrový kohout 1/2"				
60	M	R501	manometr 160mm 0-160 kPa	kus	14,000	1 505,00	21 070,00
	PP		manometr 160mm 0-160 kPa				
61	M	R340015	kulový uzávěr DN15	kus	14,000	147,00	2 058,00
62	M	R341015	Vzorkovací uzávěr DN15	kus	7,000	329,00	2 303,00
90	K	230040005	Montáž trubní díly závitové DN 3/4"	kus	24,000	306,00	7 344,00
	PP		Montáž trubních dílů závitových DN 3/4"				
71	M	R2320	kulový uzávěr DN20	kus	35,000	196,00	6 860,00
91	K	230040006	Montáž trubní díly závitové DN 1"	kus	35,000	362,00	12 670,00
	PP		Montáž trubních dílů závitových DN 1"				
70	M	R2325	kulový uzávěr DN25	kus	35,000	358,00	12 530,00
63	K	230040009	Montáž trubní díly závitové DN 2"	kus	1,000	559,00	559,00
	PP		Montáž trubních dílů závitových DN 2"				
64	M	R3805015030	Kulový uzávěr DN50 PN16 závitový	kus	1,000	1 421,00	1 421,00
	PP		Kulový uzávěr DN50 PN16 závitový				
92	K	230050002	Montáž uložení přišroubováním DN přes 25 do 50 mm	kg	100,000	91,00	9 100,00
	PP		Montáž uložení doplňkových konstrukcí přišroubováním DN přes 25 do 50				
40	M	R2021	třmen DN25-32 šroubovací	kus	220,000	16,00	3 520,00
41	M	R2022	třmen DN40 šroubovací	kus	8,000	19,00	152,00
65	K	230050003	Montáž uložení přišroubováním DN přes 50 do 150 mm	kg	90,000	68,00	6 120,00
	PP		Montáž uložení doplňkových konstrukcí přišroubováním DN přes 50 do 150				
74	M	R410100	třmen DN100 šroubovací	kus	23,000	52,00	1 196,00
66	M	R410080	třmen DN80 šroubovací	kus	10,000	29,00	290,00
	PP		třmen DN80 šroubovací				
67	M	R410050	třmen DN50 šroubovací	kus	17,000	19,00	323,00
	PP		třmen DN50 šroubovací				
68	M	R410150	třmen DN150 šroubovací	kus	25,000	102,00	2 550,00
	PP		třmen DN150 šroubovací				
69	M	R410000	konzole zátěžová	kus	299,000	324,00	96 876,00
83	K	R2025	koleno bezešvé DN25	kus	106,000	722,00	76 532,00
72	M	R2332	kulový uzávěr DN32		2,000	960,00	1 920,00
			Sálavý panel - dodávka + montáž	kus	4,000	72 478,00	289 912,00
			Qut = 19kW, včetně odkouření s vývodem do boku haly PH				
			Sálavý panel - dodávka + montáž	kus	24,000	69 719,00	1 673 256,00
	PP		Qut = 13kW, včetně odkouření s vývodem nad střechem B1 a B2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80	sada	7,000	3 760,00	26 320,00
	PP		Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80				
76	K	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	2,000	4 180,00	8 360,00
	PP		Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 80 do 125				
77	K	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 125 do 200	sada	1,000	5 020,00	5 020,00
	PP		Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200				
78	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	667,000	14,70	9 804,90
	PP		Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50				
79	K	230230017	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80	m	26,000	15,40	400,40
	PP		Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 80				
80	K	230230018	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100	m	67,000	17,90	1 199,30
	PP		Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 100				
81	K	230230020	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 150	m	72,000	21,10	1 519,20
	PP		Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 150				
82	K	230230076	Čištění potrubí	m	842,000	13,20	11 114,40
	PP		Čištění potrubí čištění potrubí do DN 50				
86	K	R25	Revíze	kus	9,000	1 500,00	13 500,00
	PP		Revíze				
87	K	R27	IČ zhotovitele	kus	1,000	147 642,00	147 642,00
	PP		IČ zhotovitele				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22014
Stavba: Linka B2 - LB Borovany

KSO:
Místo: Borovany

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

IČ: 14706768
DIČ: CZ14706768

Projektant:
KORECKÝ s.r.o.

IČ: 05206855
DIČ: CZ05206855

Zpracovatel:
Pavel Korecký

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			222 370,56
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	222 370,55	46 697,82
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			269 068,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22014

Stavba: Linka B2 - LB Borovany

Místo: Borovany

Datum: 29. 5. 2020

Zadavatel:

Projektant: KORECKÝ s.r.o.

Uchazeč: STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

Zpracovatel: Pavel Korecký

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		222 370,55	269 068,37
22014DPS 150.3	DPS150.3 Rozvody plynu v přípravně hmot	222 370,55	269 068,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Linka B2 - LB Borovany

Objekt:

22014DPS150.3 - DPS150.3 Rozvody plynu v přípravně hmot

KSO:

Místo: Plzeň

CC-CZ:

Datum: 29. 5. 2020

Zadavatel:

LASSELSBERGER, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

IČ:

DIČ:

14706768

CZ14706768

Projektant:

KORECKÝ s.r.o.

IČ:

DIČ:

05206855

CZ05206855

Zpracovatel:

Pavel Korecký

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

222 370,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	222 370,55	21,00%	46 697,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

269 068,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Linka B2 - LB Borovany

Objekt:

22014DPS150.3 - DPS150.3 Rozvody plynu v přípravně hmot

Místo:

Plzeň

Datum:

29. 5. 2020

Zadavatel:

LASSELSBERGER, s.r.o.

Projektant:

KORECKÝ s.r.o.

Uchazeč:

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

Zpracovatel:

Pavel Korecký

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

222 370,55

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

43 562,05

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

43 562,05

M - Práce a dodávky M

178 808,50

23-M - Montáže potrubí

178 808,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Linka B2 - LB Borovany

Objekt:

22014DPS150.3 - DPS150.3 Rozvody plynu v přípravně hmot

Místo: Plzeň

Datum: 29. 5. 2020

Zadavatel: LASSELSBERGER, s.r.o.

Projektant: KORECKÝ s.r.o.

Uchazeč: STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

Zpracovatel: Pavel Korecký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

222 370,55

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				43 562,05
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				43 562,05
209	K	789332110	Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového základního tl do 40 µm	m2	80,680	214,00	17 265,52
	PP		Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového základního, lousčky do 40 µm				
210	M	24626715	hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy	litr	10,085	324,00	3 267,54
	PP		hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy				
213	K	789332120	Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového krycího (vrchního) tl do 40 µm	m2	80,680	217,00	17 507,56
	PP		Zhotovení nátěru potrubí do DN 150 jednosložkového krycího (vrchního), lousčky do 40 µm				
216	M	24613582	hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy	kg	12,606	438,00	5 521,43
	PP		hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy				
D	M		Práce a dodávky M				178 808,50
D	23-M		Montáže potrubí				178 808,50
180	K	230011010	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 22 mm, tl 2 mm	m	10,000	219,00	2 190,00
	PP		Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 22 mm, tl. 3,2 mm				
181	M	14011010	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2mm	m	10,000	147,00	1 470,00
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 22x2,6mm				
256	K	230011022	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 31,8 mm, tl 3,2 mm	m	147,000	258,00	37 926,00
	PP		Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 31,8 mm, tl. 3,2 mm				
257	M	R0025	trubka ocelová černá DN25	m	147,000	190,00	27 930,00
	PP		trubka černá DN25				
258	K	230011037	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 51 mm, tl 2,6 mm	m	8,000	295,00	2 360,00
	PP		Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 Ø 51 mm, tl. 2,6 mm				
259	M	R0040	ocelová trubka černá DN40	m	8,000	281,00	2 248,00
	PP		ocelová trubka černá DN40				
182	K	230021010	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 22 mm	kus	5,000	600,00	3 000,00
	PP		Montáž trubních dílů přivařovacích hmotností do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 22 mm, tl. 3,2 mm				
183	M	R2015	koleno přivařovací DN15	kus	4,000	43,00	172,00
184	M	R2315	T-kus přivařovací DN15	kus	1,000	118,00	118,00
260	K	230021022	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 31,8 mm tl 3,2 mm	kus	11,000	692,00	7 612,00
	PP		Montáž trubních dílů přivařovacích hmotností do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 31,8 mm, tl. 3,2 mm				
263	M	R100014752	koleno ocelové varné DN40	kus	3,000	93,00	279,00
	PP		koleno ocelové varné DN40				
264	M	R107617	T-kus ocelový varný DN40	kus	9,000	354,00	3 186,00
	PP		T-kus ocelový varný DN40				
265	M	R100028383	redukce DN40/25	kus	3,000	94,00	282,00
	PP		redukce DN40/25				
261	M	R1001000097	koleno ocelové varné DN25	kus	11,000	57,00	627,00
	PP		koleno ocelové varné DN25				
262	K	230021037	Montáž trubní díly přivařovací tř.11-13 do 1 kg D 51 mm tl 2,6 mm	kus	15,000	772,00	11 580,00
	PP		Montáž trubních dílů přivařovacích hmotností do 1 kg tř. 11 až 13 Ø 51 mm, tl. 2,6 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
193	K	230040004	Montáž trubní díly závitové DN 15	kus	3,000	269,00	807,00
	PP		Montáž trubní díly závitové DN 15				
194	M	R340015	kulový uzávěr DN15	kus	2,000	147,00	294,00
195	M	R341015	Vzorkovací uzávěr DN15	kus	1,000	329,00	329,00
267	K	230040005	Montáž trubní díly závitové DN 3/4"	kus	4,000	306,00	1 224,00
	PP		Montáž trubních dílů závitových DN 3/4"				
270	M	REM52175	hadice pro plyn 3/4"	kus	4,000	720,00	2 880,00
	PP		hadice pro plyn 3/4"				
268	M	R11061	kulový uzávěr 3/4"	kus	4,000	196,00	784,00
	PP		kulový uzávěr 3/4"				
266	K	230040006	Montáž trubní díly závitové DN 1"	kus	4,000	362,00	1 448,00
	PP		Montáž trubních dílů závitových DN 1"				
269	M	R11103	kulový uzávěr 1"	kus	4,000	358,00	1 432,00
	PP		kulový uzávěr 1"				
271	K	230050011	Montáž uložení přivařením DN do 25 mm	kg	30,000	289,00	8 670,00
	PP		Montáž uložení doplňkových konstrukcí přivařením DN do 25				
274	M	R322408035	třmen DN15-25	kus	20,000	16,00	320,00
	PP		třmen DN15-25				
273	M	R410000	konzole zátěžová	kus	20,000	324,00	6 480,00
272	K	230050012	Montáž uložení přivařením DN přes 25 do 50 mm	kg	10,000	258,00	2 580,00
	PP		Montáž uložení doplňkových konstrukcí přivařením DN přes 25 do 50				
276	M	R322408057	třmen DN40	kus	10,000	19,00	190,00
	PP		třmen DN40				
275	M	R410000	konzole zátěžová	kus	10,000	324,00	3 240,00
277	K	230170001	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 40	sada	10,000	3 380,00	33 800,00
	PP		Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40				
241	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	155,000	14,70	2 278,50
	PP		Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50				
245	K	230230076	Čištění potrubí	m	155,000	13,20	2 046,00
	PP		Čištění potrubí čišťením potrubí do DN 50				
48	K	R25	Revize	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
	PP		Revize				
49	K	R27	IČ zhotovitele	kus	1,000	7 526,00	7 526,00
	PP		IČ zhotovitele				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22014
Stavba: Linka B2 Borovany

KSO:
Místo: Borovany

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
KORECKÝ s.r.o.

Zpracovatel:
Pavel Korecký

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.09.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 05206855
DIČ: CZ05206855

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	4 122 231,88
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 122 231,88	865 668,69
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 987 900,57
------------	---	-----	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22014

Stavba: Linka B2 Borovany

Místo: Borovany

Datum: 05.09.2023

Zadavatel: Projektant: KORECKÝ s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Pavel Korecký

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 122 231,88	4 987 900,57
22014.4	DPS250.1 VTL RS	4 122 231,88	4 987 900,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Linka B2 Borovany

Objekt:

22014.4 - DPS250.1 VTL RS

KSO:

Místo: Borovany

CC-CZ:

Datum: 05.09.2023

Zadavatel:

LASSELSBERGER, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

KORECKÝ s.r.o.

IČ:

05206855

DIČ:

CZ05206855

Zpracovatel:

Pavel Korecký

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 122 231,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 122 231,88	21,00%	865 668,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 987 900,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Linka B2 Borovany

Objekt:

22014.4 - DPS250.1 VTL RS

Místo:

Borovany

Zadavatel:

LASSELSBERGER, s.r.o.

Zhotovitel:

Datum:

05.09.2023

Projektant:

KORECKÝ s.r.o.

Zpracovatel:

Pavel Korecký

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 122 231,88

HSV - Práce a dodávky HSV

24 794,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 980,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 814,00

M - Práce a dodávky M

4 097 437,88

23-M - Montáže potrubí

278 112,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

510,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Linka B2 Borovany

Objekt:

22014.4 - DPS250.1 VTL RS

Místo:

Borovany

Datum:

05.09.2023

Zadavatel:

LASSELSBERGER, s.r.o.

Projektant:

KORECKÝ s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Pavel Korecký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 122 231,88

D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 794,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 980,00
24	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	2,000	5 350,00	10 700,00
PP			Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednolitě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm				
25	K	632452421	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 10 do 20 mm	m2	30,000	276,00	8 280,00
PP			Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednolitě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 10 do 20 mm				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 814,00
27	K	974042587	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 250 mm š do 300 mm	m	6,000	969,00	5 814,00
PP			Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 250 mm a šířky do 300 mm				
D	M		Práce a dodávky M				4 097 437,88
22	K	R010VTLRS6	rekonstrukce VTL RS 6000 strojní část	kus	1,000	3 351 305,00	3 351 305,00
PP			rekonstrukce VTL RS 6000 strojní část - viz DPS250 1.07_pozice				
30	K	R011NZRESO	náhradní zásobování plynem	kus	1,000	398 260,00	398 260,00
PP			náhradní zásobování plynem -				
23	K	RD0801	demontáž strojního zařízení do šrotu	kus	1,000	69 250,88	69 250,88
PP			demontáž strojního zařízení do šrotu				
D	23-M		Montáže potrubí				278 112,00
36	K	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 40 do 80	sada	1,000	22 030,00	22 030,00
PP			Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80				
31	K	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 125 do 200	sada	1,000	29 412,00	29 412,00
PP			Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 125 do 200				
37	K	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 40 do 80	m	10,000	133,00	1 330,00
PP			Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80				
32	K	230230020	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 150	m	10,000	124,00	1 240,00
PP			Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 150				
38	K	230230062	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 6,3 MPa DN 80	m	10,000	99,00	990,00
PP			Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 6,3 MPa DN 80				
33	K	230230076	Čištění potrubí	m	20,000	13,20	264,00
PP			Čištění potrubí čišťením potrubí do DN 50				
34	K	R25	Revize	kus	1,000	36 000,00	36 000,00
PP			Revize				
35	K	R27	IČ zhotovitele	kus	1,000	186 846,00	186 846,00
PP			IČ zhotovitele				
D	58-M		Revize vyhrazených technických zařízení				510,00
19	K	580505002	Kontrola budovy regulační stanice plynu	stanice	1,000	151,00	151,00
PP			Regulační stanice plynu kontrola budovy				
28	K	580505003	Kontrola větrání regulační stanice plynu	stanice	1,000	208,00	208,00
PP			Regulační stanice plynu kontrola větrání				
29	K	580505005	Kontrola uzemnění regulační stanice plynu	stanice	1,000	151,00	151,00
PP			Regulační stanice plynu kontrola uzemnění				

Poznámka: V rámci celkového hmg se počítá se 14 denním přerušením v rámci vánočních svátků

Poznámka: V rámci celkového hmg se počítá se 14 denním přerušením v rámci vánočních svátků

