

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1/16 ze dne 15. 3. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 23. 3. 2016

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava střešního pláště fary, Mikulášské nám. 62/13, Znojmo“

mezi

Zhotovitelem: POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
Zastoupen: Ing. Petr Diviš, jednatel
IČ: 41609620
DIČ: CZ41609620
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 2715, KS Brno
bankovní spojení: KB Znojmo, č.ú. 345644-741/0100
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních Ing. Petr Diviš, tel. 603865553
b) technických Ing. Miroslav Šimeček, tel. 603865550
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatelem: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo

Sídlo: Mikulášské nám. 62/13, 669 02 Znojmo
Zastoupen: Mons. Jindřich Bartoš, farář
IČ: 49440446
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních Mons. Jindřich Bartoš
b) technických Bc. Pavel Vlk
(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 2 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2016 v návaznosti na finanční možnosti objednatele a z důvodu změny termínu dokončení I. etapy. Dodatek s ohledem na etapizaci nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3. 1. se upřesňuje takto:

V roce 2016 bude provedena I. etapa prací, a to v ceně 1.002.178,- Kč vč. 21% DPH (viz položkový rozpočet I. etapy, který je nedílnou součástí tohoto dodatku).

2. Čl. 4 Doba plnění, bod 4. 2. se mění takto:

Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 29. 11. 2016


3. Ostatní články SOD ze dne 15. 3. 2016 zůstávají beze změn.


4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha: Položkový rozpočet - I. etapa

Ve Znojmě 21. 10. 2016

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Mikuláše,
Znojmo
Mikulášské nám. 62/13
669 02 ZNOJMO


za objednatele


za zhotovitele

POZEMNÍ STAVBY
spol. s r.o.
669 02 Znojmo
IČ: 41609620
DIČ: CZ41609620

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava střechy fary. Mikulášské nám.62/13, Znojmo - I.etapa

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.
Brněnská 3797/29
66902 Znojmo
IČO: 41609620
DIČ: CZ41609620

Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Mikuláše, Znojmo
Mikulášské nám. 62/13
66902 Znojmo
IČO: 49440446
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	128 626,90
PSV	699 619,37
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	828 246,27 CZK
Základní DPH	21 %	173 932,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,27 CZK

Cena celkem: 1 002 178,00 CZK

POZEMNÍ STAVBY
spol. s r.o.
669 02 Znojmo
IČO: 41609620 DIČ: CZ41609620

Za zhotovitele

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Mikuláše,
Znojmo
Mikulášské nám. 62/13
669 02 ZNOJMO

Za objednatele

V _____

dne 21.10.2016 _____

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	24 436,60	10,17083
62	Upravy povrchů vnější	HSV	22 593,50	1,73944
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	18 060,00	1,65760
97	Prorážení otvorů	HSV	58 776,80	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	4 760,00	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	108 509,65	4,74704
764	Konstrukce klempířské	PSV	82 679,52	0,86392
765	Krytiny tvrdé	PSV	498 330,20	51,12468
783	Nátěry	PSV	10 100,00	0,03737
Celkem:			828 246,27	70,34088

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				24 436,60		10,17083		0,00000
1	314 23-1116.R00	Zdivo komínů z CP 29 P15 na MC 10 pod omítku	m3	5,10	3 906,00	19 920,60	1,81803	9,27195	0,00000	0,00000
2	316 38-1115.R00	Komínové krycí desky s přesahem tl. 50 - 80 mm	m2	4,00	1 129,00	4 516,00	0,22472	0,89888	0,00000	0,00000
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				22 593,50		1,73944		0,00000
3	622 42-1144.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	30,00	473,00	14 190,00	0,05723	1,71690	0,00000	0,00000
4	622 47-1318.RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	49,00	171,50	8 403,50	0,00046	0,02254	0,00000	0,00000
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				18 060,00		1,65760		0,00000
5	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m, pro opravu komínů	m2	280,00	64,50	18 060,00	0,00592	1,65760	0,00000	0,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů				58 776,80		0,00000		12,60920
6	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	30,00	35,70	1 071,00	0,00000	0,00000	0,05900	1,77000
7	962 03-2631.R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	6,80	543,00	3 692,40	0,00000	0,00000	1,59400	10,83920
8	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	65,87	197,00	12 976,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	65,87	168,00	11 066,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	329,35	18,00	5 928,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	65,87	137,00	9 024,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	658,70	12,00	7 904,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	65,87	108,00	7 113,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 760,00		0,00000		0,00000
14	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,60	350,00	4 760,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské				108 509,65		4,74704		4,78100
15	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	683,00	14,70	10 040,10	0,00000	0,00000	0,00700	4,78100
16	762 34-2202.RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	683,00	122,00	83 326,00	0,00660	4,50780	0,00000	0,00000
17	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	10,15	1 002,00	10 170,30	0,02357	0,23924	0,00000	0,00000
18	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	4,75	1 047,00	4 973,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské				82 679,52		0,86392		0,91682
19	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	101,00	20,00	2 020,00	0,00000	0,00000	0,00069	0,06969

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
20	764 35-1841.R00	Demontáž žlabů 4hran., oblouk., rš 330 mm, do 45°	m	101,10	25,00	2 527,50	0,00000	0,00000	0,00347	0,35082
21	764 36-1811.R00	Demontáž střešního okna ve vlnité krytině, do 45°	kus	4,00	40,00	160,00	0,00000	0,00000	0,02008	0,08032
22	764 39-2851.R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	42,50	22,00	935,00	0,00000	0,00000	0,00377	0,16023
23	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	65,20	22,00	1 434,40	0,00000	0,00000	0,00285	0,18582
24	764 33-9811.R00	Demontáž lemov. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	9,70	57,00	552,90	0,00000	0,00000	0,00721	0,06994
25	764 33-9230.R00	Lemování z Pz, komínů na hladké krytině, v ploše	m2	9,70	801,00	7 769,70	0,00835	0,08100	0,00000	0,00000
26	764 33-1230.R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	12,00	151,00	1 812,00	0,00193	0,02316	0,00000	0,00000
27	764 39-6230.R00	Připojovací lišta z Pz plechu dilatační, rš 120 mm	m	0,00	54,00	0,00	0,00072	0,00000	0,00000	0,00000
28	764 39-2250.R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 660 mm	m	42,50	207,00	8 797,50	0,00370	0,15725	0,00000	0,00000
29	764 35-2203.R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	101,10	263,00	26 589,30	0,00308	0,31139	0,00000	0,00000
30	764 36-1220.R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá, 60 x 60cm	kus	4,00	1 708,00	6 832,00	0,01895	0,07580	0,00000	0,00000
31	764 35-9212.R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	8,00	418,00	3 344,00	0,00165	0,01320	0,00000	0,00000
32	764 45-4203.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	65,20	287,00	18 712,40	0,00310	0,20212	0,00000	0,00000
33	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,86	1 387,00	1 192,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 765		Krytiny tvrdé				498 330,20		51,12468		47,73900
34	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	683,00	40,00	27 320,00	0,00000	0,00000	0,06700	45,76100
35	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	86,00	23,90	2 055,40	0,00000	0,00000	0,02300	1,97800
36	765 31-1521.RU1	Krytina z bobrovek střeš slož., šupinová, na sucho, rezné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	683,00	560,00	382 480,00	0,07228	49,36724	0,00000	0,00000
37	765 31-11.R00	Bobrovka - příplatek za přibití každé 3.tašky	m2	683,00	16,00	10 928,00	0,00004	0,02732	0,00000	0,00000
38	765 31-1538.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči dráž. do malty	m	43,90	512,00	22 476,80	0,02136	0,93770	0,00000	0,00000
39	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči nos. do malty	m	37,00	558,00	20 646,00	0,02137	0,79069	0,00000	0,00000
40	765 31-1583.R00	Bobrovka - připevnění a uchycení tašek	m	173,00	84,00	14 532,00	0,00001	0,00173	0,00000	0,00000
41	998 76-5102.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	51,12	350,00	17 892,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783		Nátěry				10 100,00		0,03737		0,00000
42	783 52-2000.R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	101,00	100,00	10 100,00	0,00037	0,03737	0,00000	0,00000