

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

o zadávacím řízení

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce „Přístavba 4 učeben ZŠ a MŠ Bělotín“

Zadavatel: Obec Bělotín
Adresa: Bělotín 151, 753 64 Bělotín
Zastoupený: Mgr. Eduardem Kavalou, starostou obce
IČ: 00301019

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadané jako jednacím řízení bez uveřejnění dne 9. 10. 2015 vyhotovil tuto písemnou zprávu.

I. Předmět veřejné zakázky a sjednaná cena ve smlouvě

Předmět

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce k veřejné zakázce „Přístavba 4 učeben ZŠ a MŠ Bělotín“

Sjednaná cena

1.487.603,30 Kč bez DPH, tj. 1.800.000,- Kč vč. DPH

II. Zvolený druh zadávacího řízení

Jednacím řízením bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) – dle ust. § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 odst. 5 písm. b) Zákona

III. Identifikační údaje vybraného uchazeče

Obchodní firma nebo název: DEHON, s.r.o.
Sídlo: Bezručova 1416, 753 01 Hranice
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 14617129

IV. Cena sjednaná ve smlouvě


Celková cena dodatečných stavebních prací byla vyčíslena na částku 7.215.631,30 Kč bez DPH, tj. 8.730.914,- Kč vč. DPH

Dodatečné stavební práce v částce, která nepřesahuje limit 30% ceny původní veřejné zakázky, budou zadány témuž dodavateli v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) Zákona.

V. Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění

Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednací s náležitou péčí nemohl předpokládat. Tyto dodatečné stavební práce z technických důvodů nemohou být odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro bezvadné dokončení předmětu původní veřejné zakázky, včetně dodržení záruky za provedení díla.

V Bělotině dne: 19. 10. 2015



Mgr. Eduard Kavala, starosta obce

