

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Obec Újezd

IČ: 00253839

DIČ: CZ00253839

Sídlo: Újezd 54, 344 01 Domažlice

Zastoupená: Václavem Kalčíkem, starostou

Telefon: +420 724 182 553

Bankovní spojení, číslo účtu: 3924321/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Václav Kalčík
- technických: Stanislav Tanczoš

Telefon: +420 724 182 553

Telefon +420 776 678 827

(dále jen „objednatel“)

a

PE-REZA, spol. s r.o.

IČ: 27994741

DIČ: CZ27994741

Zastoupená: Ing. Petrem Tůmou, jediným jednatelem společnosti

sídlo: Citice 189, 357 56 CITICE

Telefon: +420 352 467 534, +420 733 129 729

Email: info@pereza.cz

Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov, 43-712610237/0100

Společnost zapsaná v OR vedená KS v Plzni, oddíl C, vložka 20578

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Petr Tůma, jednatel společnosti mobilní telefon: 733 129 729
- technických: Antonín Moravec mobilní telefon +420 723 748 747

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „ÚJEZ U DOMAŽLIC OPRAVA MVN P.Č. 3232“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách a doplnění smlouvy o dílo ze dne 16.8. 2022, dále jen „smlouva o dílo“, na provedení díla:

„ÚJEZ U DOMAŽLIC OPRAVA MVN P.Č. 3232“

1. Dodatkem č. 1 se upravuje termín dokončení díla. Důvodem změny je abnormálně deštivé počasí v měsíci září 2022, naprosto nevyhovující stav zvodnělého sedimentu, neúnosné dno s výronem pramenů spodní vody.

2. Nově odstavec č. 1. v čl. III. Čas plnění bude znít takto:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 1., této smlouvy, nejpozději dne **31.12. 2022**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít

dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Rozsah prací a celková cena za dílo dle smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

4. Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z toho po jedné pro každou ze smluvních stran.

V Újezdě, dne: 25.10.2022




Václav Kalčík, starosta
Obec Újezd
objednatel



V Citicích, dne: 24.10.2022

PE - REZA, spol. s r.o.
Citice 189, PSČ 357 56
IČ: 279 94 741, DIČ: CZ27994741



Ing. Petr Tůma
jediný jednatel společnosti
PE-REZA, spol. s r.o.
zhotovitel