

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052467.03 (ORG 2952, 2970, 3126)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 09/2015

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
zastoupené:
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 111246222 / 0800
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková,
tel. 606 715 411, e-mail: jfrankova@bvk.cz
technický dozor stavby, Ing. Michaela Běloševičová, tel. 725 663 793
e-mail: mbelosevicova@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: Společnost Vackova
se sídlem Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
Společník D.I.S., spol. s r.o.
sídlo společnosti Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Richard Lang, jednatel společnosti
IČO: 46975616
DIČ: CZ46975616
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7650

Společník Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
sídlo společnosti Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky
Zastoupený: Jiří Lutonský, jednatel společnosti
IČ: 41601645
DIČ: CZ41601645
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209

Pověření zaměstnanci:
Stavbyvedoucí: Jiří Juřenčák, tel.: 545 128 574, 725 706 435

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
číslo účtu : 115-573460207/0100
(dále jen zhotovitel)

název akce : „Brno, Vackova, Šafaříkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

II. Předmět dodatku

1. Zhotovitel uzavřel s objednatelem dne 22. 5. 2015 smlouvu o dílo, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3. 8. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 16. 10. 2015, na zhotovení díla - stavby „Brno, Vackova, Šafaříkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Zhotovitel v rámci realizace stavby požádal o rozdělení díla na jednotlivé dílčí objekty ukončené v rámci I. etapy. Jedná se o soubor staveb, které mají samostatnou projektovou dokumentaci a stavební povolení.
3. Zhotovitel dokončil stavební práce na jednotlivých dílčích stavbách dle platného časového a finančního harmonogramu prací a ve vazbě na koordinující stavby dalších investorů mají jednotlivé dílčí stavby termín předání stavebních prací následující:
 - „Brno, Šafaříkova – rekonstrukce kanalizace“ do 6. 9. 2016
 - „Brno, Palackého třída – drobná rekonstrukce na kanalizační síti“ do 6. 9. 2016

Termín předání stavebních prací na objektu „Brno, Vackova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, tj. do 23. 6. 2017, zůstává v rámci I. a II. etapy zachován.

4. Objednatel v souladu s průběhem provádění prací s rozdělením termínů předání díla souhlasí.

III. Změna konkrétních ustanovení

1. Článek II. Smlouvy o dílo se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

5. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní zhotovení díla – stavby „Brno, Vackova, Šafaříkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, která bude rozdělena na dvě etapy:

I. etapa zahrnuje dílčí stavby:

- „Brno, Šafaříkova – rekonstrukce kanalizace“
- „Brno, Palackého třída – drobná rekonstrukce na kanalizační síti“
- „Brno, Vackova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (v úseku Charvatská - Purkyňova)“

II. etapa zahrnuje dílčí stavbu:

- „Brno, Vackova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (v úseku Palackého třída - Charvatská)“.

2. Článek III. odst. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

2. Lhůta provádění prací na rekonstrukci kanalizace a vodovodu a přeložkách inženýrských sítí v rámci I. etapy (ulice Šafaříkova, Palackého třída a ulice Vackova v úseku Charvatská - Purkyňova) činí 327 kalendářních dní.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli následující dílčí stavby v termínech:

- „Brno, Šafaříkova – rekonstrukce kanalizace“ do 6. 9. 2016
- „Brno, Palackého třída – drobná rekonstrukce na kanalizační síti“ do 6. 9. 2016
- „Brno, Vackova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v rámci I. a II. etapy do 23. 6. 2017

3. Článek IV. odst. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

1. Cena díla je sjednávána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena bez DPH 80 899 998,66 Kč
sazba DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění)

1.1. Rozdělení ceny dle etap:

- cena I. etapy bez DPH 43 482 255,09 Kč
 - cena II. etapy bez DPH 37 417 743,57 Kč
- sazba DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění)

1.2. Rozdělení ceny dle dílčích objektů (staveb):

- I. etapa:
 - cena dílčí stavby „Brno, Šafaříkova – rekonstrukce kanalizace“8 234 926,74 Kč bez DPH
 - cena dílčí stavby „Brno, Palackého třída – drobná rekonstrukce na kanalizační síti“5 078 401,94 Kč bez DPH
 - cena dílčí stavby „Brno, Vackova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (v úseku Charvatská - Purkyňova)“30 168 926,41 Kč bez DPH
- II. etapa:
 - cena dílčí stavby „Brno, Vackova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (v úseku Palackého třída -Charvatská)“ 37 417 743,57 Kč bez DPH

sazba DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění)

4. Článek XIV. Smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním:

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, postoupit pohledávku, zastavit pohledávku, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla (veřejné zakázky), nejpozději do 60 dnů ode dne předání díla objednateli. V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, předloží zhotovitel objednateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10 % z celkové ceny díla (veřejné zakázky) do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Nepředložení seznamu v uvedených lhůtách podléhá sankci uvedené v čl. XII odst. 6 této smlouvy. V případě

plnění díla (veřejné zakázky) bez subdodavatelů, je zhotovitel povinen předložit objednateli o této skutečnosti čestné prohlášení, a to k termínu podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli.

4. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
7. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
8. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství.
10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
11. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
12. Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
13. Dodatek č. 3 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne - 1 -09- 2016

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárková 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
1.

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Miroslav Nováček
předseda představenstva

V Brně dne 14.8.2016

Za zhotovitele:

D.I.S., spol. s r.o.
Křižkova 3009/72a
612 00 Brno
IČ: 469 75 616 18

.....
Ing. Richard Lang
jednatel společnosti D.I.S., spol. s r.o.

.....
Jiří Lutonský, jednatel společnosti
INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®
BRNO - Medlánky, Hudcova 588/70b
PSČ 621 00