

KUPNÍ SMLOUVA – dodatek č. 1

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

1. Obec Čáslavice

Sídlo:	Čáslavice, Čáslavice 23, PSČ 67524
Zastoupena:	Pavlem Vařbuchtou, starostou obce
IČO:	00289183
Bankovní spojení:	1522179399/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Pavel Vařbucha, starosta obce

(dále jen „Kupující“)

a

2. TeS, spol. s r. o. Chotěboř

Sídlo:	Zednická 558, 583 01 Chotěboř
Statutární zástupce:	Ing. Jaroslav Lacina, jednatel společnosti
e-mail:	tes@teschotebor.cz
telefon:	+420 569 621 367
IČO:	60934395
DIČ:	CZ60934395
Bankovní spojení, č. ú.:	Komerční banka, pobočka Chotěboř, č. ú. 2917140207/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jiří Doležal
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. C, vložka 6075	

(dále jen „Prodávající“)

II. Preambule

II.1. V návaznosti na vyhlášené zadávací řízení uzavřely smluvní strany dne 25. 7. 2023 kupní smlouvu. V průběhu realizace dodávky došlo ke změně příslušenství k dodávaným technologiím. Tyto změny jsou uvedeny ve změnovém listu ZL01. Na základě této skutečnosti se proto strany dohodly na úpravě uzavřené kupní smlouvy.

III. Předmět dodatku

III.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení čl. IV.1. tak, že toto ustanovení nadále zní takto:

Předmětem této Smlouvy je dodávka nových a nepoužitých gastronomických technologií do školní kuchyně pro veřejnou zakázku s názvem „Snížení energetické náročnosti gastroprovozu – Základní škola a Mateřská škola Čáslavice“ dle přiloženého změnového listu ZL01.

III.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení čl. IV.3. tak, že toto ustanovení nadále zní takto:

Prodávající se zavazuje, že dodá celý předmět plnění, tak jak je specifikován v přiloženém změnovém listu ZL01

III.3. S ohledem na úpravu rozsahu díla změnovým listem ZL01 se strany dohodly na úpravě celkové kupní ceny. Ustanovení čl. VI.1. nadále zní takto:

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za předmět plnění

Cena bez DPH..... 1 994 024 Kč

DPH ve výši..... 418 745 Kč

Cena včetně DPH ve výši..... 2 412 769 Kč

III.4. Smluvní strany se dohodly na úpravě ustanovení čl. VI.3. tak, že toto ustanovení nadále zní takto:

Cena díla stanovena v čl. VI.1. Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno ve změnovém listu ZL01.

III.5. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

III.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne uveřejnění v registru smluv.

III.7. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál

Za Kupujícího

Za Prodávajícího

V Čáslavicích, dne

V Chotěboři, dne

.....
Obec Čáslavice

Pavel Vařbuchta, starosta

.....
TeS, spol. s r. o. Chotěboř

Ing. Jaroslav Lacina, jednatel společnosti