

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. 17 / 2013

Uzavřený podle § 536 a násl.zákona č. 513/1991 sb. Obchodní zákoník
Ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

SMLUVNÍ STRANY

Město Ústěk

Se sídlem: Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěk

IČ : 002 64 571

Bankovní spojení:č.ú.: 27-1003723399/0800,vedený u České spořitelny.a.s-Ústěk

Jednající ve věcech smluvních: Pavel Kunderát – starosta města

Jednající ve věcech technických:

na straně jedné jako objednatel (dále jen objednatel)

a

KOMASTAV DS s.r.o

Se sídlem :Na Popluží 821/11 PSČ: 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 254 76 696 DIČ: CZ 25476696

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n L.v oddíle C vložce 19902

Bankovní spojení:č.ú.:1038027/0300 vedený u ČSOB a.s.

Jednající ve věcech smluvních:Jan Koník,jednatel – ředitel společnosti

Jednající ve věcech technických: ing. Miroslav Holý – výrobní ředitel

e-mail: novakova@komastavds.cz

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 11.06.2013
Na realizaci stavby : REKONSTRUKCE ÚSTĚCKÉHO HRADU IV.ETAPA
A to takto:

Čl. III Doba plnění

3.1. se prodlužuje do 30.4.2014

Čl.V Cena za dílo , platební podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly na zvýšení ceny za dílo takto:

5.1.1a Cena Dodatek č.1 (bez DPH) 140 574,- Kč

5.1.2a DPH 21% 29 520,54 Kč

5.1.3a Cena Dodatku č.1 celkem (včetně DPH) 170 094,54 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je jeho položkový rozpočet.

Dodatek č.1 ke Sod č.17/2013

Sledované období: leden 2014

Soupis provedených prací						
Pol.č.	Číslo SO	Název stavebního objektu	Cena dle rozpočtu Kč	Fakturováno do konce minulého měsíce Kč	Částka dle zjišťovacího protokolu Kč	Zbývá fakturovat Kč
1		SILNOPROUDÉ ROZVODY - dle PD	-	-	165 150,50	-
2		SILNOPROUDÉ ROZVODY - dle SKUTEČNOSTI	83 837,00	-	83 837,00	-
3		SILNOPROUDÉ ROZVODY - VÍCEPRÁCE	169 874,92		169 874,92	-
4		Statika - odvětrávací kanál	39 912,61		39 912,61	-
5		Spojkování kabelu	12 100,00		12 100,00	-
CELKEM k fakturaci za sledované období :			140 574,03	-	140 574,03	-
21 % DPH					29 520,55	
Cena celkem včetně DPH					170 094,58	

Za zhotovitele:
KOMASTAV DS s.r.o.

Jméno:
Miroslav Svoboda, stavbyvedoucí

Podpis:

Datum:
31.1.2014


Za objednatele:
MĚSTO ÚSTĚK

Jméno:
Pavel Kundrát, starosta

Podpis:

Datum:


KOMASTAV DS s.r.o.
Na Popluží 11/11
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25476695 2


MĚSTO ÚSTĚK
okres Teplice
-12-

Soupis provedených prací za měsíc: leden 2014

Název stavby: Rekonstrukce Úštěckého hradu - IV. etapa
Stavební objekt: Silnoproudé rozvody - DLE PD

Poř. číslo	Položka číslo	Název položky	Rozpočet			Počáteční stav		Středované období		Od počátku		Zůstatek množsví	Cena
			M.j.	H-mořn.	Jed.cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena		
		MONTÁŽE MATERIÁL											
	721105	skříň SP5 15x160A přípojková konc do zdíva	ks	-1,000	12 260,00	-	12 260,00	-	12 260,00	-	12 260,00	-	-
	721105.1	skříň PPS 3 x 100A přípojková konc do zdíva	ks	-3,000	966,00	-	2 898,00	-	2 898,00	-	2 898,00	-	-
	171209	vodič CYY 10	m	-85,000	26,10	-	2 218,50	-	2 218,50	-	2 218,50	-	-
	101305	kabel CYYK 5x1,5	m	-30,000	18,30	-	549,00	-	549,00	-	549,00	-	-
	101306	kabel CYYK 5x2,5	m	-80,000	29,70	-	2 376,00	-	2 376,00	-	2 376,00	-	-
	101309	kabel CYYK 5x10	m	-60,000	121,20	-	7 272,00	-	7 272,00	-	7 272,00	-	-
	101209	kabel CYYK 4x10	m	-25,000	97,00	-	2 425,00	-	2 425,00	-	2 425,00	-	-
	101213	kabel 1KV CYYK 4x50	m	-70,000	460,00	-	32 200,00	-	32 200,00	-	32 200,00	-	-
	101214	kabel 1KV CYYK 3x70-50	m	-35,000	638,00	-	22 330,00	-	22 330,00	-	22 330,00	-	-
	101216	kabel 1KV CYYK 3x120-50	m	-35,000	834,00	-	29 190,00	-	29 190,00	-	29 190,00	-	-
	295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	-105,000	32,00	-	3 360,00	-	3 360,00	-	3 360,00	-	-
	321502	roura korugovaná KOPOFLEX KF09063 pr. 63/52mm	m	-165,000	20,00	-	3 300,00	-	3 300,00	-	3 300,00	-	-
	321505	roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr. 110/94mm	m	-120,000	38,00	-	4 560,00	-	4 560,00	-	4 560,00	-	-
	192313	koncovka 1KV plast KSCZ4X1/2č-h-žž/16-50(4x50)	ks	-2,000	242,00	-	484,00	-	484,00	-	484,00	-	-
	190112	kabelové oko Cu lisovací 35x8 KU	ks	-2,000	16,00	-	32,00	-	32,00	-	32,00	-	-
	190113	kabelové oko Cu lisovací 50x10 KU	ks	-6,000	23,00	-	138,00	-	138,00	-	138,00	-	-
	192314	koncovka 1KV plast KSCZ4X1/2č-h-žž/70-95(4x70)	ks	-2,000	351,00	-	702,00	-	702,00	-	702,00	-	-
	190113	kabelové oko Cu lisovací 50x10 KU	ks	-2,000	23,00	-	46,00	-	46,00	-	46,00	-	-
	190114	kabelové oko Cu lisovací 70x10 KU	ks	-6,000	35,00	-	210,00	-	210,00	-	210,00	-	-
	192316	koncovka 1KV plast KSCZ4X1/2č-h-žž/95-150(3x120-70)	ks	-4,000	450,00	-	1 800,00	-	1 800,00	-	1 800,00	-	-
	190113	kabelové oko Cu lisovací 50x10 KU	ks	-4,000	23,00	-	92,00	-	92,00	-	92,00	-	-
	190116	kabelové oko Cu lisovací 120x12 KU	ks	-12,000	119,00	-	1 428,00	-	1 428,00	-	1 428,00	-	-
	433163	pojistková patrona PN000(100A)gG	ks	-15,000	46,00	-	690,00	-	690,00	-	690,00	-	-
	900001	revize	ks	-1,000	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-
	210800610	vodič Cu(-CY CYA) v zalažené trubce do 1x35	m	-85,000	25,00	-	2 125,00	-	2 125,00	-	2 125,00	-	-
	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-30,000	25,00	-	750,00	-	750,00	-	750,00	-	-
	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	-80,000	25,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-
	210810013	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	-60,000	35,00	-	2 100,00	-	2 100,00	-	2 100,00	-	-
	210810013	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	-25,000	35,00	-	875,00	-	875,00	-	875,00	-	-
	210810083	kabel Cu(-1KV CYKY) volně uložený do 3x70/4x50/5x35	m	-70,000	40,00	-	2 800,00	-	2 800,00	-	2 800,00	-	-
	210810085	kabel Cu(-1KV CYKY) volně uložený do 3x120/4x95/5x50	m	-35,000	40,00	-	1 400,00	-	1 400,00	-	1 400,00	-	-
	210810087	kabel Cu(-1KV CYKY) volně uložený do 3x120/4x95/5x120	m	-35,000	40,00	-	1 400,00	-	1 400,00	-	1 400,00	-	-
	210220021	uzemňov. vedení v zemi úplná mříž FeZn do 120mm2	m	-105,000	35,00	-	3 675,00	-	3 675,00	-	3 675,00	-	-
	210010124	trubka plast volně uložená do pr. 75mm	m	-165,000	30,00	-	4 950,00	-	4 950,00	-	4 950,00	-	-
	210010125	trubka plast volně uložená do pr. 110mm	m	-120,000	30,00	-	3 600,00	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-
	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	-20,000	20,00	-	400,00	-	400,00	-	400,00	-	-
	210100642	koncovka 1KV staniční plast do 4x95	ks	-2,000	120,00	-	240,00	-	240,00	-	240,00	-	-
	210100642	koncovka 1KV staniční plast do 4x95	ks	-2,000	120,00	-	240,00	-	240,00	-	240,00	-	-
	210100643	koncovka 1KV staniční plast do 4x240	ks	-4,000	240,00	-	960,00	-	960,00	-	960,00	-	-
	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	-15,000	5,00	-	75,00	-	75,00	-	75,00	-	-
	210191511	kabelová skříň plast SPP0-SPP9 losazení bez ukonč.	ks	-1,000	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-
		Cena celkem bez DPH	Kč			-	165 150,50		165 150,50		165 150,50		-
		21% DPH	Kč			-	34 681,61		34 681,61		34 681,61		-
		Cena celkem s DPH	Kč			-	199 832,11		199 832,11		199 832,11		-

Dodavatel : KOMASTAV DS s.r.o., Na Popluží 521/11, 400 01 Ústí nad Labem

KOMASTAV DS s.r.o.
Na Popluží 521/11
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 254 76 695

Datum: 31.1.2014
Jméno: Miroslav Svoboda, stavbyvedoucí

Razítko / Podpis: 
Razítko / Podpis: 

Datum: Jméno: Pavel Kundrát, starosta

Razítko / Podpis :

Odběratel : Město Úštěk, Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk

Soupis provedených prací za měsíc: leden 2014

Název stavby: Rekonstrukce Úštěckého hradu - IV. etapa
Stavební objekt: Silnoproudé rozvody-DLE SKUTEČNOSTI

Poř. číslo	Položka číslo	Název položky	M.j.	Hmotn.	Rozpočet Jed. cena	Cena celkem	Počáteční stav Množství	Cena	Sledované období Množství	Cena	Od počátku Množství	Cena	Zůstatek množství	Cena
		MONTÁŽE MATERIÁL												
721105		skříň SP5 15x160A	ks	0,00	12 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721105.1		skříň SP3 15x160A	ks	0,00	966,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171209		vodič CYK 10	m	0,00	26,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101305		kabel CYKY 5x1,5	m	0,00	18,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101306		kabel CYKY 5x2,5	m	0,00	29,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101309		kabel CYKY 5x10	m	60,00	121,20	7 272,00	-	-	60,000	7 272,00	60,00	7 272,00	-	-
101209		kabel CYKY 4x10	m	25,00	97,00	2 425,00	-	-	25,000	2 425,00	25,00	2 425,00	-	-
101213		kabel CYKY 4x50	m	70,00	460,00	32 200,00	-	-	70,000	32 200,00	70,00	32 200,00	-	-
101214		kabel CYKY 3x70+50	m	35,00	638,00	22 330,00	-	-	35,000	22 330,00	35,00	22 330,00	-	-
101216		kabel CYKY 3x120+50	m	0,00	834,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295001		vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	105,00	32,00	3 360,00	-	-	105,000	3 360,00	105,00	3 360,00	-	-
321502		roura korugovaná KOPOFLEX KF 09063	m	0,00	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321505		roura korugovaná KOPOFLEX KF 09110	m	0,00	38,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192313		koncovka 1KV plast 4x50	ks	0,00	242,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190112		kabelové oko Cu lisovací 35x8 KU	ks	0,00	16,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190113		kabelové oko Cu lisovací 50x10 KU	ks	0,00	23,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192314		koncovka 1KV plast 4x70	ks	0,00	351,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190113		kabelové oko Cu lisovací 50x10 KU	ks	0,00	23,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190114		kabelové oko Cu lisovací 70x10 KU	ks	0,00	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192316		koncovka 1KV plast 3x120x70	ks	0,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190113		kabelové oko Cu lisovací 50x10 KU	ks	0,00	23,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190116		kabelové oko Cu lisovací 120x12 KU	ks	0,00	119,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433163		pojistková patrona PN0000(100A)gG	ks	0,00	46,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900001		revize	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	-	-	1,000	5 000,00	1,00	5 000,00	-	-
210800810		vodič Cu v zatížené trubce do 1x35	m	0,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210810008		kabel CYKY volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	0,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210810008		kabel CYKY volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	0,00	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210810013		kabel CYKY volně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	60,00	35,00	2 100,00	-	-	60,000	2 100,00	60,00	2 100,00	-	-
210810013		kabel CYKY volně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	25,00	35,00	875,00	-	-	25,000	875,00	25,00	875,00	-	-
210810083		kabel CYKY volně uložený do 3x70/4x50/5x35	m	70,00	40,00	2 800,00	-	-	70,000	2 800,00	70,00	2 800,00	-	-
210810085		kabel CYKY volně uložený do 3x120/4x95/5x50	m	0,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210810087		kabel CYKY volně uložený do 3x185/4x150/5x120	m	35,00	40,00	1 400,00	-	-	35,000	1 400,00	35,00	1 400,00	-	-
210220021		uzemňovací vedení v zemi FeZn do 120 mm2	m	105,00	35,00	3 675,00	-	-	105,000	3 675,00	105,00	3 675,00	-	-
210010124		trubka plastová volně uložená do pr. 75mm	m	0,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210010125		trubka plastová volně uložená do pr. 110mm	m	0,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210100101		ukončení na svorkovnici vodič do 16 mm²	ks	20,00	20,00	400,00	-	-	20,000	400,00	20,00	400,00	-	-
210100642		koncovka 1KV staniční plast do 4x95	ks	0,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210100642		koncovka 1KV staniční plast do 4x95	ks	0,00	120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210100643		koncovka 1KV staniční plast do 4x240	ks	0,00	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210120103		patrona nožové pojistky do 630A	ks	0,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210191511		kabelová skříň plast SPPO-SPp9	ks	0,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cena celkem bez DPH	Kč			83 837,00	-	-	-	83 837,00	-	83 837,00	-	-
		21% DPH	Kč			17 605,77	-	-	-	17 605,77	-	-	-	-
		Cena celkem s DPH	Kč			101 442,77	-	-	-	101 442,77	-	-	-	-

Dodavatel : KOMASTAV DS s.r.o., Na Popluží 521/11, 400 01 Ústí nad Labem		Odběratel : Město Ústěk, Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěk	
Datum: 31.1.2014	Jméno: Miroslav Svoboda, stavbyvedoucí	Datum:	Jméno: Pavel Kundrát, starosta
Razítko / Podpis: 		Razítko / Podpis: 	

Soupis provedených prací za měsíc: leden 2014

Název stavby: Rekonstrukce Ústěckého hradu - IV. etapa
 Stavební objekt: Silnoproudé rozvody - VÍCEPRÁCE

Poř. číslo	Položka číslo	Název položky	M.j.	Hmotn.	Rozpočet		Cena celkem	Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek množství	Cena
					Jed.cena			Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena		
		MONTÁŽE MATERIÁL					-							-	-
		skříň pojistková SR 502/NVW2	ks	1,00	19 010,00		19 010,00		-	1,000	19 010,00	1,00	19 010,00	-	-
		elektromerová skříň NR 212/NKD7D/125A	ks	1,00	45 899,00		45 899,00		-	1,000	45 899,00	1,00	45 899,00	-	-
		elektromerová skříň ER 112/NVP7P/80A	ks	1,00	5 211,00		5 211,00		-	1,000	5 211,00	1,00	5 211,00	-	-
		jistíř 80B/3 PLHT	ks	1,00	2 247,00		2 247,00		-	1,000	2 247,00	1,00	2 247,00	-	-
		elektromerová skříň ER 212/NVP7P/25A	ks	1,00	4 343,00		4 343,00		-	1,000	4 343,00	1,00	4 343,00	-	-
		jistíř 2C/1 PL7	ks	1,00	251,00		251,00		-	1,000	251,00	1,00	251,00	-	-
		jistíř 25B/3 PL7	ks	1,00	453,00		453,00		-	1,000	453,00	1,00	453,00	-	-
		kabel CYKY 5J10	m	0,00	121,12		-		-			-		-	-
		kabel CYKY 4J10	m	27,00	96,95		2 617,65		-	27,000	2 617,65	27,00	2 617,65	-	-
		kabel CYKY 3J50+35	m	27,00	459,31		12 401,37		-	27,000	12 401,37	27,00	12 401,37	-	-
		kabel CYKY 3J70+50	m	30,00	638,08		19 142,40		-	30,000	19 142,40	30,00	19 142,40	-	-
		kabel AYKY 3J240+120	m	18,00	280,80		5 054,40		-	18,000	5 054,40	18,00	5 054,40	-	-
		kabel CYKY 3J1,5	m	52,00	10,15		527,80		-	52,000	527,80	52,00	527,80	-	-
		kabel CYKY 4J16	m	6,00	146,60		879,60		-	6,000	879,60	6,00	879,60	-	-
		kabel CYKY 4J25	m	12,00	232,60		2 791,20		-	12,000	2 791,20	12,00	2 791,20	-	-
		vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	0,00	31,21		-		-			-		-	-
		vedení FeZn pr. 10	m	280,00	19,45		5 446,00		-	280,000	5 446,00	280,00	5 446,00	-	-
		svorka SR2b	ks	4,00	18,90		75,60		-	4,000	75,60	4,00	75,60	-	-
		svorka SR3a litinová	ks	34,00	27,45		933,30		-	34,000	933,30	34,00	933,30	-	-
		svorka SZ - litina	ks	2,00	34,70		69,40		-	2,000	69,40	2,00	69,40	-	-
		svorka SS	ks	10,00	17,30		173,00		-	10,000	173,00	10,00	173,00	-	-
		blok AS-AC/Cu 16/50 propojovací	ks	4,00	243,90		975,60		-	4,000	975,60	4,00	975,60	-	-
		svorkovnice HLAK 35-4/8 rozbočovací	ks	2,00	440,80		881,60		-	2,000	881,60	2,00	881,60	-	-
		trubka KOPOFLEX 50 rudá	m	80,00	17,50		1 400,00		-	80,000	1 400,00	80,00	1 400,00	-	-
		trubka KOPOFLEX 63 rudá	m	140,00	22,60		3 164,00		-	140,000	3 164,00	140,00	3 164,00	-	-
		trubka KOPOFLEX 75 rudá	m	90,00	28,70		2 583,00		-	90,000	2 583,00	90,00	2 583,00	-	-
		kabel AYKY 3J240+120 volně uložený	m	18,00	40,00		720,00		-	18,000	720,00	18,00	720,00	-	-
		kabel CYKY 3J70+50 volně uložený	m	30,00	40,00		1 200,00		-	30,000	1 200,00	30,00	1 200,00	-	-
		kabel CYKY 3J150+35 volně uložený	m	27,00	40,00		1 080,00		-	27,000	1 080,00	27,00	1 080,00	-	-
		kabel CYKY 5J10 volně uložený	m	0,00	40,00		-		-			-		-	-
		kabel CYKY 4J10 volně uložený	m	27,00	35,00		945,00		-	27,000	945,00	27,00	945,00	-	-
		kabel CYKY 3J1,5 volně uložený	m	52,00	25,00		1 300,00		-	52,000	1 300,00	52,00	1 300,00	-	-
		kabel CYKY 4J16 volně uložený	m	6,00	35,00		210,00		-	6,000	210,00	6,00	210,00	-	-
		kabel CYKY 4J25 volně uložený	m	12,00	35,00		420,00		-	12,000	420,00	12,00	420,00	-	-
		vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	0,00	35,00		-		-			-		-	-
		vedení FeZn pr. 10	m	280,00	35,00		9 800,00		-	280,000	9 800,00	280,00	9 800,00	-	-
		svorka SR2b	ks	4,00	22,00		88,00		-	4,000	88,00	4,00	88,00	-	-
		svorka SR3a litinová	ks	34,00	22,00		748,00		-	34,000	748,00	34,00	748,00	-	-
		svorka SZ - litina	ks	2,00	22,00		44,00		-	2,000	44,00	2,00	44,00	-	-
		svorka SS	ks	10,00	22,00		220,00		-	10,000	220,00	10,00	220,00	-	-
		blok AS-AC/Cu 16/50 propojovací	ks	4,00	95,00		380,00		-	4,000	380,00	4,00	380,00	-	-
		svorkovnice HLAK 35-4/8 rozbočovací	ks	2,00	80,00		160,00		-	2,000	160,00	2,00	160,00	-	-
		trubka KOPOFLEX 50 rudá	m	80,00	30,00		2 400,00		-	80,000	2 400,00	80,00	2 400,00	-	-
		trubka KOPOFLEX 63 rudá	m	140,00	30,00		4 200,00		-	140,000	4 200,00	140,00	4 200,00	-	-
		trubka KOPOFLEX 75 rudá	m	90,00	30,00		2 700,00		-	90,000	2 700,00	90,00	2 700,00	-	-
		koncovka 1KV staniční plast do 4x240	ks	2,00	240,00		480,00		-	2,000	480,00	2,00	480,00	-	-
		koncovka 1KV staniční plast do 4x95	ks	8,00	120,00		960,00		-	8,000	960,00	8,00	960,00	-	-

[illegible]

Název stavby: **Rekonstrukce Úštěckého hradu - IV. etapa**
Stavební objekt: **Statika - odvětrávací kanál**

[illegible]

Dodavatel : KOMASTAV DS s.r.o., Na Popluží 521/11, 400 01 Ústí nad Labem

Datum: 31.1.2014

Jméno: **Miroslav Svoboda. stavební**

Razítko / Podpis: **ASTAV DS s.r.o.**
Na Popluži 821/11
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 25476696 2

Datum:

Jméno:

Pavel Kunderát, starosta

Razítko / Podpis :

Odběratel: Město Úštěk, Mírové náměstí 83, 411 45 Úštěk

Soupis provedených prací za měsíc: leden 2014

Název stavby: Rekonstrukce Úštěckého hradu - IV. etapa
 Stavební objekt: Silnoproudé rozvody - VÍCEPRÁCE

Poř. číslo	Položka číslo	Název položky	M.j.		Rozpočet		Cena celkem		Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek množství	Cena
				Hmotn.	Jed.cena				Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena		
							-		-	-	-	-	-	-	-	-
		21-M - Elektromontáže					-		-	-	-	-	-	-	-	-
210R		Dodávka a montáž spojek - viz samostatný rozpočet - elektromontáže Procházka	spr	1,000	12 100,00		12 100,00		-	-	1,000	12 100,00	1,00	12 100,00	-	-
		Cena celkem bez DPH	Kč				12 100,00		-	-		12 100,00		12 100,00		-
		21% DPH	Kč				2 541,00					2 541,00				
		Cena celkem s DPH	Kč				14 641,00					14 641,00				

Dodavatel: KOMASTAV DS s.r.o., Na Popluží 521/11, 400 01 Ústí nad Labem
Odběratel: Město Ústě, Mírové náměstí 83, 411 45 Ústě

Datum: 31.1.2014	Jméno: Miroslav Svoboda, stavbyvedoucí	Razítko / Podpis:  KOMASTAV DS s.r.o. Na Popluží 821/11 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25476696	Datum:	Jméno: Pavel Kundrát, starosta	Razítko / Podpis: 
----------------------------	--	---	---------------	--	---