

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

1. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Název zakázky:	Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice – dodatečné stavební práce
Druh zadávacího řízení:	Jednací řízení bez uveřejnění s jediným dodavatelem
Termín jednání:	20. 8. 2013 od 10.00 hod.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	1 235 651,- Kč bez DPH
Cena sjednaná v Dodatku ke Smlouvě o dílo z 28. 3. 2013 bez DPH:	886.544,29 Kč
Původní dodavatel:	KOBLA, spol. s r. o. IČ: 421 92 153, Ke Koble 1100, 289 11 Pečky, Ing. Jan Bláha, zástupce dodavatele
Subdodavatel k plnění:	není uveden

Identifikační údaje o zadavateli

Název / obchodní firma zadavatele	Obec Líbeznice
Sídlo	Mělnická 43, 250 65 Líbeznice
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	Mgr. Martin Kupka, starosta
IČ	00240427

1. Odůvodnění jednacího řízení bez uveřejnění:

Zadavatel dne 28. 3. 2013 uzavřel Smlouvu o dílo s dodavatelem **KOBLA, spol. s r. o.**, IČ: 42192153, se sídlem Ke Koble 1100, 289 11 Pečky, zastoupeným Ing. Janem Bláhou, jednatelem na základě výsledku zadávacího řízení vedeného pod názvem **Zateplení budovy a výměna energetického zdroje – ZŠ Líbeznice**, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek: 104038.

- V průběhu realizace stavebních prací vznikla zadavateli potřeba stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které nebylo možno objektivně předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Jednání proběhlo s vybraným dodavatelem původních stavebních prací, dodatečné stavební práce úzce souvisejí s původní stavbou a nelze je proto technicky oddělit a zadat jinému dodavateli a celkový předpokládaný a následně dohodnutý rozsah nepřekročil 20 % ceny původní veřejné zakázky (§ 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění – dále jen „zákon o veřejných zakázkách“).
- V době realizace původních stavebních prací zadavatel zajistil rozpočtové finanční prostředky na nové stavební práce, spočívající v obdobných stavebních činnostech, jako jsou původní, úzce související s původní stavbou a přímo na ně navazující. Uvedené nové stavební práce je nezbytné realizovat ve stejném čase, jako je průběh původní stavby. Zadavatel jednal s původním vybraným dodavatelem, původní veřejná zakázka byla zadána v otevřeném řízení, zadavatel si možnost nových stavebních prací vymínil v původních zadávacích podmínkách v odst. 5.2.1 Oznámení o zahájení zadávacího řízení, Zadávací dokumentace – textová část, hodnota nových

stavebních prací byla sjednána ve výši původní předpokládané hodnoty a toto jednací řízení bez uveřejnění bylo zahájeno v termínu do tří let od uzavření původní smlouvy o dílo (§ 23 odst. 7 písm. b) zákona o veřejných zakázkách).

2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena jako rozdíl mezi původní předpokládanou hodnotou stavební zakázky a cenou nabídnutou nejvhodnějším vybraným dodavatelem.

3. Hodnocená nabídka:

Název / Obchodní firma, IČ	Sídlo podnikání, oprávněný zástupce	Nabídková cena v Kč (bez DPH)
KOBLA, spol. s r. o., IČ: 421 92 153	Ke Koble 1100, 289 11 Pečky, Ing. Jan Bláha, zástupce dodavatele	886.544,29

Vzhledem ke způsobu řízení žádná další nabídka nemohla být zadavateli doručena, zadavatel nepřijal tedy ani žádnou další nabídku po termínu.

Ze stejného důvodu nebyla zadavatelem ani vyřazena žádná další nabídka.

4. POPIS ZPŮSOBU HODNOCENÍ NABÍDEK S ODŮVODNĚNÍM

Předložená nabídka nebyla v souladu s § 34 odst. 2) písm. i) zákona hodnocena z důvodů jednání s jediným dodavatelem. Zakázka byla posouzena, zda splňuje stanovené podmínky..

5. VYBRANÝ DODAVATEL

- KOBLA, spol. s r. o., IČ: 421 92 153.

6. KOMISE PRO POSOUZENÍ KVALIFIKACE A HODNOCENÍ NABÍDEK

nebyla v souladu s § 74 písm. 1 zákona o veřejných zakázkách stanovena.

V Líbeznících dne 20. 8. 2013



Mgr. Martin Kupka, starosta