

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. OS/0016/2024

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**
se sídlem:
objednatel zastupuje:
ve věcech smluvních
ve věcech technických:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen *objednatel*)

Obec Vikýřovice
Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice
Václav Mazánek, starosta

00635898
CZ00635898
Česká spořitelna, a.s.

a

2. **Zhotovitel:**
se sídlem:
registrace:
zhotovitel zastupuje:
ve věcech technických:
e-mail:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
stavbyvedoucí:
(dále jen *„zhotovitel“*)

KRIKU-THERMMONT, s.r.o.
Staškov 768, 02353 Staškov
ORSR vedeném u Okresního soudu v Žilíně pod sp. Sro zn.72453/L
Juraj Krížek

52411672
CZ684911175
ČSOB, a.s.

II. Předmět dodatku

- Výše uvedené Smluvní strany si níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednávají uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. OS/0016/2024 (dále jen „Smlouva“) uzavřené smluvními stranami dne 14. 2. 2024 k akci „**Rekonstrukce otopné soustavy v objektu Mateřské školy, Zámecká 97, Vikýřovice**“.
- Předmětem tohoto Dodatku je článek 2. Předmět smlouvy, bod 2.1. Smluvní strany se dohodly na zmenšení rozsahu díla („méněpráce“) a na pracích provedených navíc („vícepráce“):
 - oškrábat malby v místnostech suterénu není třeba, malba je v dobrém stavu
 - vyvložkování kouřovodu nebude provedeno z plastu, ale z nerezovými vložkami
 - termostatické hlavice s odděleným čidlem budou nahrazeny termostatickými hlavici pro veřejný prostor
 - provedení sanačních omítek, které nebyly v původním rozpočtu stavby
 - osazení větracích mřížek do parapetů
 - budou provedeny omítky za radiátory.

3. Předmětem tohoto Dodatku je článek 5. Cena díla, bod 5.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla dle soupisů prací, které jsou přílohou tohoto Dodatku, a to následovně:

cena díla dle Smlouvy bez DPH	1 999 000,00
cena méněprací bez DPH	175 680,42
cena víceprací bez DPH	388 293,92
cena díla dle Dodatku bez DPH	2 211 613,50
DPH 21 %	464 438,84
cena díla dle Dodatku vč. DPH	2 676 052,34

4. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OS/0016/2024 ze dne 14. 2. 2024 zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
3. Tento Dodatek byl vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení a každá smluvní strana obdrží toto elektronické vyhotovení.
4. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření Dodatku ke Smlouvě o dílo za podmínek v něm uvedených v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada obce na své schůzi č. 52 konané dne 5. 8.2024.

Příloha:

- krycí list soupisu prací – méněpráce
- krycí list soupisu prací – vícepráce

Ve Vikýřovicích

V Staškove



.....
za objednatele:
Václav Mazánek, starosta



.....
za zhotovitele:
Juraj Křížek, jednatel