

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. SO/02/2014

uzavřený mezi smluvními stranami :

Zhotovitel: Jaroslav Balvín
Sídlo firmy: Ježovice 21, 285 06 Sázava
IČ: 65924827 DIČ: CZ7903310833

Objednatel: **Město Sázava**
Školská 194, 285 06 Sázava
IČ: 00236411 DIČ: CZ00236411
Zastoupený: p. Petrem Šibravou, starostou města

I.

Smluvní strany prohlašují, že dne 11.7.2014 uzavřely smlouvu o dílo č. SO/02/2014 na provedení díla „Změna užívání bývalého MěÚ Sázava na DDM Sázava se školičkou“. Na základě změny týkající se vzniklých víceprací se smluvní strany dohodly na novém termínu plnění a smlouvu upravují v příslušném článku jak je uvedeno níže.

II.

Změna článku IV.
Termín plnění

Termín zahájení: 14.7.2014

Termín dokončení: druhá polovina září 2014

Termínem zahájení se rozumí předání staveniště zápisem do stavebního deníku.
Termínem dokončení se rozumí podpis obou stran na předávacím protokolu, který znamená předání a převzetí díla této smlouvy.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je určen pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Sázavě dne 12.8.2014

V Sázavě dne 12.8.2014



.....
Zhotovitel




.....
Objednatel