

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614051399/1 (ORG 5154)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Investiční akce: „Zateplení MŠ Hněvkovského“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo: Ing. Jan Kaucký, vedoucí
Odboru investičního, Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 04 Praha 1
č.ú.: 43-3259720297/0100

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,
společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Arne Žurkem, CSc., generálním ředitelem a. s.
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
p. Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb
Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: HRAZDIL stav, s.r.o., Cejl 511/43, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Robertem Hrazdilem, jednatelem
IČ: 292 23 431
DIČ: CZ 292 23 431
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 43-7133470227/0100

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66768.

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně čl. VI. smlouvy o dílo (č. 5614051399 u objednatele) z důvodu provádění opravy havarijního stavu kanalizace MŠ Hněvkovského zřizovatelem školky.

Text článku VI. Staveniště, odst. 1 se nahrazuje textem, který zní:

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději do 5 měsíců ode dne uzavření této smlouvy o dílo. O předání staveniště bude pořízen zápis.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. 135 dne 2.4.2014.

V Brně dne - 7 -04- 2014

V Brně dne 4. 4. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

HRAZDIL stav, s.r.o.
Cejl 511/43, 602 00 Brno
IČ: 292 23 431, DIČ: CZ29223431
tel.: 602 118 430

.....
za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

.....
za HRAZDIL stav, s.r.o.
Ing. Robert Hrazdil
jednatel společnosti