

Dodatek č. 2 k SOD č. 2024/06 ze dne 18.03.2024

I. Smluvní strany

1. Objednatel:	Město Rtyně v Podkrkonoší
	Hronovská 431
	542 33 Rtyně v Podkrkonoší
IČO:	00278238
DIČ:	CZ00278238
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	245909204/0300
Zastoupení ve věcech smluvních:	Bc. Stanislav Řezníček, DiS., starosta města
Zastoupení ve věcech technických:	Robert Pižl, vedoucí odboru správy majetku
(dále objednatel)	

a

2. Zhotovitel:	VODASERVIS s.r.o.
	Jamská 2362/53
	591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:	26277841
DIČ:	CZ26277841
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	175815682/0300
Zastoupení ve věcech smluvních:	Ing. Martin Trnka, jednatel
Zastoupení ve věcech technických:	Ing. Petr Halla, manažer zakázek
(dále zhotovitel)	

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: 2024/06 ze dne 18. 03. 2024 na akci:

„ Rtyně v Podkrkonoší – oprava vodojemu „Brodka“

II. Předmět dodatku:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo ze dne 18. 3. 2024:
2. Původní cena provedení díla dle článku IV. smlouvy se tímto dodatkem mění takto:

Cena díla dle smlouvy:	3 800 000 Kč bez DPH
Cena více prací:	97 181,94 Kč bez DPH
Cena za zhotovení díla celkem:	3 897 181,94 Kč bez DPH
	818 408,21 DPH 21 %
Celkem s DPH	4 715 590,15 Kč

3. Důvody pro navýšení ceny jsou: požadavek provozovatele na odkopání zeminy kolem vstupního objektu VDJ a provedení hydroizolace stěn objektu VDJ, spojovacího krčku a

části akumulční komory, provedení drenáže kolem stěn VDJ, opravy podhledu střechy VDJ a stříšky u vstupu do objektu, oprava schodiště a zídky u schodiště, zazdění a zapravení okenních otvorů, změna délky a průměru vrtaných prostupů potrubí a jejich zatěsnění, dodávka a montáž šoupátka na propojovací potrubí nátoky a odtoku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Dodatek byl schválen radou města Rtyně v Podkrkonoší dne 18.11.2024 usnesením č. 56/6/2024.

Ve Rtyni v Podkrkonoší dne:

.....
Bc. Stanislav Řezníček, DiS.
starosta

.....
Ing. Martin Trnka
jednatel