

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Město Žirovnice
Cholunská 665
394 68 Žirovnice

Zastoupen:

- ve věcech smluvních: Radek Vopravil, starosta

IČO: 00249505

DIČ: CZ00249505

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

č. účtu: 00622158339/0800

Zhotovitel: I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.
U Kulturního domu 770
394 70 Kamenice nad Lipou

Zastoupen:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Drbal, jednatel

- ve věcech technických: Michal Šindelář, vedoucí RS

IČO: 608 38 531

DIČ: CZ60838531

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Pelhřimov

č. účtu: 19-3875730237/0100

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 22.3.2024 Smlouvu o dílo na akci Havarijní obnova kanalizace v ul. Tovární. Smluvní strany se dohodly na změnách a doplnění smlouvy o dílo takto

Článek I.

Změny smlouvy

1. Ustanovení článku IV odstavce 4.1. a 4.2 se mění tak, že nově zní

4.1 Termín zahájení prací: 09/2024. Posunutí zahájení prací je z důvodu kolize s výstavbou v areálu společnosti HTP s.r.o. a zajištění zásobování společnosti HTP s.r.o.

4.2 Termín dokončení prací: 11/2024

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 1.1. Tímto dodatkem ostatní ustanovení SOD zůstávají nedotčena. Smluvní strany se dohodly, že ujednání, která jsou předmětem tohoto dodatku neznámají vytvoření zvyklostí mezi smluvními stranami a změnu zásad, na kterých je postavena smlouva o dílo.
- 1.2. Tento dodatek byl sepsán v Českém jazyce a řídí se právem České Republiky
- 1.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek obsahuje a představuje jejich pravý záměr a vůli, a že žádné obchodní zvyklosti Smluvních stran, byť i ústně ujednané, se neuplatní
- 1.4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (2) výtiscích, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Žirovnici, dne: 3.6.24

Objednatel:

V Kamenici nad Lipou, dne: 3.6.24

Zhotovitel:


.....

Radek Vopravil
starosta


.....
Ing. Pavel Drbal
jednatel