



OUVIP0006AXX

**Dohoda o zániku závazků ze smlouvy o dílo ze dne 21. 10. 2015,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 2. 2017, uzavřená dle § 1981 zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Osoba oprávněná zastupovat:

(dále jen „objednatel“)

a

Obec Vikýřovice

Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice

00635898

-

Václav Mazánek, starosta

OBECNÍ ÚŘAD VIKÝŘOVICE		Čís. dop.
Došlo:	16 -02- 2018	Zprac.
Č.j.: 00635898/2018		Ukl. Zl. ač.

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Osoba oprávněná zastupovat:

(dále jen „zhotovitel“)

AGPOL s.r.o.

Olomouc - Hodolany, Jungmannova 153/12,

PSČ 77900

28597044

CZ28597044

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti

II. ZÁNİK ZÁVAZKŮ A VYPOŘÁDÁNÍ

- Výše uvedené smluvní strany si níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednávají, že závazky ze smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 21. 10. 2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 2. 2017, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu čl. III bodu 2) smlouvy o dílo k akci „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř. km 12,088 - 14,231“ a rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu, zanikají, aniž by si smluvní strany ujednaly závazek nový.
- Smluvní strany prohlašují, že k dnešnímu dni byla provedena část díla, a to v následujícím rozsahu:
 - Průzkumné a přípravné práce**
 - geodetické zaměření lokality
 - písemné zjištění tras všech inženýrských sítí dotčených stavbou
 - geologický a hydrogeologický průzkum v potřebném rozsahu
 - biologické hodnocení včetně inventarizace zeleně
 - Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)**
 - včetně zajištění dokladové části v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí
 - projektová dokumentace vypracována a odevzdána v 6 tištěných vyhotoveních a 2x elektronicky na CD
- Smluvní strany se dohodly, že za provedenou část díla vznikl zhotoviteli nárok na uhrazení ceny díla, a to:
 - za část v rozsahu uvedeném v odst. 2 písm. **A. Průzkumné a přípravné práce** ve výši 235.950,- Kč vč. DPH v souladu s čl. VI. odst. 4) smlouvy o dílo.
 - za část v rozsahu uvedeném v odst. 2 písm. **B. Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)** ve výši 473.473,- Kč vč. DPH v souladu s čl. VI.

odst. 3) smlouvy o dílo a čl. II. odst. 3) Dodatku č. 1, přičemž zbývající část ve výši 30 % z ceny této části nebude hrazena v plné výši, neboť nebyla splněna podmínka dle čl. VI. odst. 5) smlouvy o dílo, tj. nebylo vydáno územní rozhodnutí, a tudíž nenabylo právní moci. Smluvní strany se nicméně dohodly s ohledem na míru rozpracovanosti dané části plnění na úhradě částky 90.000,- Kč vč. DPH za doposud provedené činnosti z této části plnění, jejíž výstupy byly objednateli předány k datu podpisu této dohody. Tato částka bude objednatelem uhrazena zhotoviteli na základě faktury vystavené po podpisu této dohody se splatností do 30 kalendářních dnů od dne doručení daňového dokladu objednateli.

4. Smluvní strany prohlašují, že cena za provedenou část díla dle odst. 3 byla zhotoviteli uhrazena a částka ve výši 90.000,-Kč vč. DPH bude objednatelem uhrazena zhotoviteli v souladu s odst. 3 čl. II. této dohody, s tím, že jejím zaplacením řádně a včas budou veškeré závazky smluvních stran vypořádány a strany vůči sobě nebudou vznášet žádné další nároky.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech originálech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.
2. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady obce č. 4 ze dne 12.2.2018.
3. Obě strany si tuto dohodu pozorně přečetly, porozuměly jí a na souhlas své svobodné vůle ji podepisují.
4. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Vikýřovicích dne 14.2.2018


V Olomouci dne 13.2.2018

Za objednatele


Václav Mazánek
starosta



Za zhotovitele


Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti

AGPOL s.r.o.
Jugoslavova 153/12
Olomouc
republika
228597044

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 105051259-14522-180216095848, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listu, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Obec Víkýřovice

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

16.2.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

HELENA FELTLOVÁ



105051259-14522-180216095848

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.