

„Obslužná komunikace v obci Velké Všelisy“

Dodatek č.2 k SMLOUVĚ O DÍLO:

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „Smlouva“)

č. smlouvy u Objednatele: zakázka číslo: 1912532192
č. smlouvy u Zhotovitele: 1912532192

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Velké Všelisy

Velké Všelisy 81

294 27 Velké Všelisy

IČO: 00238821

zastoupený: Václavem Šulcem, starostou obce

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních, technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Václav Šulc, starosta obce, tel: 326 351 420, e-mail: velkevselisy@seznm.cz

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408-201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Martinem Musilem, manažerem regionu Středočeský, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Martin Musil, manažer regionu Středočeský, tel: 702 004 853,

e-mail: martin.musil@colas.cz

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Milan Jiránek, stavbyvedoucí tel: 733 780 136, e-mail: milan.jiraneck@colas.cz

Na základě dohody smluvních stran se původní SOD mění v Čl. 4 CENA ZA DÍLO:

Celková cena díla opravena dle geodetického zaměření + práce nad rámec výkazu (drenáže, vjezdy – změna apod.):

Článek č. 4

CENA ZA DÍLO

5.1. Cena díla se upravuje o více a méněpráce (viz. příloha – změnový list) a činí tak celkem dle rekapitulace:

Rekapitulace:

Cena dle SoD	3 967 793,00 Kč
Dodatek č.1	421 600,00 Kč
Dodatek č.2: méněpráce	-822 287,72 Kč
Dodatek č.2: vícepráce	468 779,85 Kč

Cena celkem bez DPH 4 035 885,13 Kč

V ostatních ustanoveních, pokud nejsou dotčena Dodatkem č. 1 a 2 zůstává smlouva o dílo č. sml. (u dodavatele) 1912532192 platná v původním znění.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po 1ks.

Účinky tohoto dodatku nastávají dnem jeho podpisu.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list

Ve Velkých Všelisech dne: 26. 5. 2020

Za Objednatele:




Václav Šulc
starosta obce



V Kosmonosích dne: 26. 5. 2020

Za Zhotovitele:



Ing. Martin Musil
manažer regionu Středočeský
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Středočeský
Průmyslová 1028, 293 06 Kosmonosy
DIČ: CZ26177005 (3)
Tel.: 326735396

Stavba:

1912532192 - Obslužná komunikace v obci Velké Všelisy - Změnový list

Dodavatel: COLAS CZ, a.s.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství v SOD	Množství po změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem v SOD	Méněpráce v Kč	Vícepráce v Kč	Cena celkem po změně	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
001	213311142	Polštáře zhotovené pod základy ze šlárkopisku netříděného	M3	0,000	0,900	0,90	826,00	0,00	0,000	743,40	743,400	743,40
002	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	0,000	27,000	27,00	26,80	0,00	0,000	723,60	723,600	723,60
003	M69311008	geotextilie tkaná separační, filtrační, výtlačná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	0,000	33,750	33,75	16,20	0,00	0,000	546,75	546,750	546,75
004	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	M3	0,000	13,500	13,50	954,00	0,00	0,000	12 879,00	12 879,000	12 879,00
(004) - 4 - Vícepráce												
001	181301103	Rozproštění a urovnání omice do 200mm	m2	0,000	600,000	600,00	58,00	0,00	0,000	34 800,00	34 800,000	34 800,00
002	564841111	Podklad ze šlárkodriti tl. 150mm (vozovka)	m2	0,000	250,000	250,00	213,00	0,00	0,000	53 250,00	53 250,000	53 250,00
003	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	0,000	250,000	250,00	18,10	0,00	0,000	4 525,00	4 525,000	4 525,00
004	693110600	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	0,000	250,000	250,00	16,70	0,00	0,000	4 175,00	4 175,000	4 175,00
005	814111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obličkami na sloupek nebo konzolu	KUS	0,000	2,000	2,00	207,00	0,00	0,000	414,00	414,000	414,00
006	814111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 obličkami na sloupek nebo konzolu	KUS	0,000	6,000	6,00	343,00	0,00	0,000	2 058,00	2 058,000	2 058,00
007	404456110	značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm	KUS	0,000	1,000	1,00	623,00	0,00	0,000	623,000	623,000	623,00
008	404456150	značky upravující přednost P8 700mm	KUS	0,000	1,000	1,00	931,00	0,00	0,000	931,000	931,000	931,00
009	404456260	informační značky provozní IP14-IP28, IP31 750x1000mm	KUS	0,000	6,000	6,00	3 150,00	0,00	0,000	18 900,00	18 900,000	18 900,00
010	404452300	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3.5m	KUS	0,000	14,000	14,00	659,00	0,00	0,000	9 226,00	9 226,000	9 226,00
011	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	0,000	14,000	14,00	778,00	0,00	0,000	10 892,00	10 892,000	10 892,00
012	564871111	Podklad ze šlárkodriti 250mm	m2	0,000	250,000	250,00	342,00	0,00	0,000	85 500,00	85 500,000	85 500,00
013	404456150	Zpomalovací práh stavebně 5.5x3	KUS	0,000	1,000	1,00	24 000,00	0,00	0,000	24 000,000	24 000,000	24 000,00
014	404456260	výměna poklopu vodovodních uzávěru samonivelizační	KUS	0,000	9,000	9,00	850,00	0,00	0,000	7 650,00	7 650,000	7 650,00