

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Zadavatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 1
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa“ – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění.

I.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem změnových prací jsou práce obdobné jako původní předmět díla.

Jedná se o změnu materiálu potrubí suchovodu pro rozvod požární vody vč. změny rozměrů požárních dvířek suchovodu, změna podkladní vrstvy pod dlažbou vč. změny materiálu použité hydroizolace. Dále byl změněn rozsah využití stávajícího zdiva. Součástí předmětu díla jsou i neprovedené práce.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

Název uchazeče: T o c h á ě k spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání: Slovinská 36, 612 00 Brno
Právní forma uchazeče: společnost s ručením omezeným
IČ: 44961367
DIČ: CZ 44961367

Nabídková cena bez DPH: 652.878,91 Kč

52

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Zadání veřejné zakázky na provedení výše uvedených prací je v souladu s § 23, odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní zakázky.

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5614053285 (ORG 4530, ORG 2825)
ze dne 19.8.2014 vč. DPH

19.298.829,66 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5614053285 (ORG 4530, ORG 2825)
ze dne 19.8.2014 včetně dodatku č. 1 ze dne 23.12.2014 včetně DPH

20.086.465,08 Kč

Nová cena díla dle smlouvy o dílo č. 5614053285 (ORG 4530, ORG 2825)
ze dne 19.8.2014 včetně dodatku č. 1 ze dne 23.12.2014 vč. DPH a dodatku č. 2
ze dne 14.7.2015 včetně DPH

20.876.448,56 Kč

V Brně dne 20.7.2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-


Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna