

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 22.1.2020

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Malé Svatoňovice

Nádražní 105

542 34 Malé Svatoňovice

IČ: 00278114

DIČ: CZ00272566

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 2906215349/0800

Osoba oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

Vladimír Provazník, starosta

Osoba oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech technických:

Vladimír Provazník, Miroslav Balcar

Zhotovitel:

Ingplan s.r.o.

552 24 Velká Jesenice č.p.1

Tel., e-mail 736 231 213, stolin@atelier-ingplan.cz

IČ 63217031

DIČ CZ63217031

Bankovní spojení: Československá obchodní banka (ČSOB), číslo účtu: 283387312/0300

Osoba oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Stolin

Osoba oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech technických: Ing. Zdeněk Stolin

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo. Tímto dodatkem se mění následující části oproti původní SOD:

II. Úvodní ustanovení

III. Předmět smlouvy

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo „Projektová dokumentace – inženýrská infrastruktura pro 5 RD v lokalitě Na Vyhliďce, Malé Svatoňovice“ v tomto rozsahu:

4.1. vypracování a odevzdání kompletní projektové dokumentace nově oproti původnímu členění - pro společné povolení(zahrnuje územní a stavební režim – dále DÚSP) vč. inženýrské činnosti v rozsahu v členění:

- Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí – STAVEBNÍ ČÁST: IO 04 Plynovod, IO 05 Elektro rozvod NN, IO 06 Optický kabel, IO 07 Veřejné osvětlení
- Projektová dokumentace pro společné povolení – DOPRAVNÍ ČÁST: SO 01
Komunikace a zpevněné plochy, IO 02 Kanalizace dešťová + přípojky

- Projektová dokumentace pro společné povolení – VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST: IO 01 Kanalizace splašková + přípojky, IO 03 Vodovod + přípojky

4.2. vypracování a odevzdání kompletní projektové dokumentace ve formě k realizaci a pro potřeby výběrového řízení v podrobnostech prováděcí dokumentace (dále DPS).

Projektová dokumentace DPS bude zhotovena dle přílohy č. 11, vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby a bude obsahovat rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektová dokumentace DPS musí být natolik podrobná, aby byl předmět plnění dostatečně specifikován a ze strany dodavatelů bylo možné dílo řádně ocenit a obdržet srovnatelné nabídky.

IV. Doba a místo plnění

1. Jednotlivé fáze předmětu plnění budou plněny v následujících termínech:

Termín předání DUSP bez IČ: do 30.9.2020

Termín dokončení IČ k DÚSP: dle lhůt DOSS ve správním řízení, předpoklad 120dní vč.vydání v právní moci

Termín předání DPS: do 100 kalendářních dnů od vydání DÚSP v právní moci

Termín předání DÚSP soupisu prací: do 30 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

Ostatní části v původní SOD zůstávají v platnosti

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání Rady obce Malé Svatoňovice dne 19.10.2020 usnesením č. 8/9-20.

V Malých Svatoňovicích dne 21.10.2020

OBEC MALÉ SVATOŇOVICE

PSČ: 542 34, tel: 499 886 341

IČO: 00278114 ②

obec@malesvatonovice.cz

Objednatel

INGPLAN s.r.o.
projekční a inženýrská činnost
Velká Jesenice 1. 552 24 Velká Jesenice
IČ 632 17 031, DIČ CZ63217031
tel.: 736 231 213

Zhotovitel